ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

Ofi sp 140-35-1136-2024

Puerto López Meta, octubre de 2024

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 08/11/24 Hora: 03:44 pm.
Recibido por:

Doctor(a)
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe de Oficina de Contratación
Municipio de Puerto López
E.S.D.

Asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CM 002 - 2024**
Cordial saludo

De manera atenta, me permito solicitar PRORROGA AL CONTRATO No. **CM 002 – 2024** CUYO OBJETO ES **"APOY ESTUDIÓ TÉCNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – METAAR EN LA REVISION DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIAMIENTO URBANISTICO EN AREA RURAL Y URBANA REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ",** teniendo en cuenta que por la situación presentada debido a su información y algunos inconvenientes en las comunidades. propone en la mesa una prórroga por 30 días calendario para poder terminar la verificación y ejecución del contrato. Se anexa la siguiente documentación

- Oficio
- Acta de prorroga y adicción

Sin otro en particular;

GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCOBAR
Secretario de Planeación
Municipio de Puerto López

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: PAOLA MUÑOZ	Nombre: GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCOBAR	Nombre: GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCOBAR
Cargo: Secretaria de Planeación	Cargo: Secretaria de Planeación	Cargo: Secretaria de Planeación
Fecha 08/11/2024	Fecha 08/11/2024	Fecha 08/11/2024

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Puerto López, 07 de noviembre de 2024

Señor:
GUILLERMO ANDRES VIVEROS
Supervisor
Alcaldía de Puerto López
Ciudad

Asunto: Solicitud de prorroga contrato de consultoría No. 103.13.04.04-2024

Ref: Contrato de consultoría No. 103.13.04.04-2024 con Objeto "- OBJETO – ESTUDIÓ TÉCNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META"

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio queremos hacer la solicitud de prorroga por 30 días calendario del contrato de consultoría No. 103.13.04.04-2024 celebrado entre el municipio de Puerto López y nuestra firma, los motivos de la prorroga están justificados en las reuniones de comité No. 001 y No. 002 realizadas en los días 22 y 31 de octubre respectivamente.

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,

SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY
Representante Legal OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS
c.c. 1.069.472.748 de Sahagún

Puerto López, 07 de noviembre de 2024

Señor:
GUILLERMO ANDRES VIVEROS
Supervisor
Alcaldía de Puerto López
Ciudad

Asunto: Solicitud de prorroga contrato de consultoría No. 103.13.04.04-2024

Ref: Contrato de consultoría No. 103.13.04.04-2024 con Objeto "- OBJETO – ESTUDIÓ TÉCNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META"

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio queremos hacer la solicitud de prorroga por 30 días calendario del contrato de consultoría No. 103.13.04.04-2024 celebrado entre el municipio de Puerto López y nuestra firma, los motivos de la prorroga están justificados en las reuniones de comité No. 001 y No. 002 realizadas en los días 22 y 31 de octubre respectivamente.

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,

SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY
Representante Legal OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS
c.c. 1.069.472.748 de Sahagún

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL**	**Código: F-098** Version: 002 FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN ☐ al contrato anteriormente citado por valor de $

PRORROGA ☑ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	**DIAS**
1	

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia SEIS (06) del mes de NOVIEMBRE de 2024 . El Contrato referenciado, presenta un avance ejecutado del 28% según la información suministrada contra un avance programado del 100%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 120.000.000,00
Valor facturado ($)	
Valor facturado reajustes ($)	
Valor anticipo amortizado ($)	
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 48.000.000,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

EXPLICACIÓN DE LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE PRORROGA O ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO REFERENCIADO

En las reuniones de comité realizadas para el control y ejecución del contrato, el supervisor informa y constata que no se ha podido validar una información en sitio debido a situaciones de orden publico presentadas en las veredas de La Serrania, Alto de Menegua y La Ema lo que ha imposibilitado el acceso a las zonas.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

La supervisión ve viable la suspensión motivo que por el estado del orden publico en algunas partes de la zona rural del municipio no se ha podido hacer el ingreso para la validación y verificacion de la información la cual es un insumo necesario insumo necesario para la estructuración del modelo financiero del alumbrado público.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 120.000.000,00			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL		**DIAS**	1	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/12/2024			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los OCHO (08) días del mes de NOVIEMBRE del año 2024

Nombre del Contratista : OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS **Representante Legal Contratista: SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY** **Firma**	**NO APLICA** **Nombre de la Interventoria :** **Representante Legal Interventoria:** **Firma**
Nombre del Supervisor Asignado **Cargo : GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCOBAR** **Firma**	**Nota:** Diligenciar datos del Supervisor según aplique

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	**Código: F-098** Version: 002 FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORIA
CONTRATO N°:	103.13.04.04-2024
OBJETO:	ESTUDIÓ TÉCNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	1 MES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	9/10/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	8/11/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 120.000.000,00
CONTRATISTA:	OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCOBAR
CARGO :	SECRETARIO DE PLANEACION

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 8/11/2024

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 8/11/2024

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACIÓN (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 120.000.000,00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 120.000.000,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 120.000.000,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		**DIAS**	1	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024			

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	**Código: F-098** Version: 002 FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ **PRORRÓGA** ☑

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORIA
CONTRATO N°:	103.13.04.04-2024
OBJETO:	ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	1 MES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	9/10/2024 (dd/mm/aaaa)
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	8/11/2024 (dd/mm/aaaa)
VALOR INICIAL DEL CONTRÁTO ($)	$ 120.000.000,00
CONTRATISTA:	OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCOBAR
CARGO :	SECRETARIO DE PLANEACION

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 8/11/2024

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 8/11/2024

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 120.000.000,00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 120.000.000,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 120.000.000,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		**DIAS**	**1**	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024 (dd/mm/aaaa)			

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098
		Version: 002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN	☐	al contrato anteriormente citado por valor de	$	
			TIEMPO	
			MES	**DIAS**
PRORROGA	☑	al contrato anteriormente citado de	1	

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia SEIS (06) del mes de NOVIEMBRE de 2024 . El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 28% contra un avance programado del 93%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 120.000.000,00
Valor facturado ($)	
Valor facturado reajustes ($)	
Valor anticipo amortizado ($)	
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 48.000.000,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE PRORROGA Y/O ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO REFERENCIADO

En las reuniones de comité realizadas para el control y ejecución del contrato No 103.13.04.04-2024, el supervisor informa que no se ha podido validar toda la información de alumbrado publico adicional a esto Incovenientes presentados en las veredas La Serrania, Alto de Menegua y La Ema.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 120.000.000,00			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL		**DIAS**	1	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/12/2024			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los OCHO (08) días del mes de NOVIEMBRE del año 2024

Nombre del Contratista : OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS **Representante Legal Contratista: SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY** **Firma**	**NO APLICA** **Nombre de la Interventoria :** **Representante Legal Interventoria:** **Firma**
Nombre del Supervisor Asignado **Cargo : GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCOBAR** **Firma**	**Nota:** Diligenciar datos del Supervisor según aplique

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA**	**Código: F - 004** Versión: 002 Fecha: Enero de 2024

Acta Número:	001
Fecha de la reunión:	22 de octubre de 2024
Hora de Inicio:	8:00 a.m.
Hora de Terminación:	8:30 a.m.
Lugar:	Oficina planeación municipal Puerto López

PARTICIPANTES (Se registra asistentes y se adjunta registro de asistencia)

- GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCO (Supervisor)
- SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY (Representante Legal)
- CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN (Director consultoría)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

- Entrega de los informe para la verificación y desarrollo del contrato de consultoría No. 103.13.04.04-2024

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- Revisar la ejecución de los temas contractuales del contrato de consultoría.
- Observaciones sobre la información suministrada por parte de la entidad.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

Siendo las 8:00 a.m. inicia la reunión dirigida por el supervisor Andrés Viveros.

El secretario de planeación Guillermo Andrés Viveros da inicio a la reunión para su debida socialización al contrato No. CM 002 – 2024. El cual tiene como objetó los tres puntos que se determinaron las cuales son las siguientes veredas La Serrania, Alto de Menegua y La Ema.

El contratista Carlos Alberto interviene Solicitamos la siguiente información para dar inicio con la ejecución del contrato de la referencia:
1. Copia del inventario Geoferrenciado del sistema de alumbrado público. 2. Copia del Sistema de Información de Alumbrado Público 3. Copia del contrato y otrosís actual para la prestación del servicio de alumbrado público. 4. Copia del contrato de suministro de energía para el servicio de alumbrado público. 5. Copia de las facturas del servicio de energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público de los últimos tres (3) años. 6. Información de los ingresos del impuesto de alumbrado público costos y gastos de los últimos tres (3) años. 7. Copia de los acuerdos expedidos por el Honorable Consejo Municipal, que se relacionen con la prestación del servicio de alumbrado público. 8. Copia del convenio o contrato suscrito para la facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público. 9. Copia de los informes del supervisor de la prestación del servicio de alumbrado público. 10. Copia de los estudios contratados y realizados por la Administración Municipal que se relacionen con la prestación del servicio de alumbrado público. 11. Copia de los informes de la contraloría de la Contraloría referente al alumbrado público. 12. Copia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT 13. Se requiere del plan básico de ordenamiento territorial, la clasificación del suelo, la clasificación vial, espacios públicos, equipamientos. 14. Cartografía base a del municipio. 15. Balance financiero del contrato de

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 49
Teléfonos 6450412 6451767
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

concesión, saldos a favor o en contra. 16. Los pagos realizados al concesionario desde el inicio de la concesión. 17. Inversiones realizadas por el concesionario e inversiones realizadas con el impuesto de alumbrado público.

CONCLUSIONES:

Se evidencia que el contrato se encuentra en ejecución se realizara la debida verificación de la información suministrada por parte de la administración, se espera que se pueda verificar esta semana la información por parte del contratista en la zona rural.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Verificar la precisión y viabilidad de la Información por parte de la administración en la zona rural.

FIRMA	FIRMA
Nombre: GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCO	Nombre: SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY
Cargo: Supervisor	Cargo: Representante Legal Contratista.
Nombre: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	
Cargo: Director consultoría	

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA**	**Código: F - 004** Versión: 002 Fecha: Enero de 2024

Acta Número:	002
Fecha de la reunión:	31 de octubre de 2024
Hora de Inicio:	10:00 a.m.
Hora de Terminación:	10:30 a.m.
Lugar:	Oficina planeación municipal Puerto López

PARTICIPANTES (Se registra asistentes y se adjunta registro de asistencia)

- GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCO (Supervisor)
- SCHNEIDER ANTONIÓ LOBO CHARRY (Representante Legal)
- CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN (Director consultoría)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

- Revisar los avances del contrato de consultoría No. 103.13.04.04-2024
- Revisar las tareas del comité anterior
-

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

- Revisar la ejecución de los temas contractuales del contrato de consultoría.
- Revisar las tareas del comité anterior
-

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

Siendo las 10:00 a.m. inicia la reunión dirigida por el supervisor Andrés Viveros.

El secretario de planeación Guillermo Andrés Viveros Escobar da inicio a la segunda reunión en la cual fue programada para la verificación de avances del contrato No 103.13.04.04-2024

El contratista Carlos Alberto Rodríguez expone el avance del contrato donde informa que está trabajando y avanzando con la información entregada por el municipio y se realizan unas observaciones manifestando que no se encuentra toda la información solicitada y algunos inconvenientes por parte de la comunidad de la zona rural tales como La Serrania, Alto de Menegua y La Ema. Por lo cual se solicita una prorroga de un mes (1) para su respectiva ejecución.

El secretario Guillermo Andrés Viveros. informa que esta validando la precisión de la información del alumbrado público en la zona rural del municipio. El cual no cuenta con toda la información solicitadas por lo tanto se realizara la prorroga del contrato No 103.13.04.04-2024

CONCLUSIONES:

Se evidencia que por la situación presentada debido a su información y algunos inconvenientes en las comunidades. propone en la mesa una prórroga por 30 días calendario para poder terminar la verificación y ejecución del contrato.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Teléfonos 6450412 6451867
Email: contratospuertolopez@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA**	**Código: F - 004** Versión: 002 Fecha: Enero de 2024

Realizar el acta de prorroga al contrato No. 103.13.04.04-2024.

FIRMA Nombre: GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCO Cargo: Supervisor	FIRMA Nombre: SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY Cargo: Representante Legal Contratista.
Nombre: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ Cargo: Director consultoría	

Código Postal 503001
Calle 6 Nro 5 – 43
Telefonos 6450412 - 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.103.13.04.04-2024

CONTRATANTE:	**Municipio de Puerto López Meta**
CONTRATISTA:	**OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS - Sigla: OCSAS SAS** **NIT: 830115130-5** **R.L. / LOBO CHARRY SCHNEIDER ANTONIO** **C.C. 1069472748**
OBJETO:	**"ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META**
VALOR:	**CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000,00) moneda corriente**
PLAZO INICIAL	**UN (01) MES**

Entre **JOHANNA PAOLA VEGA MORENO**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.933.565 de Bogotá D.C, quien actúa en nombre y representación del municipio de Puerto López (Meta), en su calidad de Jefe de Contratación, designada mediante Decreto No. 086 del 16 de Julio de 2024, facultado para actuar en el presente asunto de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde Municipal mediante el Decreto No. 039 de 19 de febrero de 2024, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará El Municipio; y por la otra parte **OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS - Sigla: OCSAS SAS identificada con NIT: 830115130-5 representada legalmente por SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY identificado con C.C. 1069472748,** que para los efectos del presente documento se denominara El Contratista, hemos acordado suscribir la presente prórroga, sustentadas en las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día nueve (9) de octubre de 2024, la Secretaría de Planeación actuando en su calidad de supervisor del contrato de consultoría No.103.13.04.04-2024, y OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS - Sigla: OCSAS SAS identificada con NIT: 830115130-5 representada legalmente por SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY identificado con C.C. 1069472748, suscribieron acta de inicio del presente contrato.

2. Que la Secretaría de Planeación en su calidad de estructurador, y además como supervisor del **contrato de consultoría No.103.13.04.04-2024**, actuando en el ámbito de las competencias establecidas en el artículo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011, así como las establecidas en la Resolución No 674 de 2023, *"Por medio del cual se establece en manual especifico de funciones, competencias laborales y requisitos de la planta de empleos de la administración central del municipio de Puerto López - Meta"*, y del Decreto No. 039 del 19 de febrero de 2024, "por medio del cual se adoptan decisiones en materia de delegación de competencias de la actividad contractual del municipio de

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

Puerto López (Meta), y se dictan otras disposiciones", solicitó la suscripción de la presente prórroga sustentada en la necesidad de contar con mas tiempo para la recopilación y verificación de información, que no ha sido posible recopilar por factores exógenos, documento anexo que forma parte integrante del presente acuerdo.

Con base en la solicitud de la secretaría de planeación, las partes acuerdan modificar la cláusula cuarta del contrato inicial que regula el plazo de ejecución, la cual quedará así:

PRIMERO – PLAZO DE EJECUCIÓN – Prorrogar el plazo de ejecución inicialmente pactado en un mes, contado a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicialmente pactado.

SEGUNDO - GARANTÍAS – El contratista se obliga a actualizar la garantía de cumplimiento dentro de los diez (10) días siguientes a la firma de la presente prórroga.

TERCERO - Las demás clausulas permanecerán según los términos inicialmente.

EL CONTRATANTE

JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe de la Oficina de Contratación
Puerto López (Meta)

EL CONTRATISTA 08 NOV 2024

SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY
C.C. 1069472748
R.L./ Omega Consulting Y Asociados SAS
Sigla: OCSAS SAS
NIT: 830115130-5

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co