2024020004569
Fecha Radicado: 2024-11-18 16:43:55.0

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INFORME No.:	No. 3	**SUPERVISIÓN** X		**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	04/04/2024	Hasta:	31/12/2024	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE	
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				LUCTA GRANCOLOMBIANA S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				860.001.999-7	
CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600016955	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		20/03/2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				04/04/2024	
OBJETO	SUMINISTRAR ESENCIAS DEL HUILA 1, 2 Y 3 PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUARDIENTE DOBLE ANÍS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/L **($124.604.305)**, INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			1	$29.489.390	23,67%
	VALOR TOTAL:	**HASTA CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($154.093.695)** INCLUIDO EL IVA Y TODOS LOS GASTOS EN EL QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:	**INICIAL**			DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	

2024020004569
Fecha Radicado: 2024-11-18 16:43:55.0

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		04/04/2024		31/12/2024
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			4200011439 - 4200011559
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			15/03/2024 – 04/10/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				**100567**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	HUGO ÁLVAREZ BUILES
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$124.604.305
Valor total adiciones	$29.489.390
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$154.093.695
Anticipos o pagos anticipados	$0

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$123.510.125
Recursos no ejecutados	$30.583.570
Porcentaje de ejecución financiera	80,15%
Porcentaje por ejecutar	19,85%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	04/04/2024	$124.604.305		$0		$124.604.305
Adición	18/10/2024	$29.489.390				$29.489.390
Pago No. 1	16/04/2024		$61.755.050	$0	$61.755.050	$92.338.645
Pago No. 2	17/07/2024		$61.755.075	$0	$61.755.075	$30.583.570
Pago No. 3	13/11/2024		$29.489.390	$0	$29.489.390	$1.094.180
TOTALES		$154.093.695	$152.999.515	$0	$154.093.695	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	FN00088253	2024010008761	06/11/2024	$30.410.450
NOTA CRÉDITO	CNCN094292	2024010008873	08/11/2024	-$921.060
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$29.489.390

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Para cumplir con las unidades requeridas por el Departamento del Huila, para el año 2024 es necesario realizar la compra de hasta 125 kg de Esencia Huila 1; hasta 105 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 32 Kilos de Esencia Huila 3.	Se recibieron en el mes de abril las siguientes cantidades: 65 kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario de $460.530; 50 Kilos de Esencia Huila 2, por un valor de $507.535 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3, por un valor de $429.590 de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.	Las cantidades solicitadas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, verificadas por la preparadora asignada del Departamento de Huila.
	Se recibieron en el mes de julio las siguientes cantidades: 60 kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario de $460.530; 55 Kilos de Esencia Huila 2, por un valor de $507.535 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3, por un valor de $429.590 de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.	Las cantidades solicitadas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, verificadas por la preparadora asignada del Departamento de Huila.
Se realizó adición al Contrato N°4600016955, las siguientes cantidades: **ESENCIAS DEL HUILA** / **CANTIDAD EN KILOS** H1 — 28 H2 — 20 H3 — 15	Se recibieron en el mes de noviembre las siguientes cantidades: 28 kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario de $460.530; 20 Kilos de Esencia Huila 2, por un valor de $507.535 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3, por un valor de $429.590 de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.	Las cantidades solicitadas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, verificadas por la preparadora asignada del Departamento de Huila.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se solicitaron hasta 65 kg de Esencia Huila 1; hasta 50 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas.	
Se solicitaron hasta 60 kg de Esencia Huila 1; hasta 55 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas.	
Se realizó adición al contrato de 28 kg de Esencia Huila 1; hasta 20 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas.	
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	Entrega los respectivos soportes.	

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Informe de seguimiento N°1, para pago .	Información entregada al personal de la FLA.	
Informe de seguimiento N°2, para pago .	Información enviada al personal de la FLA por MERCURIO.	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Para cumplir con las unidades requeridas por el Departamento del Huila, para el año 2024 es necesario realizar la compra de hasta 125 kg de Esencia Huila 1; hasta 105 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 32 Kilos de Esencia Huila 3.	49,62%	Se recibieron en el mes de abril las siguientes cantidades hasta 65 kg de Esencia Huila 1; hasta 50 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.
	80,15%	Se recibieron en el mes de julio las siguientes cantidades hasta 60 kg de Esencia Huila 1; hasta 55 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.
Se realizó adición al contrato de 28 kg de Esencia Huila 1; hasta 20 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3.	100%	Se recibieron las siguientes cantidades hasta 28 kg de Esencia Huila 1; hasta 20 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3, para dar cumplimiento al contrato.

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	3882041-7
	FECHA EXPEDICIÓN	21/03/2024
	ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	20	03	2024	30	06	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral							
Calidad del servicio	**10%***	20	03	2024	30	06	2025

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Responsabilidad Civil Extracontractual							

8. ANEXOS.

- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Documentos Revisor Fiscal
- Vale Entrada de mercancía
- Certificación de aportes de pagos

Atentamente,

HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
Cr 50 12 Sur 149
3837000 - FAX:
ITAGUI - COLOMBIA
9014367751

EM Entr.mercancías

Número de documento: 5000239142

Información

Centro:	FLAE	Nit:	8600019997
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200015152
Almacen:	0031	Nombre:	LUCTA GRANCOLOMBIANA S.A.S.
Fecha de documento:	05.11.2024	Pedido:	4200011559 Nro Contrato: 4600016955
Fecha de contabilización:	05.11.2024	Nota de entrega:	FN00088253

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	40000054	ESENCIA 1 PARA HUILA	1000035637	28	KG	387.000,00	10.836.000	FACTURA - FN00088253
0002	40000055	ESENCIA 2 PARA HUILA	1000035638	20	KG	426.500,00	8.530.000	
0003	40000056	ESENCIA 3 PARA HUILA	1000035639	15	KG	361.000,00	5.415.000	

Observaciones: PAGO A 30 DIAS

ENTREGADO POR

Clase de Movimiento: 101 **EM Entr.mercancías**

RECIBIDO POR

Emisor: SEBASAAHF