INFORME No. 02

NÚMERO DE CONTRATO: **PMC0018 DE 2024**		VALOR DEL CONTRATO: $**21´714.020,79**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **BMOLINE S.A.S**		PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA	[ ] [X]
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900540920-2	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: **MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOGUAJIRA.**			
FECHA DE INICIO: **31 de julio de 2024**		FECHA DE VENCIMIENTO: **30 de octubre de 2024**	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 510-47-994000024828		FECHA DE CONSTITUCIÓN: **19/07/2024**	FECHA DE TERMINACIÓN: **19/03/2025**
ADICIONES O PRÓRROGAS: SI		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	EN EL TIEMPO: 1 MES

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS (Ley 1474 de 2011):

Administrativas: El presente documento corresponde al segundo informe de supervisión del contrato, correspondiente al periodo de ejecución comprendido del 31/07/24 al 18/10/24, de conformidad con el trabajo de supervisión realizado y el análisis documental de los soportes allegados por el ejecutor.

Técnicas: Encontramos que en cumplimiento del contrato PMC0018 de 2024, suscrito entre BMOLINE S.A.S. (BMOLINE) y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA), se han recibido a conformidad las siguientes actividades de acuerdo con las etapas programadas en el mismo.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO (Tipo de trabajo previsto)	CANTIDAD
8	Balanza analítica METTLER TOLEDO (Mantenimiento, limpieza exhaustiva que asegure que las partes se mantienen en óptimas condiciones de funcionamiento y ajuste de excentricidad, linealidad y exactitud)	1
12	Balanza analítica SCIENTECH (Mantenimiento preventivo en sitio, limpieza exhaustiva que asegure que las partes se mantienen en óptimas condiciones de funcionamiento y ajuste de excentricidad, linealidad y exactitud)	1
13	Baño María. MEMMERT (Calificación en sitio en 44,5 ± 0,2 °C)	1
21	Nevera MPR-721-PA. PANASONIC (Mantenimiento)	1
15	Freezer de nevera CENTRALES (calibración)	1
18	Horno de secado UM300 MEMMERT (Calificación)	1
19	Horno de secado UM300 MEMMERT (Mantenimiento)	1
20	Nevera MPR-721-PA PANASONIC (Calificación)	1
21	Nevera MPR-721-PA PANASONIC (Mantenimiento)	1

El 6 de septiembre de 2024, se realizó entrega de material y equipos para calibración en ejecución del contrato PMC 0018-2024, según el listado e imagen siguientes, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO (Tipo de trabajo previsto)	CANTIDAD
10	Balanza analítica PRECISA (Mantenimiento correctivo, incluye suministro y reemplazo de celda de carga y ajuste de excentricidad, linealidad y exactitud)	1
14	Bureta digital BRAND (Calibración en volumen para 2, 10 y 25 ml)	1
22	Pesa E2 (Calibración en masa 5 g)	1
23	Pesa E2 (Calibración en masa 20 g)	1
24	Pesa E2 (Calibración en masa 50 g)	1
25	Pesa E2 (Calibración en masa 100 g)	1
26	Sensor TEMCA (Calibración en temperaturas 15, 30 y 45°C)	1
27	Termohigrometro TEMCA (Calibración en humedad relativa 30, 50 y 70%)	1
28	Termohigrometro TEMCA (Calibración en temperaturas 15, 30 y 45°C)	1
29	Termómetro VWR y Termocupla tipo K (Calibración en temperatura en 4 ± 1 °C, 104 ± 1 °C, y 180 ± 1 °C)	1
30	Termómetro VWR y Termocupla tipo K (Calibración en temperatura en 20 ± 1 °C, 35 ± 0,5 °C y 44.5 ± 0.2 °C)	1
31	Termómetro VWR y Termocupla tipo K (Calibración en temperatura en 4 ± 2 °C, 100 ± 2 °C y 150 ± 2 °C)	1
32	Trasnferpipeta monocanal (Calibración en volumen en 1, 5 y 10 ml)	1
33	Trasnferpipeta monocanal (Calibración en volumen en 100, 500 y 1000 µl)	1

El estado de e entrega de los equipos, se muestra en el registro fotográfico siguiente, así:







El día 24 de septiembre de 2024, mediante oficio radicado 20240924344008580l el contratista BMOLINE SAS, solicita prorroga y/o adición de tiempo para el contrato y en la misma fecha el supervisor mediante oficio radicado 20240924350002986l, emite concepto favorable de supervisión para ampliación en tiempo.

El día 30 de septiembre de 2024 se otorgó la prórroga 01 del contrato y el 1 de octubre de 2024 el contratista presenta las Pólizas modificadas para cubrir el periodo de ampliación del contrato, la cual es aprobada por CORPOGUAJIRA el 16 de octubre de 2024.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato**):** El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato Nº PMC0018 de 2022, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del balance es el siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$21´714.020,79**	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 0,0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$21´714.020,79**	
VALOR ANTICIPO (Se giró anticipo del 50% del valor total del contrato)		$10´857.010
VALOR PRESENTE PAGO (Según presente informe de actividades ejecutadas a satisfacción)		$0
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		$0
MENOS SALDO POR EJECUTAR (Según presente informe de actividades NO ejecutadas)		$10´857.010
SUMAS IGUALES	**$21´714.020,79**	**$21´714.020,79**

Aportes Parafiscales: En cumplimiento del contrato, **BMOLINE**, allegó la CERTIFICACIÓN del cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscal, la cual se entrega anexa al presente.

Jurídicas: Las garantías fueron aprobadas el 24 de julio de 2024, así

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia
510-47-994000024828	Cumplimiento	19-07-2024	2.171.402,10	19-03-2025
	Anticipo	19-07-2024	10.857.010,50	19-03-2025
	Calidad	19-07-2024	2.171.402,10	19-03-2025

INDICADOR DE EFICACIA: Actividades programadas *100%/Actividades ejecutadas = 50%

EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato PMC0018 de 2024, Certifico que evaluado el desempeño del ejecutor para el periodo comprendido desde el 31/07/2024 hasta 18/10/2024, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: **BMOLINE**		
Contrato u Orden de Compra: PMC0018 de 2024		
Factura Nº		
Fecha de Seguimiento: 31/07/2024 a 18/10/2024		
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA**
● Cumplimiento del objeto del contrato	**30%**	**30%**
● Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30%**	**30%**

● Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**25%**					**22%**
● Personal idóneo	**10%**					**10%**
● Valor Agregado	**3%**					**3%**
● Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**2%**					**2%**
● Proveedor cumple con criterios:	**SI**		**NO**			**SI**
SUMATORIA CALIFICACIÓN:						97%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Certifico que, de las actividades asignadas al ejecutor, fueron realizadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato en un 50%.

De igual forma el ejecutor se encuentran a paz y salvo por concepto de pagos de Salud y Pensión y ARL.

FIRMA:



Supervisor Contrato PMC0018 de 2024
Fecha de Informe: 2024/10/21