Corpoguajira

354

Riohacha,

CORPOGUAJIRA FECHA:28/10/2024 16:25:12

20241028350003618 3

PARA: ALVARO GNECCO RODRIGUEZ
Secretario General

MARIA PIEDAD ECHEVERRÍA RODRIGUEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

VoBo

DE: JAIKER JOSÉ GÓMEZ SIERRA
Profesional Especializado

ASUNTO: *CONCEPTO FAVORABLE DE SUPERVISIÓN PARA AMPLIACIÓN EN TIEMPO*

En atención de solicitud de prórroga del contrato PMC 0018 2024, presentada mediante oficio 20241028344009742 1, emito en mi condición de supervisor de dicho contrato concepto favorable para que se conceda la petición de adición en tiempo por 21 días calendario, del contrato en mención cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOGUAJIRA".

La adición solicitada, en tiempo, se justifica en que según las razones expuestas por BMOLINE SAS (contratita), el retraso en la ejecución es producido por motivos no imputables a él (fuerza mayor) por tiempos requeridos por sus proveedores para entregar las calibraciones requeridas en sitio y adicional ofrece cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo de ejecución hasta el 21 de noviembre de 2024 (21 días más)

Por lo anterior, sugiero aprobar la solicitud y dar traslado a quien corresponda para que proceda de conformidad a realizar los trámites requeridos antes del vencimiento del contrato, que está fijado para el próximo 30 de octubre de 2024.

Cualquier información adicional o inquietud al respecto quedo atento.

Atentamente,

JAIKER GÓMEZ SIERRA
Profesional Especializado

Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co