2024020004570
Fecha Radicado: 2024-11-18 16:52:54.0

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INFORME No.:	No. 8	**SUPERVISIÓN** X		**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	11/03/2024	Hasta:	31/12/2024	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE					FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO					PICCOLINNI SABORES Y FRAGANCIAS S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					830.048.588-7
CONTRATO	☐	NÚMERO:			4600016932
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			06/03/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					11/03/2024
OBJETO	SUMINISTRAR ACEITE ESENCIAL DE ANÍS Y ANETOL PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($429.619.750)** INCLUIDO EL IVA Y TODOS LOS GASTOS EN EL QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			1	$213.376.996	49,67%
	VALOR TOTAL:	**HASTA SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($642.996.746)** INCLUIDO EL IVA Y TODOS LOS GASTOS EN EL QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	**INICIAL**		DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		11/03/2024		31/12/2024
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011423 - 4200011568
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/03/2024 – 11/10/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		**100573**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	HUGO ÁLVAREZ BUILES
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$429.619.750
Valor total adiciones	$213.376.996
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$642.996.746
Anticipos o pagos anticipados	$0

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$428.971.200
Recursos no ejecutados	$214.025.546
Porcentaje de ejecución financiera	99,89%
Porcentaje por ejecutar	0,11%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	11/05/2024	$ 429.619.750		$ 0		$ 429.619.750
Adición	16/10/2024	$ 213.376.996		$ 0		$ 213.376.996
Pago No. 1	15/03/2024		$ 23.978.500	$ 0	$ 23.978.500	$ 405.641.250
Pago No. 2	8/04/2024		$ 29.297.800	$ 0	$ 29.297.800	$ 376.343.450
Pago No. 3	25/04/2024		$ 47.302.500	$ 0	$ 47.302.500	$ 329.040.950
Pago No. 4	22/05/2024		$ 65.450.000	$ 0	$ 65.450.000	$ 263.590.950
Pago No. 5	8/07/2024		$ 47.302.500	$ 0	$ 47.302.500	$ 216.288.450
Pago No. 6	12/08/2024		$ 23.324.000	$ 0	$ 23.324.000	$ 192.964.450
Pago No. 7	20/08/2024		$ 47.302.500	$ 0	$ 47.302.500	$ 145.661.950
Pago No. 8	5/09/2024		$ 47.957.000	$ 0	$ 47.957.000	$ 97.704.950
Pago No. 9	9/09/2024		$ 97.056.400	$ 0	$ 97.056.400	$ 214.025.546
Pago No. 10	12/11/2024		$ 213.376.996	$ 0	$ 213.376.996	$ 648.550
TOTALES		$ 642.996.746	$ 642.348.196	$ 0	$ 642.348.196	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

	FE117682	2024010008760	06/11/2024	$213.376.996
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$213.376.996

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencias de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se recibieron 50 kg de esencia de anís por valor de $129.710 por Kg y 150 de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $23.978.500, incluido el IVA.	**Se realizó el primer pedido**: 50 kg de esencia de anís y 150 de Anetol. Las materias primas recibidas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.
	De acuerdo al segundo pedido se recibieron 100 kg de esencia de anís por valor de $129.710 por Kg y 140 de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $29.297.800, incluido el IVA.	**Se realizó el segundo pedido**: 100 kg de esencia de anís y 140 de Anetol. Las materias primas recibidas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.
	De acuerdo al tercer pedido se recibieron 50 kg de esencia de anís por valor de $129.710 por Kg y 350 de Anetol por valor de $116.620 por Kg,	**Se realizó el tercer pedido:** 50 kg de esencia de anís y 350 de Anetol. Las materias primas recibidas cumplieron con las

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
	para un total de $47.302.500, incluido el IVA.	especificaciones técnicas solicitadas.
	Se recibieron 100 kg de esencia de anís por valor de $129.710 por Kg y 450 de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $65.450.000, incluido el IVA.	**Se realizó el cuarto pedido:** 100 kg de esencia de anís y 450 de Anetol cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.
	Se recibieron 50 kilos de Anís por valor de $129.710 por Kg y 350 kilos de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $47.302.500, incluido el IVA.	**Se realizó el quinto pedido: 50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	Se recibieron 200 kilos de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $47.302.500, incluido el IVA.	**Se realizó el sexto pedido: 200** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	Se recibieron 50 kilos de Anís por valor de $129.710 por Kg y 350 kilos de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $47.302.500, incluido el IVA.	**Se realizó el séptimo pedido: 50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	Se recibieron 100 kilos de Anís por valor de $129.710 por Kg y 300 kilos de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $47.957.000, incluido el IVA.	**Se realizó el octavo pedido: 100** kilos de Anís y **300** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	Se recibieron 20 kilos de Anís por valor de $129.710 por Kg y 810 kilos de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $97.056.400, incluido el IVA.	**Se realizó el noveno pedido: 20** kilos de Anís y **810** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
Se realizó adición del contrato por valor de $213.376.996, para el	Se recibieron **260** kilos de Aceite Esencias de Anís por valor de	**Se realizó el pedido de la Adición del contrato: 260** kilos

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
suministro de hasta **260** kilos de Aceite Esencias de Anís y hasta **1.330** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	$38.108.798 por Kg y **1.330** kilos de Anetol por valor de $175.268.198 por Kg, para un total de $213.376.996 incluido IVA.	de Anís y **1.330** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **50** kilos de Anís, y **150** kilos de Anetol, para un total de $23.978.500, incluido el IVA.	
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **100** kilos de Anís, y **140** kilos de Anetol, para un total de $29.297.800, incluido el IVA.	
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, para un total de $47.302.500, incluido el IVA.	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.		
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **100** kilos de Anís y **450** kilos de Anetol, para un total de $65.450.000, incluido el IVA.	Pendientes por recibir del contrato, 225 kilos de Aceite Esencial de Anís y 2.010 kilos de Anetol.
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, para un total de $47.302.500, incluido el IVA.	Pendientes por recibir del contrato, 175 kilos de Aceite Esencial de Anís y 1.660 kilos de Anetol.
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **200** kilos de Anetol, para un total de $23.324.000, incluido el IVA.	Pendientes por recibir del contrato, 175 kilos de Aceite Esencial de Anís y 1.460 kilos de Anetol.
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, para un total de $47.302.500, incluido el IVA.	Pendientes por recibir del contrato, 125 kilos de Aceite Esencial de Anís y 1.110 kilos de Anetol.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.		
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **100** kilos de Anís y **300** kilos de Anetol, para un total de $47.957.000, incluido el IVA.	Pendientes por recibir del contrato, 25 kilos de Aceite Esencial de Anís y 810 kilos de Anetol.
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **20** kilos de Anís y **810** kilos de Anetol, para un total de $97.056.400, incluido el IVA.	Pendientes por recibir del contrato, 5 kilos de Aceite Esencial de Anís.
Para el cumplimiento del Plan de Ventas se realizó una adición al Contrato por **260** kilos de Aceite Esencias de Anís y hasta **1.330** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **260** kilos de Anís y **1.330** kilos de Anetol, para un total de $213.376.996, incluido el IVA.	
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	Se adjuntan los soportes requeridos para el pago de la factura.	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Suministrar hasta **525** kilos de Aceite Esencias de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	5,52%	Se recibieron **50** kilos de Anís y **150** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	12,14%	Se recibieron **100** kilos de Anís y **140** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	23,17%	Se recibieron **50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	38,64%	Se recibieron **100** kilos de Anís y **450** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	49,66%	Se recibieron **50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	54,90%	Se recibieron 200 kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	65,93%	Se recibieron **50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	77,26%	Se recibieron **100** kilos de Anís y **300** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

	99,85%	Se recibieron **20** kilos de Anís y **810** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	100%	Se recibieron **260** kilos de Anís y **1.330** kilos de Anetol, correspondientes a la Adición del Contrato, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	3869832-2
	FECHA EXPEDICIÓN	06/03/2024
	ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	05	03	2024	01	07	2025
Buen manejo del anticipo							
Cumplimiento							
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral							
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**15%**	05	03	2024	01	07	2025
Estabilidad de la Obra							
Responsabilidad Civil extracontractual							

8. ANEXOS.

- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Documentos Revisor Fiscal
- Vale Entrada de mercancía
- Certificación de aportes de pagos

2024020004570
Fecha Radicado: 2024-11-18 16:52:54.0

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Atentamente,

HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
Cr 50 12 Sur 149
3837000 - FAX:
ITAGUI - COLOMBIA
9014367751

EM Entr.mercancías

Número de documento: 5000239097

Información

Centro:	FLAE	Nit:	8300485887
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200015129
Almacen:	0031	Nombre:	PICCOLINNI SABORES Y FRAGANCIAS S.
Fecha de documento:	01.11.2024	Pedido:	4200011568 Nro Contrato: 4600016932
Fecha de contabilización:	01.11.2024	Nota de entrega:	FE117682

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	40000004	ANETOL	1000035635	1.330	KG	110.740,00	147.284.200	FACTURA - FE117682
0002	40000001	ACEITE ESENCIAL DE ANÍS	1000035636	260	KG	123.170,00	32.024.200	

Observaciones: PAGO A 30 DIAS

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Clase de Movimiento: 101 **EM Entr.mercancías**

Emisor: SEBASAAHF