ALCALDÍA DE NOBSA		**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	22/10/2024		
SUMINISTRO___ CONVENIO ____ ARRIENDAMIENTO ____ OBRA _X_ COMPRAVENTA __PS ____		MN-MC-012-2024	DE FECHA:11/09/2024
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DE NOBSA		
CONTRATISTA	EDIZA INGENIEROS SAS		NIT. 900.342.685-7
	R/L LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO		C.C. 46.385.161
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	JUAN CAMILO BUSTACARA		C.C. 1057.597.071
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	VALOR INICIAL :	$ 20.326.553,73	
	APORTE MUNICIPIO:	$ 20.326.553,73	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR		
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 20.326.553,73	
PLAZO INICIAL		1 MES	
PRORROGA N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL		1 MES	
FECHA DE INICIACIÓN		13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE RECIBO FINAL		15 DE OCTUBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		12 DE OCTUBRE DE 2024	
PERIODO REPORTADO		13/09/2024 al 12/10/2024	
RBPP N°		2024154910048	

En las oficinas de LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NOBSA, se reunieron JULLIETH PAOLA REYES CORREDOR Jefe Secretaria General de Contratación Publica, JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA Supervisor y LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes de supervisión/interventoria por tanto el suscrito supervisor/interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta, igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo con planilla 7945789314 de septiembre 2024,se encuentra a paz y salvo con los aportes de seguridad social correspondiente a septiembre.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del convenio	$ 20.326.553,73	
Valor aporte del contratante	$ 0	$ 0
Amortización Anticipo		$ 0
Valor a pagar de la presente acta		$ 20.154.461,04
Valor Total actas pagadas		$ 0
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		$ 172.092,69
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Sumas Iguales	$ 20.326.553,73	$ 20.326.553,73

Rendimientos Financieros (si los hubiere) $ 0

Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. _____del Banco de _____

Las cantidades y valores consignados en la presente acta, asi como los informes y sabanas que lo soportan son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor/supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo, ingresos almacen, recibo de suministros, cumplimiento de actividades y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

Que la poliza de cumplimiento No. 51-44-101027502 de la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO fueron aprobadas por el municipio mediante ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA No (ACTA DE recibo) de fecha 21/10/2024, con los siguientes amparos:

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/09/2024	12/02/2025	$ 2.032.655,37
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15/10/2024	15/10/2026	$ 2.032.655,37
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/09/2024	12/10/2027	$ 1.016.327,69

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato MN-MC-012-2024 SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
JULLIETH PAOLA REYES CORREDOR
SECRETARIA GENERAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA
ALCALDIA MUNICIPIO DE NOBSA

Firma: _____
R/L LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO
EDIZA INGENIEROS SAS
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner