ACTA FINAL		FECHA:	12/10/2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	MN-MC-012-2024		
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DE NOBSA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	COLISEO MUNICIPAL DE NOBSA		
PLAZO	1 MES		
FECHA INICIACIÓN	viernes 13 de septiembre de 2024		
FECHA TERMINACIÓN	sábado 12 de octubre de 2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($20.326.553,73) VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	($20.326.553,73) VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE		
CONTRATISTA	EDIZA INGENIEROS SAS (NIT:900-342-685-7)		
SUPERVISOR	JUAN CAMILO BUSTACARA		

		CONDICIONES INICIALES				ACTA FINAL	
No.	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT FINAL	VR TOTAL
1	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	96,00	$ 8.496,00	$ 815.616,00	96,00	$ 815.616,00
2	DESMONTE VIDRIO	M2	46,47	$ 2.421,00	$ 112.503,87	46,47	$ 112.503,87
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 (NO INCLUYE ENTRAMADO)	M2	60,00	$ 59.032,00	$ 3.541.920,00	60,00	$ 3.541.920,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 30	M2	36,00	$ 57.859,00	$ 2.082.924,00	36,00	$ 2.082.924,00
5	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	105,70	$ 20.269,00	$ 2.142.433,30	105,70	$ 2.142.433,30
6	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	36,89	$ 9.592,00	$ 353.848,88	35,15	$ 337.158,80
7	ESPEJO 4 MM SIN BICE	M2	8,00	$ 82.913,00	$ 663.304,00	6,50	$ 538.934,50
8	VIDRIO 5 MM	M2	46,47	$ 57.686,00	$ 2.680.668,42	46,47	$ 2.680.668,42
9	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	58,80	$ 5.897,00	$ 346.743,60	58,80	$ 346.743,60
				SUBTOTAL	$ 12.739.962,07		$ 12.598.902,49
				A: 15% I: 2% U: 5% (AIU)	$ 2.802.791,66		$ 2.771.758,55
				TOTAL	$ 15.542.753,73		$ 15.370.661,04

No.	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT FINAL	VR TOTAL
1	EQUIPO DE IZAJE DE PERSONAL MANLIFT DE 27 MTS (MONTE Y DESMONTE CUBIERTA)	DIA	2	$ 1.340.000,00	$ 2.680.000,00	2,0	$ 2.680.000,00
2	EQUIPO DE IZAJE DE PERSONAL MANLIFT DE 27 MTS(MONTE Y DESMONTE VIDRIOS)	DIA	1	$ 1.340.000,00	$ 1.340.000,00	1,0	$ 1.340.000,00
				SUBTOTAL	$ 4.020.000,00		$ 4.020.000,00
				IVA 19%	$ 763.800,00		$ 763.800,00
				TOTAL	$ 4.783.800,00		$ 4.783.800,00
				TOTAL CONTRATO: OBRA Y EQUIPO	$ 20.326.553,73		$ 20.154.461,04

CONTRATISTA
EDIZA INGENIEROS SAS
RL / LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO

SUPERVISOR
JUAN CAMILO BUSTACARA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Scanned with CamScanner