Tema: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PLAZA DE MERCADO QUIRIGUÁ

Lugar: IPES	Fecha: 08 de Octubre de 2024	Hora inicial: 08:00 Hora Final: 11:00

Objetivo: Revisión de documentación de obra e interventoría para suscripción de acta de inicio de los contratos, y revisión de temas técnicos sobre la ejecución de obra

Agenda:

1. Presentación de los asistentes al comité
2. Asuntos administrativos
3. Asuntos Técnicos

Asistentes:

Representantes del CONSORCIO CONSTRUIR SERSAM (Contratista de obra)

Representantes de TCI TÉCNICAS COLOMBIANAS INGENIERÍA (Interventoría)

Representantes de la Entidad Contratante

Desarrollo:

1. Radicación de Documentos Precontractuales

Contratista de obra: CONSORCIO CONSTRUIR SERSAM

El día 08 de octubre de 2024 se radicarán los siguientes documentos precontractuales del contratista, por parte del interventor :

- Hojas de vida del personal.
- Manual de calidad.
- Plan de contingencia.
- Sistema de gestión.
- Análisis de Precios Unitarios (APU).

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

- Plan de Manejo Ambiental (PMA).
- Documento de no Presentación del Plan de Manejo de Tráfico (no PMT).
- Programación de obra.
- Plan de impacto social.
- Desglose de AIU.
- Propuesta económica.

Interventoría: TCI TÉCNICAS COLOMBIANAS INGENIERÍA

El día 08 de octubre de 2024 se radicarán los siguientes documentos precontractuales, por parte del interventor:

- Hojas de vida del equipo de interventoría.
- Protocolo de bioseguridad.
- Plan de Manejo de Tráfico (PMT).
- Pendiente de radicación: aspecto puntuable y propuesta económica.

Nota: Toda la documentación anterior será radicada en formato digital el **09 de octubre de 2024** a los apoyos a la supervisión de los contratos **.**

2. Cotización de Plataforma

El contratista informó que el costo directo preliminar de la plataforma es de **$400,000,000 COP**, sin embargo este valor está sujeto a la revisión para poder contar con la plataforma para la ejecución en los 8 meses contractuales

3. Pronunciamiento sobre Espesor de Platinas

El consultor sugirió el uso de platinas con espesores de ½" y 5/8". La interventoría propone el espesor de **5/8"** como el adecuado, y se pronunciará frente a esto mediante un oficio el cual será radicado el dia 08 de octubre de 2024..

4. Escenarios de Ejecución Solicitados por la Entidad

La entidad solicitó al contratista de obra la presentación de dos escenarios de ejecución:

1. Escenario con la inclusión de la plataforma.
2. Escenario sin inclusión de la plataforma, manteniendo los tiempos estipulados contractualmente.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

La presentación de estos escenarios se presentará el **10 de octubre de 2024**.


5. Respuesta a Oficio del Contratista

La interventoría emitirá respuesta al oficio radicado PCLPIPES11 -30 del **07 de octubre de 2024** . Dicha respuesta será entregada hoy, **08 de octubre de 2024**.

Compromisos de la Reunión

1. **Contratista**: Presentar los dos escenarios de obra solicitados por la entidad el **10 de octubre de 2024**.
2. **Interventoría**: Radicar el concepto técnico sobre el espesor de platinas (5/8") ante la entidad y entregar copia al contratista el día de hoy.
3. **Entidad Contratante**: Revisar los escenarios de obra que presente el contratista, considerando la inclusión o exclusión de la plataforma una vez sea presentado ..

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co



FORMATO

PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: PA03-FO-018
Versión: 03
Fecha: 20/06/2022

TEMA: Retroalimentación Guía

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Julio Pedro Reyes Ruiz

FECHA: 24 04 2023

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	HORA DE LLEGADA DE LOS ASISTENTES	DEPENDENCIA O ENTIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Pedro Reyes Ruiz	1015[illegible]993	9:26	IPES	3[illegible]8	[illegible]	
2	Jesus Serrano	3[illegible]7	9:30	[illegible]	3[illegible]3	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	9:30	[illegible]	3[illegible]9	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	9:30	[illegible]	3[illegible]9	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	9:30	[illegible]	3[illegible]2	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	9:30	[illegible]	3[illegible]5	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	9:30	[illegible]	3[illegible]6	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	9:30	[illegible]	3[illegible]5	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	9:30	[illegible]	3[illegible]3	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

HORA DE INICIO
HORA DE FINALIZACIÓN

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co