INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA PERIODO MES: NOVIEMBRE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ -

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13-mar-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Cesar Palacios		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	13-mar-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Cesar Palacios		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13-mar-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Luis Guillermo Fajardo		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13-mar-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing José Ricardo Burbano B		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Juan José Oyuela Soler		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2715 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2 **NIT.** 901735664-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JUAN JOSE OYUELA SOLER (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO TAURI 2

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CERO PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** NOVIEMBRE DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma

Nombre: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Matricula profesional No.:25202-04765 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula profesional No.: 52202-46096 NAR
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N.A.

Nombre: N.A
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

MAURICIO BETANCOURT

Firmado digitalmente por JUAN JOSE OYUELA SOLER

Firma

Nombre: JUAN JOSE OYUELA SOLER
Matricula profesional No.: 52202-157094 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** NOVIEMBRE
ACTA FINAL

CONTRATO No : 2715 DE 2023 (Indique número y año)
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2 (VÍA TERCIARIA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOZ POZOS; CODIGO 13321) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2884 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 1 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 NOVIEMBRE DE 2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DIC. DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 17.737.369.496,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 17.737.369.496,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. _____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	270	$ 155.525	$ 41.991.750				$ -		$ -
2	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	350	$ 71.826	$ 25.139.100				$ -		$ -
3	11601	210 - 22		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	8163	$ 13.803	$ 112.673.889				$ -		$ -
4	11606	237 - 22		Estabilización de la subrasante con sal inorgánica	m3	17244	$ 147.754	$ 2.547.869.976				$ -		$ -
Subtotal								**$ 2.727.674.715**				**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
5	11602	320 - 22		Subbase Granular clase B	m3	240	$ 217.818	$ 52.276.320						$ -
6	11602	330 - 22		Base granular clase B	m3	841	$ 226.605	$ 190.574.805						$ -
Subtotal								**$ 242.851.125**				**$ -**		**$ -**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
7	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	55062	$ 4.431	$ 243.979.722						$ -
8	11603	430 - 22		Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-65 Tipo I	m2	55062	$ 23.136	$ 1.273.914.432						$ -
9	11603	442 - 22		Mezcla densa con asfalto natural MAN - 19	m3	7754	$ 569.441	$ 4.415.445.514						$ -
Subtotal								**$ 5.689.359.946**				**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
10	11604	600 - 22		Excavación varias sin clasificar	m3	500,00	$ 43.379	$ 21.689.500				$ -		$ -
11	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	720,00	$ 38.377	$ 27.631.440				$ -		$ -
12	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	100,00	$ 179.335	$ 17.933.500				$ -		$ -
13	14102		621.1P	Pilote vaciado 'in situ' en concreto de resistencia f'c 28 MPa, diámetro 1.00 m, incluye excavación (No incluye acero de refuerzo)	m	162,00	$ 2.264.957	$ 366.923.034				$ -		$ -
14	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa	m3	135,00	$ 1.184.469	$ 159.903.315				$ -		$ -
15	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	760,00	$ 1.095.356	$ 832.470.560				$ -		$ -
16	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	250,00	$ 960.027	$ 240.006.750				$ -		$ -
17	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	350,00	$ 696.932	$ 243.926.200				$ -		$ -
18	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	350.000,00	$ 7.582	$ 2.653.700.000				$ -		$ -
19	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	80.200,00	$ 2.194	$ 175.958.800				$ -		$ -
20	14103		650.1P	Estructura metálica para barandas	kg	5.400,00	$ 21.440	$ 115.776.000				$ -		$ -
21	11604	661 - 22		Tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm (36") de diámetro interior	m	300,00	$ 686.439	$ 205.931.700				$ -		$ -
22	11604		663.1P	Tubería de plástico perforada de diámetro 4"	m	2.000,00	$ 53.134	$ 106.268.000				$ -		$ -
23	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	1.028,00	$ 790.659	$ 812.797.452				$ -		$ -
24	11604	673 - 22		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1600 N	m2	10.400,00	$ 9.604	$ 99.881.600				$ -		$ -
25	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	2.400,00	$ 221.352	$ 531.244.800				$ -		$ -
Subtotal								**$ 6.612.042.651**				**$ -**		**$ -**
SENALIZACION Y SEGURIDAD														
26	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	30.000,00	$ 2.819	$ 84.570.000				$ -		$ -
27	11607	700 - 22		Demarcación con pintura en frío	m2	300,00	$ 42.958	$ 12.887.400				$ -		$ -
28	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	2.000,00	$ 9.848	$ 19.696.000				$ -		$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/03/2024 (Día / Mes / Año)

29	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de transito SP, SR y/o SI (75cm x 75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva TIPO IX	u	50,00	$ 766.351	$ 38.317.550				$ -		$ -
30	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	100,00	$ 278.487	$ 27.848.700				$ -		$ -
31	11607	730 - 22		Sección final	u	10,00	$ 74.545	$ 745.450				$ -		$ -
32	11607	740 - 22		Captafaro	u	100,00	$ 12.761	$ 1.276.100				$ -		$ -
Subtotal								**$ 185.341.200**				**$ -**		**$ -**
OBRAS VARIAS														
33	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto permanente	m2	800	$ 48.055	$ 38.444.000				$ -		$ -
Subtotal								**$ 38.444.000**				**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES														
34	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	20000	$ 1.787	$ 35.740.000				$ -		$ -
Subtotal								**$ 35.740.000**				**$ -**		**$ -**
				ITEM NO PREVISTOS										
SUBTORAL OBRA								**$ 15.531.453.637,00**				**$ -**		**$ -**
	PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA							$ 934.291.561				$ -		$ -
*	PROVISION PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) - Numeral 14 Anexo Técnico							$ 50.000.000				$ -		$ -
*	VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA							$ 16.759.724.920				$ -		$ -
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)							$ 122.474.913				$ -		$ -
*	**SUBTOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA Y PROVISIONES)**							$ 16.882.199.833				$ -		$ -
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA							$ 300.000.000				$ -		$ -
*	**IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO D**							$ 57.000.000				$ -		$ -
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABO**							$ 357.000.000				$ -		$ -
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL**							$ 498.169.663				$ -		$ -
*	**VALOR TOTAL**							**$ 17.737.369.496**				**$ -**		**$ -**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU $ - %
Utilidad $ - %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 8.778.947.292,00	50,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ 8.778.947.292,00	100,00%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ -	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O	$ -	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) - Numeral 14 Anexo Técnico	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL	$ -	$ -	$ -
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	
SB	$ -	
B	$ -	
P	$ -	
OA	$ -	
SCT	$ -	
OV	$ -	
T	$ -	
TOTAL	$ -	

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ -
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/03/2024
(Día / Mes / Año)

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: MARIO GUEVARA BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-23717 CND

Firma:
Nombre: CESAR PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-79229 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.