CONTRATO DE CONSULTORÍA N°	**1010-12-003-511-2024**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTÍA**
PROCESO Nº	**PSMINC-1010-12-061-2024**
ALCALDE MUNICIPAL	**WALTER ZUÑIGA BARONA**
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	4.712.018 Expedida en Miranda (Cauca)
CONTRATISTA	**ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES JCC**
IDENTIFICACION NIT Nº	901269254-8
REPRESENTANTE LEGAL	**HERVER JAVIER CARABALI CASTRO**
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	1.111.797.307
DIRECCIÓN	CARRERA 57 A No 4S-10 BUENAVENTURA VALLE
TELEFONO	318 5678933
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO POBLADO EL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
VALOR	**TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($36.086.744) M/CTE.**
CDP No.	**1403 DEL 28 DE AGOSTO DE 2024**
COMPROMISO PRESUPUESTAL No	**2199 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024**
PLAZO	**TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**435-47-994000058407**

En el Municipio de Miranda (Cauca), se reunieron: la ingeniera **VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA**, Secretaria de Infraestructura Municipal, en calidad de supervisora y en calidad de contratista, la empresa **ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES JCC**, representada legalmente por el señor **HERVER JAVIER CARABALI CASTRO**, con el fin de firmar el ACTA DE INICIO del contrato en mención, previa legalización y perfeccionamiento del mismo.

Se suscribe la presente acta, con el fin de dejar constancia que el contratista, a partir de la fecha inicia la ejecución de las obligaciones contenidas en el mencionado Contrato, igualmente, el Municipio, al tenor de lo previsto en las Cláusulas contractuales, cumplirá con las obligaciones; en condiciones normales de ejecución del Contrato.

Que a la fecha en que se suscribe la presente acta se han cumplido los requisitos relativos a la publicación y de aprobación de las garantías de modo que el CONTRATO DE CONSULTORÍA N° **1010-12-003-511-2024**, se encuentra totalmente legalizado.

La terminación del contrato está prevista para el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024)

Para constancia, se firma la presente Acta, a los quince (15) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024)

HERVER JAVIER CARABALI CASTRO
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES JCC
Contratista

Ing. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisora

GESTIÓN DOCUMENTAL
Elaboró - Revisó - Aprobó: Victoria Andrea Pizarro Pedroza. Secretaria de Infraestructura
Original: Carpeta CONVENIO DE CONSULTORÍA N° 1010-12-003-511-2024