ACTA No. 4182.010.26.1.5	FECHA:	11/10/2024
	HORA INICIAL:	11:15 a.m.
OBJETIVO: Realizar Comité Técnico No. 3 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.563-2024	HORA FINAL:	11:45 a.m.
	LUGAR: Oficina UAESP – Taller 2 – Piso 1	

ASISTENTES:
Evelyn Diaz – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Representante Legal Interventoría.
Frank Ramírez – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Ingeniero Residente Interventoría.
Beatriz Picont – CONSORCIO PTARD VALLE
Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE – Ingeniero Residente de Obra.
Carolina González - CONSORCIO PTARD VALLE – Ingeniera HSEQ.
Rosario Cuellar – UAESP - Contratista.
Juan Carlos Jurado Rey – UAESP – Coordinador Equipo AP-SB – Contratista.
Jainne Marcela Cordoba – UAESP – Contratista.
Julio Cesar Aroca Calvo – UAESP – Apoyo a la Supervisión – Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de cumplimiento de compromisos.
2. Establecimiento de nuevos compromisos.

DESARROLLO:

El comité se desarrolló en las instalaciones de la UAESP (Taller 2, Piso 1). El ingeniero Juan Carlos Jurado Rey solicita se enlisten los compromisos adquiridos en el Comité anterior del 4 de octubre y el ingeniero Aroca los presenta y a su vez hace un balance del estado de cumplimiento de estos, a saber:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
El constructor iniciara actividades de Localización y replanteo.	Ingeniero Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	7 de octubre de 2024	Cumple	Se informa que las actividades de localización y replanteo iniciaron el día 7 de octubre de 2024 y que terminaran el día 12 de octubre de 2024. Durante la actividad se dejarán marcadas la ubicación de cámaras (según diseño) y los alineamientos de tubería D.6".
La UAESP a través del equipo de AP-SB, se reunirá con el ingeniero Eduard Salamanca para solicitar aclaración del diseño y, en caso de que aplique, su modificación y presentación de cálculos hidráulicos y planos.	Ingeniero Juan Carlos Jurado Ingeniero Julio Aroca UAESP	7 de octubre de 2024	Cumple	El día lunes 7 de octubre, se reunieron las partes y el día 9 de octubre, el ingeniero Salamanca envío los diseños ajustados en medio magnético, mismos que fueron enviados el 9 de octubre a la interventoría al correo ediazinterventoria@gmail.com Así mismo se solicitó el balanceo del contrato considerando tubería de diámetro 6".
Socialización de proyecto ante la comunidad de la Vereda El Pajui – Corregimiento de la Leonera	CONSORCIO PTARD VALLE.	Socialización de proyecto ante la comunidad de la Vereda El Pajui – Corregimiento de la Leonera	Cumple	Se realizó socialización del proyecto el día 11 de octubre de 2024 en la Caseta Comunal de la Vereda El Pajui, Corregimiento de La Leonera, entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. La socialización conto con la participación de: a) la Comunidad (representada por habitantes de los cuatro tramos de alcantarillado), b) La Junta de acción Comunal de La Vereda El Pajui, c) Asousuarios la Leonera E.S.P., d) La Interventoría (CONSORCIO MNTY-INFINITA), e) El constructor (CONSORCIO PTARD VALLE) y, f) La UAESP.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

La UAESP establece que al realizar ajustes en el diseño del Ingeniero Eduard Salamanca (Contrato No. 4182.010.26.1.540-2023, cuyo objeto era "REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI, CORREGIMIENTO LA LEONERA FASE II"), se hace necesario realizar nuevamente el balanceo del contrato y la presentación del cronograma de obra ajustado y el flujo de caja.

Se recomienda, que, a la hora de realizar el balanceo del contrato, se deberá ser consecuentes con los APU presentados en la oferta por parte del constructor CONSORCIO PTARD VALLE.

Se definió que la valla informativa se instalará en la Vereda El Pajui, al lado derecho entrando a la vereda.

La interventoría manifiesta que el constructor solicito adicionales y en consecuencia se pasará dicha solicitud, a lo que el Ingeniero Jurado dijo que para poder gestionar la adición era necesario presentar: a) Balanceo Actual y, b) la obra debe presentar un avance significativo.

La UAESP plantea que se recibió información referente a un proyecto de construcción de placa huellas que se construiría en la vereda El Pajui por parte de un contratista externo, razón por la cual advierte a la interventoría y al constructor sobre el tema y sugiere ingresar el material (arena, triturado, tubería, cemento y demás), antes de que empiece el proceso constructivo de las placas huellas.

El ingeniero Jurado recomienda al constructor asegurar la custodia de los materiales en la zona, pues ya se han presentado antecedentes de robo de los mismos en otros proyectos.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Iniciar procesos contractuales internos de personal e iniciar obras	Ingeniero Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	15 al 21 de octubre de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Averiguar durante la socialización del proyecto los siguientes temas: a. Sitio para colocar la valla informativa. b. Tema de construcción de Placa huellas.	Ingeniera Evelyn Diaz CONSORCIO MNTY-INFINITA	11 de octubre de 2024
Presentar el Balance a Ceros con Cronograma de ejecución de obra y el flujo de caja correspondiente.	CONSORCIO PTARD VALLE. CONSORCIO MNTY-INFINITA	18 de octubre de 2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s).

Elaboró: Julio Cesar Aroca Calvo – Contratista ,

FIRMA: _____
NOMBRE: JULIO CESAR AROCA CALVO
C.C.: 94.402.312

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	UAESP VERSIÓN: 2

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.5 ~~4182.010.1470.135~~

FECHA 11 10 2024
HORA INICIAL 11:15 a.m.
HORA FINAL 11:45 a.m.
LUGAR UAESP Taller 2 - Piso 1.

OBJETIVO: COMITE TECNICO No 3 - "Obras de Mejoramiento PTAR y red de alcantarillado Vereda El Ryoi Fase III, Corregimiento La Leonera" Contrato Obra No. 4182.010.26.1.561-2024 - 4182.010.26.1.563-2024

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Fabian Italenc Diaz	Interventoria	3138375457	edsigo@gmail.com	
2	Benito Pleant	Contratista	3164462880	Coordinacionproyectos@proquiug.com	
3	Leonardo Martinez	Contratista	3012945937	Ingeniero.residente2@proquiug.com	
4	Frank Ramirez	Interventoria	3173735769	Frankring19@gmail.com	
5	Carolina Gonzalez	Contratista	3117047185	hseq@proquiug.com	
6	Rosmo Cuellar	UAESP	3012170882	rosmelar2012@gmail.com	
7	Jairo Marcelo Cortes	CAES	3138836979	marcocor@gmail.com	
8	Juan C. Jerez R	UAESP	3107693116	juan.jerez@uaesp.gov.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, así como su publicación sin autorización.

Powered by CamScanner

Gmail Julio Cesar Aroca Calvo <julio.aroca27@gmail.com>

Acta de reunión No. 4182.010.14.70.135 Comite Técnico No.3 - PTARD y Alcantarillado Leonera El Pajui

1 mensaje

Julio Cesar Aroca Calvo <julio.aroca27@gmail.com> 16 de octubre de 2024, 11:45 a.m.
Para: Evelyn Tatiana Diaz <ediazinterventoria@gmail.com>, coordinacionproyectos@proquing.com, ingeniero.residente2@proquing.com, frankingcivil19@gmail.com, hseq@proquing.com, María del Rosario Cuéllar Avila <roscuellar2012@gmail.com>, Marcela Cordoba <marcecoar@gmail.com>, "Jurado Rey, Juan Carlos" <juan.jurado.rey@cali.gov.co>, Julio Cesar Aroca Calvo <julio.aroca27@gmail.com>

Cordial saludo;

Adjunto envío el acta de reunión del Asunto.

Quedo Atento;

Julio Aroca

ACTA DE REUNION No.4 - Comite Tecnico No.3(V1).pdf
387K