COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	skaphe	F-GD-002 V.4	Septiembre 2022
CRONOGRAMA ENTREGAS DIGITALIZACIÓN			

Nombre del proyecto	INTERVENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN CONSERVACION, DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS DEL ANTIGUO SISTEMA REGISTRAL-LAS
Cronograma de Actividades Contrato No.	2343-2023
Nombre del contratante	Superintendencia de Notariado y Registro
Fecha de inicio contrato (dd-mm-yyyy)	31/10/2023
Fecha de finalización contrato (dd-mm-yyyy)	30/04/2024
Fecha de aprobación o actualización del cronograma (dd-mm-yyyy)	V1

INDICADORES DE GESTIÓN	TOTAL LAS	MARZO						MARZO						MARZO						ABRIL						ABRIL						ABRIL						ABRIL						ABRIL					
		SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4		
		DEL 04 AL 08						DEL 11 AL 15						DEL 18 AL 22						DEL 01 AL 05						DEL 08 AL 12						DEL 15 AL-19						DEL 22-26						DEL 29 AL 30		
		V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M
		1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30						
OBSERVACIONES	**1181**																																												
Primera Entrega 87 LAS	**87**																																												
Control de calidad SNR																																													
Subsanación novedades Skaphe																																												
Segunda Entrega 100 LAS	**0**																																												
Control de calidad SNR																																													
Subsanación novedades Skaphe																																												
Tercera Entrega 100 LAS	**0**																																												
Control de calidad SNR																																													
Subsanación novedades Skaphe																																												
Cuarta Entrega 150 LAS	**0**																																												
Control de calidad SNR																																													
Subsanación novedades Skaphe																																												
Quinta Entrega 150 LAS	**0**																																												
Control de calidad SNR																																													
Subsanación novedades Skaphe																																												
Sexta Entrega 150 LAS	**0**																																												
Control de calidad SNR																																													
Subsanación novedades Skaphe																																												
Septima Entrega 150 LAS	**0**																																												
Control de calidad SNR																																													
Subsanación novedades Skaphe																																												
LAS PENDIENTES POR ENTREGAR	**1094**																																												
TOTAL LAS ENTREGADOS	**87**																																												