Outlook

RE: COMUNICADO CRONOGRAMA DE ENTREGAS PROCESO DE DIGITALIZACIÓN / CONTRATO N° 2343 DE 2023.

Desde Karen Lizeth Tovar Casallas <karen.tovar@supernotariado.gov.co>
Fecha Mar 12/03/2024 12:33
Para Addy Andrea Rodriguez Andrade <addy.rodriguez@skaphe.com>; diana.contreras@skaphe.com <diana.contreras@skaphe.com>; Orlando Robby <orlando.robby@skaphe.com>
CC Olman Jose Olivella Mejia <olman.olivella@supernotariado.gov.co>; Luis Alfredo Paez Sepulveda <luis.paez@supernotariado.gov.co>; Ximena Hernandez Martinez <ximena.hernandez@supernotariado.gov.co>; Elvia Patricia Gomez Velasquez <elvia.gomez@supernotariado.gov.co>; Ivan Dario Doria Ballesta <ivan.doria@supernotariado.gov.co>; Adriana Marcela Gutierrez Lopez <adriana.gutierrez@supernotariado.gov.co>

Buenas tardes, Addy

Cordial saludo.

Conforme a la revisión realizada por el equipo de la supervisión de la DTR, frente al cronograma de entregas de digitalización, se realizan las siguientes consideraciones:

1. No se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas en las reuniones de seguimiento del 28 de febrero y 6 de marzo, en las cuales se solicitó integrar el plan de entregas de conservación con el plan de digitalización, con el fin de evidenciar la integralidad de las actividades del proyecto.

2. Por otro lado, es importante establecer las entregas de los libros de digitalización manteniendo los lotes ya existentes; de ser necesario se pueden agrupar más de un lote por entrega.

3. Los tiempos establecidos para las subsanaciones por parte de Skaphe, dentro del cronograma, deberán definirse en paralelo a la revisión realizada por la DTR, con el fin de optimizar tiempos y hacer mas dinámico el proceso de calidad de digitalización.

4. Las entregas de los lotes para revisión por parte de la DTR, establecidas por cronograma los días viernes de cada semana, deberán ser a primera hora la de la mañana, con el fin de garantizar el inicio de la actividad temprano.

Por lo anterior, la supervisión solicita contar con el documento ajustado para el día 15 de marzo de 2023.

Cordial saludo,

Karen Tovar
Profesional especializado DTR

De: Addy Andrea Rodriguez Andrade <addy.rodriguez@skaphe.com>
Enviado: domingo, 10 de marzo de 2024 20:11
Para: Karen Lizeth Tovar Casallas <karen.tovar@supernotariado.gov.co>; Olman Jose Olivella Mejia

<olman.olivella@supernotariado.gov.co>
Cc: Orlando Robby <orlando.robby@skaphe.com>; Luis Alfredo Paez Sepulveda <luis.paez@supernotariado.gov.co>; Ximena Hernandez Martinez <ximena.hernandez@supernotariado.gov.co>
Asunto: COMUNICADO CRONOGRAMA DE ENTREGAS PROCESO DE DIGITALIZACIÓN / CONTRATO N° 2343 DE 2023.

Cordial saludo Karen,

De acuerdo con los compromisos adquiridos, nos permitimos remitir el cronograma de entregas correspondiente al proceso de digitalización, para el respectivo control de calidad por parte de la Supervisión del contrato.

Anexo:
Comunicado No 097-2024
Cronograma de entregas

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;
Addy Andrea Rodríguez
Gerente Proyecto
Tel. (601) 927 29 37 Ext. 109
addy.rodriguez@skaphe.com
www.skaphe.com
Calle 17ª No. 69 – 62
Bogotá – Colombia

