ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO	CÓDIGO	GEC-FT-60-V2
		PÁGINAS	

Supervisor/Interventor	NANCY ARLET HERNANDEZ PUERTO
Contratista	EQUIPO PEDAGOGICO FOX LTDA

Para: Señor Alcalde Municipal

Leonardo Donoso Ruiz

ASUNTO

Solicitud de modificación del contrato Nº CO1.PCCNTR.6649544 de fecha 17/08/2024

Valor actual del contrato Quinientos setenta y tres millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos veintinueve ($ 573,388,529)

Fecha de terminación actual del contrato. 20/11/2024

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de consultoría	☐	Contrato de suministro	☐
Contrato de prestación de servicios	☑	Convenio	☐
Contrato de compraventa	☐		
		Otro: ¿Cuál?	☐

OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA

TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificacón requerida)

Adición en valor ☐ Adición en plazo ☑ otrosí ☐ ¿Cuál?

DETALLE DE LA MODIFICACION

Valor de la Adicion: N/A

Forma de pago de la adición solicitada: N/A

Tiempo de prorroga (Adicion en plazo) dieciséis (16) dias Nueva fecha de terminación. 6/12/2024

Cesion del contrato a: N/A

ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha: ($ 218,932,154 Porcentaje de ejecución 38%.

Tiempo ejecutado a la fecha 2 meses y 24 dias Porcentaje de tiempo ejecutado: 93%

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Dentro de las acciones para dar cumplimiento a las actividades del contrato CO1.PCCNTR.6649544, en el seguimiento adelantado el dia 12 de noviembre de 2024, se evidencia que por temas de calendario academico teniendo en cuenta que las Instituciones Educactivas de Chía se encuentran en actividades académicas de cierre de año, no ha sido posible por parte del contratista definir los espacios para la realizacion de las siguientes acciones :

1.4 Realizar doce (12) talleres en orientación metodológica de las pruebas SABER11 para docentes del grado 11° y 10° de cada una de las Instituciones Educativas Oficiales cada taller tendrá una duración de dos (2) horas, un taller por cada Institución Educativa Oficiale del Municipio de Chía.

3.1 Consolidar y socializar los resultados de las pruebas diagnósticas de los grados 10° y 11° 2024, con docentes y Directivos de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía, durante una jornada académica con una duración mínima de 2 horas, un taller por cada Institución Educativa y Grupo de Rectores (un informe por cada Institución Educativa Oficial).

Teniendo en cuenta lo anterior y la respuesta obtenida por parte de los rectores los cuales manifiestan la posibilidad de abrir espacios en fechas entre el 21 de Noviembre y 6 de Diciembre pra el cumplimiento de las acciones es necesario la prorroga del contrato hasta dicha fecha con el fin de cumplir a cabalidad las acciones programadas.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación	☐
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal	☐
3. Disponibilidad Presupuestal	☐
4. Banco de Proyectos	☐
5. Plan anual de adquisiciones	☐
6. Documentos completos del cesionario	☐

Nelsy Yazmin Cajamarca Suarez
Secretaria de Educación

Nancy Arlet Hernández Puerto
Supervisora Contrato

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA
NIT: 899.999.172-8
Oficina de Contratación
15 NOV 2024
Recibe:
Hora: 8:00

Chía, 13 de noviembre de 2024

Señores
EQUIPO PEDAGÓGICO FOX LTDA
Contratista
Alcaldía de Chía
Ciudad

Ref. Solicitud Adición Tiempo del Contrato No. CO1.PCCNTR.6649544
Respetado Señores:

La Alcaldía Municipal de Chía celebró el Contrato Nº C CO1.PCCNTR.6649544 con **EQUIPO PEDAGÓGICO FOX LTDA** identificado con NIT No. 900108926 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA."**, el cual tiene como fecha de terminación el 20 de noviembre de 2024

Teniendo en cuenta que dentro de las acciones para dar cumplimiento a las actividades del contrato CO1.PCCNTR.6649544, en seguimiento adelantado el día 12 de noviembre de 2024, se evidencia que por temas de calendario académico y teniendo en cuenta que las Instituciones Educativas de Chía se encuentran en actividades académicas de cierre de año, no ha sido posible por parte del contratista definir los espacios para la realización de las siguientes acciones:
1.4 Realizar doce (12) talleres en orientación metodológica de las pruebas SABER11 para docentes del grado 11° y 10° de cada una de las Instituciones Educativas Oficiales cada taller tendrá una duración de dos (2) horas, un taller por cada Institución Educativa Oficial del Municipio de Chía.
3.1 Consolidar y socializar los resultados de las pruebas diagnósticas de los grados 10° y 11° 2024, con docentes y Directivos de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía, durante una jornada académica con una duración mínima de 2 horas, un taller por cada Institución Educativa y Grupo de Rectores (un informe por cada Institución Educativa Oficial).

Por lo anterior y en base a la respuesta obtenida por parte de los rectores los cuales manifiestan la posibilidad de abrir espacios en fechas entre el 21 de noviembre y 6 de diciembre para el cumplimiento de las acciones es necesario la prórroga del contrato **CO1.PCCNTR.6649544** hasta dicha fecha con el fin de cumplir a cabalidad las acciones programadas.

La prórroga del presente contrato es por un término dieciséis (16) días desde el 21 de noviembre de 2024 y hasta el 6 de diciembre de 2024.

De esta forma, solicitamos amablemente a usted responder la aceptación a esta solicitud.

Cordialmente,

Nelsy Yazmin Cajamarca Suarez
Secretaria de Educación

Nancy Arlet Hernández Puerto
Supervisora Contrato

Proyecto: Nancy Arlet Hernández Puerto - Supervisora Contrato
Reviso: José Roberto Pérez Casas – Jurídico Contratista

Chía, 13 de noviembre de 2024

Sra
Nelsy Yazmin Cajamarca Suarez
Secretaria de Educación

Sra
Nancy Arlet Hernández Puerto
Supervisora Contrato

Asunto: Aceptación Prorroga de contrato

De manera atenta, me permito informarle que aceptamos prórroga a contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.6649544 cuyo objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA Por un término de dieciseis (16) días con fecha de inicio 21 de noviembre de 2024 y terminación 06 de diciembre de 2024

Cordial saludo,

Carlos Alberto Ortegón
Representante Legal EQUIPO PEDAGÓGICO FOX LTDA.
Nit: 900.108.926 - 5

Outlook

Solicitud información para terminación ejecución contrato PREICFES CO1.PCCNTR.6649544

Desde Nancy Arlet Hernández Puerto <nancy.hernandez@chia.gov.co>

Fecha Vie 8/11/2024 2:12 PM

Para I.E. LAURA VICUÑA <i.e.lauravicuna@chia.gov.co>; I. E. DIOSA CHIA <i.e.diosachia@chia.gov.co>; I. E. JOSE JOAQUIN CASAS <i.e.josejoaquincasas@chia.gov.co>; I.E. DIVERSIFICADO - SEDE PRINCIPAL <i.e.diversificado@chia.gov.co>; I. E. LA BALSA <i.e.labalsa@chia.gov.co>; I. E. SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER <i.e.escriva@chia.gov.co>; I. E. CERCA DE PIEDRA <i.e.cercadepiedra@chia.gov.co>; I.E. FONQUETA <i.e.fonqueta@chia.gov.co>; I. E. FAGUA <i.e.fagua@chia.gov.co>; I. E. SANTA MARIA DEL RIO <i.e.santamariadelrio@chia.gov.co>; I. E. BOJACA <i.e.bojaca@chia.gov.co>; I. E. FUSCA <i.e.fusca@chia.gov.co>

CC Nelsy Yazmin Cajamarca Suarez <nelsy.cajamarca@chia.gov.co>

Cordial saludo

En el marco del desarrollo del contrato CO1.PCCNTR.6649544 cuyo objeto contractual es : "PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA" el señor Carlos Ortegón, representante legal de Grupo Fox, empresa que viene ejecutando el contrato, me informa como supervisora del contrato que la actividad identificada con numeral 1.4 definida como: "*Realizar doce (12) talleres en orientación metodológica de las pruebas SABER11 para docentes del grado 11° y 10° de cada una de las Instituciones Educativas Oficiales cada taller tendrá una duración de dos (2) horas, un taller por cada Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía*" no ha sido posible programarla con las IEO del municipio, debido a que estas no cuenta con el espacio para poder ejecutarlas dentro de las fechas del mismo a vencerse el próximo 20 de Noviembre de 2024

Solicito a ustedes me informe si efectivamente este espacio no ha se ha podido agendar o si ya se ha dispuesto una fecha para realización de la misma, de presentarse lo segundo por favor informarme cual es la fecha y hora prevista por la IEO para la realización de dicha actividad.

Agradezco a ustedes su pronta respuesta,

Nancy Arlet Hernández Puerto
Profesional Universitario
Área de Calidad Educativa -Secretaria de Educación
Teléfono (601)8844444- Ext 2917



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION NO. 97	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 6

PROCESO: Gestión Educativa

DEPENDENCIA: Dirección de Gestión y Fomento a la Educación-Calidad Educativa

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Nancy Hernández

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:
Consejo
Comité
Reunión: Revisión Contrato Pre-Icfes
Otro

ACTA N°	97	**FECHA**	Noviembre 12 de 2024	
LUGAR	SEM Calidad Educativa			
ASISTENTES	**NOMBRE**	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO/DEPENDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
	Nancy Hernández	40048036	Secretaría de educación Chía	Nancy.hernandez@chia.gov.co
	Saray Sánchez	1072705051	Secretaría de educación Chía	Saray.sanchez@chia.gov.co
	Carlos Ortega	79512929	Equipo Pedagógico – Contratista	equipopedagogicofox@gmail.com

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar el progreso y calidad de la ejecución del contrato de Pre-Icfes

2. ORDEN DEL DÍA

1. Revisión acciones ejecutadas y seguimiento a estas
2. Proposiciones y varios

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se da inicio a la reunión a las 03:10pm en la oficina de Calidad Educativa de la secretaría de educación de Chía. La funcionaria Nancy Hernández da la bienvenida al contratista y le indica que lo citó para hacer una revisión total de la ejecución del contrato, por lo que se inicia mostrando el siguiente cuadro y se van haciendo las observaciones correspondientes:

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	% EJEC	FALTA	OBSERVACIONES
1.4 Realizar doce (12) talleres en orientación metodológica de las pruebas SABER11 para docentes del grado 11° y 10° de cada una de las Instituciones Educativas	Taller	12	0%	Falta programación	Se tienen las siguientes IEO programadas: -Diosa Chía: 22 de noviembre -SMR: 29 de noviembre

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA					
Oficiales cada taller tendrá una duración de dos (2) horas, un taller por cada Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía.				en las 12 IEO	-Escrivá: 04 de diciembre -La IEO Laura Vicuña: el rector no ha dado una fecha, indicó al contratista que por diferentes actividades no puede agendar y si es necesario hablaría con la supervisora la señora Nancy Hernández para hacérselo saber. En este punto, el contratista menciona que él está solicitando un espacio de 4 horas, en el que 2 horas se toman para el desarrollo de la metodología
2.1 Aplicación de prueba diagnóstica inicial a los 1171 estudiantes de grado decimo (10°) de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía, para identificar las debilidades y fortalezas de los estudiantes, en cada una de las cinco pruebas (Matemáticas, Lectura Crítica, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés)	Prueba diagnóstica	1171	88%	COMPLETA	Acá, se menciona que ya estaría completa la actividad, puesto que por una disminución de la matrícula, quedó un total de 1036 estudiantes.
2.2 Aplicación de 1 simulacro en pruebas SABER 11° (pre - diagnóstica), de 9 horas dirigido a los 1171 estudiantes de grado 10° de las 12 Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía, suministrando material de estudio impreso, así: (1) material pre-diagnóstico, (1) material durante el desarrollo del proceso.	Simulacro a Estudiantes	1171	33%	Falta: • I.E. Bojaca • I.E. Diosa Chia • I.E. Fagua - Principal • I.E. Fonqueta • I.E. Jose Joaquin Casas • I.E. La Balsa • I.E. Laura Vicuña • I.E. San Josémaría Escriva De Balaguer	De las IEO faltantes solo queda la I.E. San Josémaría Escrivá de Balaguer, la cual se tiene programada para el próximo 19 de noviembre.

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

2,3 realización de 40 horas efectivas por grupo en cada una de las 12 Instituciones Educativas Oficiales, de acompañamiento en aula con los distintos tipos de pregunta según la estructura de las pruebas de estado SABER 11 a 1171 estudiantes de grado 10° suministrando el material pedagógico impreso a cada uno de los 1265 estudiantes. (8 días de 5 horas) según acuerdo con los directivos docentes de cada IEO (Días hábiles y/o sábados).36 grupos aprox.	**Horas**	1440	78%	I.E. BOJACA 16 I.E. CERCA DE PIEDRA 30 I.E. DIOSA CHIA 45 I.E. DIVERSIFICADO 70 I.E. FAGUA - PRINCIPAL 30 I.E. FUSCA- PRINCIPAL 5 I.E. FUSCA- EL CERRO 5 I.E. JOSE JOAQUIN CASAS 45 I.E. LA BALSA 15 I.E. LAURA VICUÑA 45 I.E. SAN JOSÉMARIA ESCRIVA DE BALAGUER 20	De las IEO faltantes solo queda la IEO JJCasas, la cual está programada para el próximo 16 de noviembre.
2,4 evaluar el nivel de las competencias de los estudiantes del grado 10°, según los resultados de las pruebas diagnósticas en las diferentes áreas y elaborar planes de mejoramiento, uno (1) por Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía, para que estos permitan obtener mejores resultados en las pruebas del estado diseñadas por el ICFES para el año 2025	**Planes de Mejoramiento**	12	0%	Definir fechas	Se aclara que los PM serán entregados en conjunto con los informes de la actividad 3.1.
2.5 Realización de dos (2) taller de refuerzo en aula por cada uno de los grupos de los grados y 10° de las 12 Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía. Talleres en	**TALLERES**	72	6%	I.E. BOJACA 4 I.E. CERCA DE PIEDRA 4 I.E. DIOSA CHIA 4 I.E. DIVERSIFICADO 4	De las IEO faltantes solo queda la IEO JJCasas, la cual está programada para el próximo 23 de noviembre

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA					
Lectura crítica y talleres en matemáticas, suministrando el material pedagógico impreso a cada uno de los estudiantes. Cada taller tendrá una duración de dos (2) horas para cada grupo.36 grupos aprox.				I.E. FAGUA - PRINCIPAL 4 I.E. FONQUETA 4 I.E. FUSCA- PRINCIPAL 4 I.E. FUSCA- EL CERRO 4 I.E. JOSE JOAQUIN CASAS 4 I.E. LA BALSA 4 I.E. LAURA VICUÑA 4 I.E. SAN JOSÉMARIA ESCRIVA DE BALAGUER 4	
3.1 Consolidar y socializar los resultados de las pruebas diagnósticas de los grados 10° y 11° 2024, con docentes y Directivos de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía, durante una jornada académica con una duración mínima de 2 horas, un taller por cada Institución Educativa y Grupo de Rectores (un informe por cada Institución Educativa Oficial)	**INFORMES**	12	0%	Definir fechas	Se tienen las siguientes IEO programadas: -Diosa Chía: 22 de noviembre -SMR: 29 de noviembre -Escrivá: 04 de diciembre -La IEO Laura Vicuña: el rector no ha dado una fecha, indicó al contratista que por diferentes actividades no puede agendar y si es necesario hablaría con la supervisora la señora Nancy Hernández para hacérselo saber
3.2 Socializar y entregar los resultados individuales obtenidos en las pruebas diagnósticas y de los simulacros aplicados a los estudiantes de los grados 10° y 11° a cada uno de los 1028 estudiantes de grado 11° y a los 1171 de grado 10°.	**Resultados de pruebas**	2199	0%	Definir fechas	Falta la IEO San JoséMaría Escrivá de Balaguer pues no se ha realizado el simulacro. Además, se dice que está pendiente entregar los resultados de IEO Laura Vicuña y Cerca de Piedra ya que se aplicó la semana pasada.

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

3.3 Socializar los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas y de los simulacros aplicados a los estudiantes de los grados 10° y 11°, con el Grupo directivo de la Secretaría de Educación y Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en reunión y entregarlos en forma física y digital, identificando ejes graficas por Instituciones Educativas Oficiales, en cada una de los ejes temáticos, por materias y puntajes de cada Institución Educativa y demás que le competan.	**jornada**	1	0%	Definir fechas	Se aclara al contratista que esta actividad se debe ejecutar antes el 06 de diciembre que es la fecha final del calendario académico de las IEO de Chía

Luego, la funcionaria Nancy Hernández y el contratista acuerdan realizar una solicitud de prórroga de ese contrato para que se puedan finalizar las actividades que están pendientes.

Además, la funcionaria menciona para apoyar la solicitud de fechas a las IEO que están faltantes por alguna actividad, ella se compromete a enviar un correo a los colegios para solicitar el espacio y de esta manera, el próximo jueves se logre concretar la agenda de dichas instituciones.

Se da por terminada la reunión a las 03:40pm

4. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Realización de solicitud de prórroga	Nancy Hernández y contratista	12-11-2024
Envío de correo a las IEO solicitando espacio para las actividades faltantes del contrato	Nancy Hernández	13-11-2024
Envío de cronograma de IEO faltantes	Contratista	14-11-2024

5. FIRMAS

Se adjunta listado de firmas

Proyectó: Saray Sánchez T.A. – Calidad educativa – DGFE

Alcaldía Municipal de Chía

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO	SIG-FT-02-V3
PAGINAS	1 de 2

CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ] REUNIÓN [ ] OTRO (*) [X] ¿CUÁL? _____

PROCESO Gestion Educativa. DEPENDENCIA DGTE.

FECHA 12/11/2021. HORA INICIO 03:10 pm. HORA FINAL 03:40pm LUGAR SEM - Calidad Ed.

RESPONSABLE DEL EVENTO Nancy Hernandez. CARGO Prof. Universitario

NOMBRE DEL EVENTO / TEMA Revision Contrato Pre-kres.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 (por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales) y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario AUTORIZO a la Alcaldía de Chía para que utilice mis datos personales, incluido mis imágenes y mi voz, que he compartido para documentar las actividades desarrolladas y hacer el correspondiente tratamiento de datos. Asimismo, manifiesto que he sido informado por la Alcaldía Municipal de Chía de la Política de Protección de Datos Personales, ubicada en el siguiente enlace: https://www.chia-cundinamarca.gov.co/ar/ru/index.php/ley-1712-transparencia/mecanismos-de-contacto/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/38-atencion-al-ciudadano/2829-politicas-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-del-sitio-web-y-proteccion-de-datos-personales.

Nº	NOMBRE	NUMERO DE IDENTIFICACCIÓN	DEPENDENCIA / EMPRESA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Carlos O. Reyes	79512529	Equipo Pedagogico	Representante Legal	equipopedagogico@gmail.com	
2	Nancy Ariel Hernandez	40048036	Calidad Educativa	Profesional Universitario	nancy.hernandez@chia.gov.co	
3	Saray Sanchez T.	1072705056	Calidad Ed.	Tec. admin.	saray.sandrez@chia.gov.co	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Scanned with CamScanner