ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			N°:	1554	AÑO:	2023			VALOR CONTRATO:		$ 5.947.664.432,00
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURAS			ACTA N°.	1	HOJA	1	DE	4	PLAZO INICIAL	10 MESES	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO REHABILITACIÓN IP			FECHA DE ACTA:	DIA		MES		AÑO			
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	CONSORCIO SANTA ISABEL				31		5		2024	PLAZO ADICIONAL	0	0,00
INICIACIÓN	N°	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE GARZÓN, PITAL, AGRADO Y PAICOL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"							V.R. TOTAL
18/dic/2023	N° 1	20/dic/2023	01/feb/2024							PLAZO TOTAL	10 MESES	5.947.664.432,00
	N° 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA									
	N° 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA									

				CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N°1			CANTIDADES PRESENTE ACTA N°1		CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
	MUNICIPIO DE PAICOL											
PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	600	$ 4.092,00	$ 2.455.200,00				600	$ 2.455.200,00	600	$ 2.455.200,00
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA												
2,1	EXCAVACIÓN MECANICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	M3	170,00	$ 27.745,00	$ 4.716.650,00				168,99	$ 4.688.628,00	168,99	$ 4.688.628,00
2,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.)	M3	66,00	$ 37.090,00	$ 2.447.940,00				44,55	$ 1.652.360,00	44,55	$ 1.652.360,00
2,3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-13 INV.	M3	381,00	$ 139.306,00	$ 53.075.586,00				344,98	$ 48.057.784,00	344,98	$ 48.057.784,00
2,4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	KG	25691,00	$ 8.021,00	$ 206.067.511,00				20031,22	$ 160.670.416,00	20031,22	$ 160.670.416,00
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F'C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	M3	448,00	$ 682.161,00	$ 305.608.128,00				286,50	$ 195.439.127,00	286,50	$ 195.439.127,00
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS.	M3	110,00	$ 460.314,00	$ 50.634.540,00				66,44	$ 30.583.262,00	66,44	$ 30.583.262,00
OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS												
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F'C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE.	M3	18,00	$ 567.757,00	$ 10.219.626,00				1,72	$ 976.542,00	1,72	$ 976.542,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	M3	61,00	$ 682.161,00	$ 34.790.211,00				6,18	$ 4.215.755,00	6,18	$ 4.215.755,00
3,3	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV.	M	30,00	$ 495.777,00	$ 14.873.310,00				5,00	$ 2.478.885,00	5,00	$ 2.478.885,00
3,4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS.	KG	3473,00	$ 8.021,00	$ 27.856.933,00				578,04	$ 4.636.459,00	578,04	$ 4.636.459,00
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	M3	72,00	$ 216.030,00	$ 15.554.160,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.	M3	42,00	$ 99.636,00	$ 4.180.470,00				6,47	$ 643.991,00	6,47	$ 643.991,00
	TOTAL MUNICIPIO PAICOL				$ 732.480.265,00				TOTAL	$ 456.498.409,00	TOTAL	$ 456.498.409,00
	MUNICIPIO EL PITAL											
PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	1800	$ 4.092,00	$ 7.365.600,00				0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA												
2,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	M3	344,00	$ 27.745,00	$ 9.544.280,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.)	M3	197,00	$ 37.090,00	$ 7.306.730,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-13 INV.	M3	1143,00	$ 249.417,00	$ 285.083.631,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	KG	77074,00	$ 8.032,00	$ 619.058.368,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Powered by CamScanner

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		N°:	1554	AÑO:	2023		VALOR CONTRATO:		$ 5.947.664.432,00	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURAS		ACTA N°.	1	HOJA	2	DE 4	PLAZO INICIAL	10 MESES	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CONSORCIO REHABILITACIÓN IP		FECHA DE ACTA:	DIA	MES	AÑO					
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	CONSORCIO SANTA ISABEL			31	5	2024		PLAZO ADICIONAL	0	0,00	
INICIACIÓN	N°	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE GARZÓN, PITAL, AGRADO Y PAICOL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"					V.R. TOTAL	
18/dic/2023	N° 1	20/dic/2023	01/feb/2024					PLAZO TOTAL	10 MESES	5.947.664.432,00	
	N° 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA								
	N° 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA								

					CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N°1			CANTIDADES PRESENTE ACTA N°1		CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	M3	1343,00	$ 809.212,00	$ 1.086.771.716,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,0
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS.	M3	329,00	$ 570.425,00	$ 187.669.825,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,0
0												
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F´C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE.	M3	47,00	$ 692.268,00	$ 32.536.596,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,0
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	M3	135,00	$ 809.212,00	$ 109.243.620,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,0
3,3	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV.	M	80,00	$ 504.831,00	$ 40.386.480,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,0
3,4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS.	KG	9262,00	$ 8.032,00	$ 74.392.384,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	M3	84,00	$ 300.731,00	$ 25.261.404,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,_
3,6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.	M3	112,00	$ 209.646,00	$ 23.480.352,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,_
	TOTAL MUNICIPIO EL PITAL				$ 2.508.100.988,00				TOTAL	$ 0,00	TOTAL	$ 0,_
	MUNICIPIO EL AGRADO											
PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	900	$ 4.092,00	$ 3.682.800,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,_
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA												
2,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	M3	202,00	$ 27.745,00	$ 5.604.490,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,_
2,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.)	M3	99,00	$ 37.090,00	$ 3.671.910,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,_
2,3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-13 INV.	M3	572,00	$ 259.568,00	$ 148.472.896,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,_
2,4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	KG	38538,00	$ 8.036,00	$ 309.691.368,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	M3	671,00	$ 820.924,00	$ 550.840.004,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS.	M3	164,00	$ 580.576,00	$ 95.214.464,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0
OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS												

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 2
		Pagina 1 de 4

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			N°:	1554	AÑO:	2023		VALOR CONTRATO:		$ 5.947.664.432,00
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURAS			ACTA N°.	1	HOJA	3	DE 4	PLAZO INICIAL	10 MESES	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO REHABILITACIÓN IP			FECHA DE ACTA:	DIA		MES	AÑO			0,00
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	CONSORCIO SANTA ISABEL				31		5	2024	PLAZO ADICIONAL	0	V.R. TOTAL
INICIACIÓN	N°	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE GARZÓN, PITAL, AGRADO Y PAICOL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"				PLAZO TOTAL	10 MESES	5.947.664.432,00
18/dic/2023	N° 1	20/dic/2023	01/feb/2024								
	N° 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA								
	N° 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA								

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N°1			CANTIDADES PRESENTE ACTA N°1		CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F´C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE	M3	24,00	$ 703.746,00	$ 16.889.904,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	M3	67,00	$ 794.698,00	$ 53.244.766,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV.	M	40,00	$ 507.495,00	$ 20.299.800,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS.	KG	4631,00	$ 8.036,00	$ 37.214.716,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	M3	72,00	$ 308.540,00	$ 22.214.880,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.	M3	66,00	$ 219.797,00	$ 12.308.632,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL MUNICIPIO EL AGRADO				$ 1.279.350.630,00				TOTAL	$ 0,00	TOTAL	$ 0,00
	MUNICIPIO DE GARZÓN											
PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	920	$ 4.092,00	$ 3.764.640,00				0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA												
2,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	M3	226,00	$ 27.745,00	$ 6.270.370,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.)	M3	101,00	$ 37.090,00	$ 3.746.090,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-13 INV.	M3	584,00	$ 274.238,00	$ 160.154.992,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	KG	39394,00	$ 8.052,00	$ 317.200.488,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	M3	686,00	$ 837.851,00	$ 574.765.786,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS.	M3	168,00	$ 595.246,00	$ 100.001.328,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS												
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F´C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE.	M3	24,00	$ 720.334,00	$ 17.288.016,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	M3	67,00	$ 837.851,00	$ 56.136.017,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV.	M	40,00	$ 519.928,00	$ 20.797.120,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS.	KG	4631,00	$ 8.052,00	$ 37.288.812,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	M3	96,00	$ 319.823,00	$ 30.703.008,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.	M3	66,00	$ 234.466,00	$ 13.130.096,00				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL MUNICIPIO DE GARZÓN				$ 1.341.246.763,00				TOTAL	$ 0,00	TOTAL	$ 0,00

Powered by CamScanner

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			N°:	1554	AÑO:	2023		VALOR CONTRATO:		$ 5.947.664.432,00
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURAS			ACTA N°.	1	HOJA	4	DE 4	PLAZO INICIAL	10 MESES	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO REHABILITACIÓN IP			FECHA DE ACTA:	DIA		MES	AÑO			0,00
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	CONSORCIO SANTA ISABEL				31		5	2024	PLAZO ADICIONAL	0	V.R. TOTAL
INICIACIÓN	N°	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE GARZÓN, PITAL, AGRADO Y PAICOL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"				PLAZO TOTAL	10 MESES	5.947.664.432,00
18/dic/2023	N° 1	20/dic/2023	01/feb/2024								
	N° 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA								
	N° 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA								

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N°1			CANTIDADES PRESENTE ACTA N°1		CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
TOTAL OBRA					$ 5.861.178.644,00					$ 456.498.409,00		$ 456.498.409,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)		GL	1,00		$ 15.500.000,00				0,21	$ 3.264.000,00	0,21	$ 3.264.000,00
PAGA		GL	1,00		$ 23.243.288,00				0,24	$ 5.575.822,00	0,24	$ 5.575.822,00
CARACTERIZACIÓN DE LOS CORREDORES VIALES A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN - 73,45 KM		GL	1,00		$ 47.742.500,00				0,00	$ -	0,00	$ -
VALOR TOTAL					$ 5.947.664.432,00					$ 465.338.231,00		$ 465.338.231,00

NOTA: El Valor contractual incluye A.I.U del 30%

OSCAR RENÁN VELZQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO REHABILITACIÓN IP
CONTRATISTA

KATHERINE AREVALO MONTAÑA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA ISABEL
INTERVENTORIA

Powered by CamScanner