REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Agosto 14 a octubre 2 de 2024
Nombre del Contratista:	JAIRO HUMBERTO PASTOR
Numero de contrato / convenio suscrito	FACATATIVA-418-2024
Fecha Inicio del Contrato: 15/05/2024	Fecha Final del Contrato: 14/11/2024
El contrato cuenta con prorroga: SI____NO___	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO____	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON -SECRETARIO OBRAS PUBLICAS

De acuerdo a las obligaciones del contrato enunciado a continuación mencione las actividades desarrolladas:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FECHAS	% DE AVANCE MENSUAL	% DE AVANCE ACUMULADO	ACTIVIDADES REALIZADAS
Cumplir a todo costo incluido el transporte, con la entrega de los materiales contratados en los horarios y fechas establecidas y concertadas con el supervisor del contrato, y con todas las garantías que implica la prestación del servicio.	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se suministro 63 m3 de mezcla asfáltica MDC 19 entregada en vías del municipio. Se suministran 428 m3 de sub base granular B200 y 54 m3 de recebo comun para mantenimiento de vías en el municipio.
Se deberá cumplir con las licencias autorizaciones y permisos pertinentes para el transporte de materiales que se requieran.	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se cuenta con certificado RUCOM a nombre de Jairo Humberto Pastor
Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se cumple con los ofrecimientos y precios presentados en la propuesta
Entregar en optimas condiciones los materiales objeto del contrato, aptos para el desarrollo de las actividades del objeto final.	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se entregaron materiales requeridos por la entidad en optimas condiciones

Garantizar que el material a suministrar cumpla con el requisito y especificaciones técnicas correspondientes según la normatividad vigente.	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se grantizo que el material sumnistrado cumple con las especficaciones tecnicas
Certificar debidamente la procedencia del producto suministrado, haciendo entrega a la Supervisión de las remisiones y/o facturas de las canteras o plantas desde las cuales se obtiene el material a suministrar, en cuanto sea requerido para ello	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se entrega a la supervision cuadros resumen de los materiales despachados por la cantera o planta.
Certificar debidamente la calidad del producto suministrado, haciendo entrega a la Supervisión de las certificaciones y ensayos que demuestren que el material suministrado cumple con los requisitos técnicos exigidos, en cuanto sea requerido para ello.	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se entregaron a a la supervsion los ensayos de laboratorio de los materiales entregados
Hacer entrega del material suministrado en concordancia con las necesidades requeridas por la Supervisión, esto es, en los horarios establecidos y en los medios de transporte idóneos, ya sea volqueta sencilla, doble troque u otros, según lo solicitado por la Supervisión en el termino de un (1) dia de anticipación.	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se sumnistro el material en volquetas sencillas y doble troques
La emulsión a contratar deberá ser suministrada en canecas o tambor de 55 Gl de capacidad, para facilitar su registro en la base de datos del almacenista de la Secretaria de Obras Publicas o quien haga sus veces	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se suministraron 3 tambores de 55 galones de emulsión asfáltica CRR-1 para procesos de re parcheó vial
Atender los requerimientos hechos por el supervisor en cuanto a la verificación de las cantidades de material suministrado, según los procedimientos que la Supervisión considere pertinentes, con el fin de asegurar el correcto control de las cantidades ejecutadas.	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se reviso por parte de la supervision los volumenes y cantidades de materiales entregados
Hacer entrega del producto objeto del contrato en el lugar indicado por el supervisor del contrato dentro de la jurisdicción del municipio de Facatativa.	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se entrego el material donde la requirio el supervisor en el municipio de Facataiva
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se entrego a las supervision planillas de pago y certificacion emitida por el contador

Las demás contenidas en el contrato, en la oferta y en los requerimientos técnicos.	DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 2 DE OCTUBRE DE 2024	29%	86%	Se ha cumplido con todas las obligaciones del contrato

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO Y VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

2. Metodología:

a. Trabajo de Oficina SI___ NO__X__
b. Jornadas de trabajo con equipo de la Administración Municipal. SI____ NO____
c. Trabajo de campo SI __X__ NO____
d. Otro ___ Cual_____

3. Observaciones del desarrollo de las actividades.

4. Resultados obtenidos:

Se da cumplimiento a los requerimientos de suministro de materiales contemplados dentro del contrato Facatativa 418-2024

5. Número de población atendida:

0 - 5 AÑOS		6 - 11 AÑOS		12 - 17 AÑOS		18 - 28 AÑOS		29 - 59 AÑOS		MAYOR DE 60 AÑOS		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M

Migrantes		Victimas		Discapacidad		Madre Cabeza de Familia		Afros		LGBTIQ+		Indígena/ Raizal/ROM		Pobreza Extrema		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M

Soportes Cumplimiento de Actividades (Describa los soportes)
Obligación 1.
Obligación 2.
Obligación 3.
Obligación 4.
Obligación 5.
Obligación 6.
Obligación 7.
Obligación 8.
Obligación n.

(Incluya las obligaciones que requiera)

Nombre del Contratista:

Firma:
Jairo Humberto Pastor Gutierrez

VoBo del Supervisor del Contrato: _____
ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

ALMACEN SANTA FE

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
NIT. 11 430 332 – 5 • REGIMEN COMUN

Venta de Materiales Para Construcción
Servicio De Volquetas – Retroexcavadoras y Minicargadores
Dentro y Fuera de la Ciudad



Facatativa, octubre 8 de 2024.

SEÑORES

ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

ASUNTO: TERCER INFORME EJECUCION CONTRATO FACATATIVA 418-2024

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO Y VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

1) **CANTIDADES DE MATERIALES CONTRACTUALES ENTREGADOS**

PERIODO	PLACAS VEHICULOS	TIPO DE MATERIAL	TIPOS VEHICULO	VOLUMEN SUMINISTRADO M3
16 DE AGOSTO A 2 DE OCTUBRE DE 2024	TSY 330 -JUZ 844 - WFV 385 -THY 413 - VAK 396 - FTE 127	SUB-BASE GARNULAR B200 PUESTA EN FACATATIVA	VOLQUETA DOBLETROQUE Y VOLQUETA SENCILLA	428

PERIODO	PLACAS VEHICULOS	TIPO DE MATERIAL	TIPOS VEHICULO	VOLUMEN SUMINISTRADO M3
15 DE AGOSTO A 2 DE OCTUBRE DE 2024	TSY 330 -JUZ 844 - WFV 385 -THY 413 - VAK 396 - FTE 127	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 PUESTA EN FACATATIVA	VOLQUETA DOBLETROQUE Y VOLQUETA SENCILLA	63

PERIODO	PLACAS VEHICULOS	TIPO DE MATERIAL	TIPOS VEHICULO	VOLUMEN SUMINISTRADO M3
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TSY 330 -JUZ 844 - WFV 385	RECEBO COMUN PUESTO EN FACATATIVA	VOLQUETA DOBLETROQUE	54

Dirección: Carrera 2 N° 9-187 Facatativá
Email: jairopastorg@hotmail.com – almacensatafejairopastor@hotmail.com
Móvil: 3157981737
Oficina: (091) 8435385

ALMACEN SANTA FE

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
NIT. 11 430 332 – 5 • REGIMEN COMUN



Venta de Materiales Para Construcción
Servicio De Volquetas – Retroexcavadoras y Minicargadores
Dentro y Fuera de la Ciudad

PERIODO	TIPO DE MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
29/08/2024	ADOQUIN ARCILLA 20 X10 X6 CM	UNIDAD	600
12/09/2024	CEMENTO GRIS BULTO X 50KG	UNIDAD	5
30/09/2024	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DE 18 PULG- 450MM	UNIDAD	2
02/09/2024	EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1(TAMBOR 55 GL)	UNIDAD	3

Los materiales entregados, fueron recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato dando cumplimiento a las obligaciones específicas del mismo.

Atentamente,
Nombre o Razón Social del contratista: JAIRO HUMBERTO PASTOR
NIT: 11430332-5

Firma contratista:

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
C.C. 11.430. 332 de Facatativá

Dirección: Carrera 2 N° 9-187 Facatativá
Email: jairopastorg@hotmail.com – almacensatafejairopastor@hotmail.com
Móvil: 3157981737
Oficina: (091) 8435385