ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	Pago 001	12/09/2024 12:29 PM *(UTC -5 horas)*	12/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	8/10/2024 11:46 AM *(UTC -5 horas)*	8/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	40.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	10.400.000,00 COP	26%	-
Valor facturado pendiente de pago:	10.400.000,00 COP	26%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	40.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	40.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de inicio.pdf	Acta de inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Certificado afiliación a ARL.pdf	Certificado afiliación a ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Registro Presupuestal - RP.pdf	Registro Presupuestal - RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >