
CRONOGRAMA FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO:

"ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN"

Id	Item	Nombre de tarea	Und	Cant.	Vr.Unitario	Vr.Total	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Holgura	Inicio Temprano	Fin Temprano	Inicio Tardio	Fin Tardio	Demora Permisible
1		INICIO DE OBRA		0	$ 0,00	$ 0,00	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24		14 días	día 1	día 0	día 15	día 15	14 días
2		**TOTAL COSTOS A PAGAR CON EL ANTICIPO (30%)**		**0**	**$ 0,00**	**$ 49.623.173,19**	**14 días**	**lun 11/11/24**	**dom 24/11/24**		**0 días**	**día 1**	**día 45**	**día 28**	**día 73**	**0 días**
3	1	Pago de salarios y jornales		0	$ 9.924.634,64	$ 9.924.634,64	7 días	lun 11/11/24	dom 17/11/24		0 días	día 1	día 7	día 1	día 8	0 días
4	2	Compra de materiales y accesorios		0	$ 39.698.538,55	$ 39.698.538,55	7 días	lun 18/11/24	dom 24/11/24	3	0 días	día 8	día 14	día 8	día 15	0 días
5		FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES		0	$ 0,00	$ 0,00	0 días	dom 24/11/24	dom 24/11/24		1 día	día 14	día 13	día 15	día 15	1 día



Nombre Proponente

Tarea	Resumen	Hito resumido	Tareas externas	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas críticas	Fecha límite
Tarea crítica	Tarea resumida	Progreso resumido	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	División crítica	
Hito	Tarea crítica resumida	División	Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin	Progreso	