
CRONOGRAMA PROCESO CONTRACTUAL UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 2024

N°	ACTIVIDAD	FECHA
1	Análisis del Sector	Julio 2024
2	Proyección de recursos para los municipios	01 de agosto de 2024
3	Revisión Matriz de Riesgos	06 de agosto de 2024
4	Revisión de especificaciones y estudios previos	13 al 28 de agosto de 2024
5	Proyección, radicación y envío invitaciones	Agosto-octubre de 2024
6	Plan de adquisiciones SAP	de agosto- octubre de 2024
7	Resolución Comité Asesor y Evaluador -CAE	de agosto- octubre de 2024
8	Recepción documentos municipios	de septiembre- octubre de 2024
9	Solicitud ante hacienda y generación CDP	16-25 de octubre de 2024
10	Impresión de CDP hacienda	16-25 de octubre de 2024
11	Proyección e ingreso a SAP de Estudios Previos	28 - 31 de octubre de 2024
12	Comité Interno de Contratación -CIC	Agosto-octubre de 2024
13	Comité de Orientación y Seguimiento -COS	11 – 15 de noviembre de 2024
14	Cargue información SECOP II	18 - 21 de noviembre de 2024
15	Solicitud y generación RPC	19 - 21 de noviembre de 2024
16	Proyección minuta contractual	22 - 26 de noviembre de 2024
17	Gestión Firma transaccional SECOP II	25 - 29 de noviembre de 2024



CAROLINA CASTAÑO GIRALDO
Abogada Contratista MANÁ