# ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-178-2019, CELEBRADO ENTRE FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ NIT 899.999.061-9, Y CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ NIT 901.350.917-8

Entre los suscritos, **GERMÁN HUMBERTO MEDELLÍN MORA,** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.597.462 de Bogotá, en su condición de **ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ (e)**, por encargo efectuado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, mediante Decreto No 153 del 26 de junio de 2020 y demás disposiciones legales vigentes, quien actúa en nombre y representación del **FONDO DE DESARROLLO RURALDE SUMAPAZ,** facultado para suscribir el presente documento de conformidad con el Decreto 374 del 21 de junio de 2019, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993; el artículo 12 la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, y el Decreto 1082 de 2015,quien para efectos de este documento se designará como el **FONDO,** de una parte y por la otra, el **CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ,** con NIT 901.350.917-8, conformado por EPICO INGENIERÍA SAS, identificado con NIT 900.105.134-5, con una participación del 30%, SIAMTEC SAS, identificado con NIT 900.419.348-2, con una participación del 30% y CONGETER LTDA, identificado con NIT 820.003.319-2, con una participación del 40%; representado legalmente por **LINA PAOLA GARCÍA SEGURA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.140.980 de Bogotá D.C quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** y el interventor **CONSORCIO ORION 126**, hemos convenido liquidar el contrato de obra No. COP-178-2019, suscrito por las partes el día 24 de diciembre de 2019 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y 11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. **OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EL RECONOCIMIENTO, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICOS ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REQUERIDAS PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.**

| **2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | DIEZ (10) MESES |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 17 DE ENERO DE 2020 |
| **PRÓRROGA No. 1** | DOS (2) MESES, A PARTIR DEL 12 DE JUNIO DE 2021 HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2021 |
| **PRÓRROGA No. 2** | VEINTE (20) DIAS, A PARTIR DEL 12 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021 |
| **SUSPENSION No. 1** | TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 26 DE MARZO DE 2020 |
| **AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1** | DOS (2) DÍAS CALENDARIO Y/O HASTA CUANDO EL GOBIERNO NACIONAL O DISTRITAL DISPUSIERAN LEVANTAR LAS MEDIDAS DECRETADAS DERIVADAS DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA QUE ATRAVIESA EL PAÍS, A PARTIR DEL 25 DE ABRIL DE 2020 |
| **SUSPENSIÓN No. 2** | 30 DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **SUSPENSIÓN No. 3** | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO Y/O HASTA QUE SE SURTAN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES, CONTADOS A PARTIR DEL 9 DE MARZO DE 2021 |
| **REINICIO No. 1** | REINICIO LUEGO DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN, A PARTIR DEL 23 DE JUNIO DE 2020 |
| **REINICIO NO. 2** | REINICIO LUEGO DE LA SUSPENSIÓN No. 2, A PARTIR DEL 23 DE ENERO DE 2021 |

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-178-2019, CELEBRADO ENTRE FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ NIT 899.999.061-9, Y CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ NIT 901.350.917-8

| | |
|---|---|
| **REINICIO No. 3** | REINICIO LUEGO DE LA SUSPENSIÓN No. 3, A PARTIR DEL 08 DE JUNIO DE 2021 |
| **PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:** | 12 MESES Y 20 DÍAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 31 DE AGOSTO DE 2021 |

**3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO | Fecha | VALORES |
|---|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO** | CRP No. 639 del 2019 LA ALCALDESA SE ACOGE AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MEMORANDO 20192100555503 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019, POR LO CUAL SOLICITA LA SOLICITUD DEL CRP. MEDIANTE MEMORANDO SIN RADICAR | 26/12/2019 | $ 1.636.000.000 |
| | CRP No. 213 del 2020 (REEMPLAZA CRP 639 DE 2019 LA ALCALDESA SE ACOGE AL ÚLTIMO PARRAFO DEL MEMORANDO 20192100555503 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019, POR LO CUAL SOLICITA LA SOLICITUD DEL CRP. MEDIANTE MEMORANDO SIN RADICAR) | 22/01/2020 | $ 1.636.000.000 |
| | CRP No. 389 del 2020 (SE REEMPLAZA CRP 213 DE 2020 POR CONSTITUIRSE COMO UNA OBLIGACION POR PAGAR). | 18/02/2020 | $ 1.636.000.000 |
| | CRP No. 389 del 2020 (SE REEMPLAZA CRP 213 DE 2020 POR CONSTITUIRSE COMO UNA OBLIGACION POR PAGAR). | 30/09/2020 | $ 1.145.200.000 |
| | CRP No. 86 del 2021 (ANULADO) | 28/01/2021 | $ 891.782.829 |
| | CRP No. 664 del 2021 (REEMPLAZA CRP 389 Y CDP 342 DE 2020 QUE REEMPLAZA CRP 213 DE 2020 QUE REEMPLAZO EL CRP 639 DE 2019 LA ALCALDESA SE ACOGE AL ULTIMO PARRAFO DEL MEMORANDO 20192100555503 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019, POR LO CUAL SOLICITA LA SOLICITUD DEL CRP. MEDIANTE MEMORANDO SIN RADICAR) | 12/05/2021 | $ 891.782.829 |

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-178-2019, CELEBRADO ENTRE FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ NIT 899.999.061-9, Y CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ NIT 901.350.917-8

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CRP No. 222 DE 2022 (REEMPLAZA CDP 582 Y CRP 664 DE 2021 QUE REEMPLAZO CRP 389 Y CDP 342 DE 2020 QUE REEMPLAZO CRP 213 DE 2020 QUE REEMPLAZO EL CRP 639 D E 2019, POR CONSTITUIRSE EN OBLIGACIÓN POR PAGAR. LA ALCALDESA SE ACOGE A L ULTIMO PÁRRAFO DEL MEMORANDO 20192100555503 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019, POR LO CUAL SOLICITA LA SOLICITUD DEL CRP. MEDIANTE MEMORAN DO SIN RADICAR) | 31/01/2022 | $ 161.505.456 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | | **$ 1.636.000.000** |
| **VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (PERIODOS EFECTIVAMENTE LABORADOS O PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS)** | | | **$ 1.594.617.621** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR GIRADO SEGÚN HISTORIAL DE PAGO POR PROVEEDOR EXPEDIDO POR EL PROFESIONAL ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ, ASÍ:** | | | **$ 1.474.494.544** |
| CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | Orden de pa go No. 498 | 1 DE ABRIL DE 2020 | $ 490.800.000 |
| PAGOS PARCIALES: EL 90% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, AMORTIZANDO EL ANTICIPO, SE DISTRIBUIRÁ EN PAGOS PARCIALES MENSUAL DE ACUERDO CON EL AVANCE DE LAS OBRAS | Cuenta de Cobro No. 1 | 28 DE DICIEMBRE DE 2020 | $ 253.417.171[1] |
| | Cuenta de Cobro No. 2 | 26 DE JULIO DE 2021 | $ 118.061.961 |
| | Cuenta de Cobro No. 3 | 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $ 333.592.101 |
| | Cuenta de Cobro No. 4 | 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $ 278.623.311 |
| SALDO FAVOR AL CONTRATISTA CONFORME A LAS OBRAS EJECUTADAS (1) | | | $ 107.924.654 |
| SALDO A FAVOR AL CONTRATISTA POR COSTOS DE LOS ESTUDIOS SUELOS, ANÁLISIS GEOTÉCNICO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS CERCHAS IMPLEMENTADAS EN LOS PASOS ELEVADOS (IVA INCLUIDO) - (ver numeral 8. OBSERVACIONES)[2] (2) | | | $ 16.677.850 |
| **3. SUBTOTAL (1) + (2) = (3)** | | | **$ 124.602.504** |
| SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO (ver numeral 8. OBSERVACIONES) (4) | | | $ 4.479.427 |
| **5. SALDO FINAL A PAGAR AL CONTRATISTA CONFORME LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN (3) – (4) = 5** | | | **$ 120.123.077** |
| **SALDO A FAVOR DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ[3]** | | | **$ 41.382.379** |

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-178-2019, CELEBRADO ENTRE FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ NIT 899.999.061-9, Y CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ NIT 901.350.917-8

## 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El **INTERVENTOR** certifica que el **CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ,** cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de Obra **COP-178-2019** del 24 de diciembre de 2019, de acuerdo con los informes presentados al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz y el acta de recibo final firmada el día 28 de diciembre de 2021, para lo cual certifica el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados para cada periodo.

Por consiguiente, el **SUPERVISOR** avala el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra COP-178-2019 del 24 de diciembre de 2019, con base en las certificaciones de cumplimiento expedidas por la Interventoría del contrato, para cada uno de los periodos ejecutados y cobrados por el contratista, así como el Acta Entrega y Recibo Final del día 28 de diciembre de 2021.

## 5. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

EL **INTERVENTOR** manifiesta que el Contratista **CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ** identificado con Nit No. 901.350.917-8 de Bogotá, representado legalmente por la Señora LINA PAOLA GARCIA identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 53.140.980 de Bogotá D.C quien suscribió el Contrato de Obra No. 178 de 2019, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, con base en las certificaciones allegadas en los informes No 1 al 5, emitidas por el Representante Legal del Consorcio, las cuales fueron adjuntas con los documentos que hacen parte de los anexos de cada uno de los informes de pagos.

Así mismo se aportó certificación del pago de la Seguridad Social durante el plazo de la ejecución total del contrato, por parte del Representante Legal del Consorcio.

## 6. PAZ Y SALVO:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado Financiero.

## 7. VALORES DE LIQUIDACIÓN

Con la presente liquidación, se deja constancia que el valor del contrato es de **MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 1.636.000.000) M/CTE;** el contratista ejecutó la suma **MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 1.594.617.621) M/CTE**

El contrato tiene un saldo de **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 161.505.456) M/CTE,** distribuido de la siguiente forma:

Contra suscripción del acta de liquidación por un valor de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS ($ 124.602.504) M/CTE.**

Al saldo contra suscripción del acta de liquidación, se le restará el valor pendiente por amortizar del anticipo, el cual corresponde a la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ 4.479.427) M/CTE**

Debido a que el contratista no ejecuto el saldo total de proyecto, queda un saldo a favor de la entidad por la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 41.382.379) M/CTE**

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-178-2019, CELEBRADO ENTRE FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ NIT 899.999.061-9, Y CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ NIT 901.350.917-8

Por lo anterior, se ordena pagar a favor del CONTRATISTA, la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 120.123.077) M/CTE**

## 8. OBSERVACIONES:

[1] El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz informa a la interventoría que a la factura No. 1 remitida por el CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ, no se realiza la respectiva amortización del anticipo, correspondiente al 30% de la factura es decir $76.025.151; debido a ello la entidad realiza el pago en su totalidad, por un valor de $253.417.171 como se evidencia en la siguiente imagen:

| Item | Nombre Entidad | Referencia | Numero Documento Contable | POS CxP | Fecha Contabilizacion CxP en la Entidad | Fecha Radicación en la Tesorería Distrital | Estado | Fecha de Estado AAAA-MM-DD | Documento Compensacion Según Estatus | Forma de Pago | Valor Bruto | Valor Neto | Cuenta bancaria | Fecha Entrega Cheque a ventanilla | Endoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | COP 178 2019 | 3000185302 | 002 | 25-dic-20 | 23-dic-20 | Pagada | 28-dic-20 | 5000541920 | Transferencia a Girado | 253.417.171 | 236.943.999 | 081558279 AHORROS Banco de Bogotá | | |
| 2 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | COP 178 2019 | 3000473170 | 002 | 23-jul-21 | 23-jul-21 | Pagada | 26-jul-21 | 5001023381 | Transferencia a Girado | 118.061.961 | 108.151.292 | 081558279 AHORROS Banco de Bogotá | | |

Una vez el contratista de obra, remite la factura No. 2 por un valor de $102.208.177, el área de presupuestos del Fondo procede a realizar la amortización del anticipo de las cuentas No. 1 y No. 2, dando la suma de $106.687.604, evidenciado que el valor a amortizar es mayor al valor total de la factura, por lo cual, queda un saldo pendiente por amortizar de $4.479.427, como se observa a continuación:

| PAGO No. | PERIODO | FECHA DE PAGO CONTRACTUAL | VALOR BRUTO A PAGAR | AMORTIZACION ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | VLR ENTRADA DE MERCANCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-1-20/25-4-20 23-6-20/9-10-20 | PAGADA | $ 253.417.171,12 | | $ 253.417.171,12 | $ 253.417.171,12 |
| 2 | 23-1-21/12-2-21 | PAGADA | $ 102.208.176,91 | $ 106.687.604,41 | -$ 4.479.427,50 | -$ 4.479.427,50 |

Pagina 1

En vista de esta situación, ajena al contratista, mediante correo electrónico, el área de presupuesto del Fondo informa que el contratista deberá realizar la última factura conforme a la suscripción del acta de liquidación por un valor de $124.602.504 en el cual, se realizará el descuento por la respectiva amortización por un valor de $4.479.427, quedando un saldo por pagar a favor del contratista de $120.123.077

| VALOR FACTURADO | AMORTIZACION REALIZADA | AMORTIZACION PROGRAMADA | DIFERENCIAS |
|---|---|---|---|
| | 490.800.000,00 | | |
| 253.417.171,00 | 76.025.151,34 | 76.025.151,34 | 0,00 |
| 102.208.176,91 | 26.183.025,57 | 30.662.453,07 | 4.479.427,50 |
| 118.061.961,00 | 50.597.983,34 | 50.597.983,34 | 0,00 |
| 333.592.101,00 | 142.968.043,49 | 142.968.043,49 | 0,00 |
| 278.623.311,00 | 190.546.368,76 | 190.546.368,76 | 0,00 |
| | 486.320.572,50 | 490.800.000,00 | 4.479.427,50 |

[2] Mediante comunicados OF-148 -26012022, de fecha 26 de enero de 2022 y oficio número: OF-148 -26012022, de fecha 29 de junio de 2022, el consorcio ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ, solicita el reconocimiento de los estudios suelos, análisis geotécnico y diseño estructural de las cerchas implementadas en los pasos elevados que fueron construidos para la optimización de los sistemas de acueducto San Juan y Asoperabeca, debido a ello, la Interventoría mediante comunicado No. C-CE-EC-144 del 7 de marzo de 2022, ***APRUEBA*** el reconocimiento de solicitud de pago de los estudios ya mencionados y ejecutados por parte del contratista, los cuales fueron necesarios y determinantes para realizar las obras de adecuación, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de acueductos San Juan y asoperabeca, en lo

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-178-2019, CELEBRADO ENTRE FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ NIT 899.999.061-9, Y CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ NIT 901.350.917-8

relacionado con los pasos elevados, pues las dimensiones finales de las cerchas y características de los materiales de construcción dependen específicamente de las condiciones mecánicas del suelo de fundación, de la distancia o luz de los obstáculos geográficos que requerían ser sorteados y de las cargas vivas, muertas y demás cargas o condiciones de diseño establecidas por el especialista diseñador.

Conforme a lo anterior, con aprobación de la interventoría y en concordancia con la cláusula séptima del contrato de obra pública 178 de 2019, se reconocerán los costos de los estudios adicionales de suelos, análisis geotécnico y diseño estructural de las cerchas implementadas en los pasos elevados que fueron construidos para la optimización de los sistemas de acueducto San Juan y Asoperabeca.

El presupuesto de estos estudios y diseños, IVA incluido se discriminan de la siguiente forma:

- Estudio de suelos y análisis geotécnico: $ 10.251.850
- Diseños estructurales de las cerchas: $ 6.426.000

[3] Es importante dar claridad que una vez realizado el proceso de verificación entre las partes (Contratista de obra e interventoría), de las cantidades finalmente ejecutadas para cada uno de los sistemas de acueducto intervenidos, se determina que no fue ejecutado el valor total del contrato, quedando un saldo a favor de la entidad correspondiente a la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 41.382.379) M/CTE,** información que puede ser verificada en el documento nombrado *"balance final del contrato*".

- El día 25 de abril de 2020 se da reinicio a la ejecución del contrato generada por la suspensión No.1, no obstante, en la misma fecha se amplia la suspensión conforme al decreto 417 de 17 de marzo de 2020, en el cual se declara el estado de emergencia económica, social, y ecológica del Coronavirus COVID-19, es por ello que hasta el 23 de junio de 2020 se reinicia el contrato.

- Verificada la plataforma SECOP II, se observa que la fecha de inicio registrada es del 2 de enero de 2020, información que se encuentra errónea, teniendo en cuenta que la fecha de suscripción del acta de inicio corresponde al 17 de enero de 2020, acta que se encuentra debidamente suscrita por la representante legal LINA PAOLA GARCÍA SEGURA del CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ, el representante legal de interventoría LUIS ALEJANDRO MURCIA SALAMANCA, del CONSORCIO ORION 126 y del supervisor del contrato, el señor GERMÁN HUMBERTO MEDELLÍN MORA, la cual se encuentra en los documentos de ejecución del contrato.

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 25 días del mes de abril de 2022.

| **CONTRATISTA** | **INTERVENTOR** |
|---|---|
| **CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ** | **CONSORCIO ORION 126** |
| **LINA PAOLA GARCÍA SEGURA**<br>R.L. CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ | **LUIS ALEJANDRO MURCIA SALAMANCA**<br>R.L. CONSORCIO ORION 126 |
| **LA SECRETARÍA, ALCALDÍA LOCAL DE SUMPAZ** | |
| **GERMAN HUMBERTO MEDELLÍN**<br>ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ (E) | |

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-178-2019, CELEBRADO ENTRE FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ NIT 899.999.061-9, Y CONSORCIO ACUEDUCTOS PARA EL SUMAPAZ NIT 901.350.917-8

| ***Funcionario o asesor*** | ***Nombre*** | ***Vo.Bo*** |
|---|---|---|
| *Tramitado y proyectado por* | *Luis Alejandro Murcia Salamanca* | |
| *Revisó Profesional de Apoyo a la Supervisión* | *Juan Pablo Sanabria Moreno* | |
| *Revisó profesional área de infraestructura* | *Valentina Martínez Muñoz* | |
| *Revisó Abogada del área de infraestructura* | *Camila Fernanda Saavedra* | |
| *Revisó Abogada de Apoyo FDRS* | *Aracelys Rivera Vizcaíno* | |
| *Revisó área contable y de presupuesto del FDRS* | *Gustavo Adolfo Canon Vega* | |
| *Revisó Abogada Apoyo FDRS* | *Patricia Abril Ospitia* | |
| *Revisó y aprobó Profesional Apoyo Contratación* | *Brahan Eduardo García López* | |
| *Revisó y Aprobó/ Profesional Apoyo Despacho* | *Angélica María Silva Bernal* | |
| *Revisó y Aprobó/ Profesional Apoyo Despacho* | *Diana Carolina Rodríguez Peña* | Diana C. Rodríguez P. |

SIPSE No Aplica