LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE TABIO CUNDINAMARCA

C E R T I F I C A

Que recibió a entera satisfacción de la Ing. **LINA PAOLA GARCIA SEGURA,** con C. C. No. 53.140.980 de Bogotá, Representante Legal de **CONSORCIO ACUEDUCTOS VEREDALES TABIO, LA TERMINACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 201500172** cuyo objeto es: **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EL HORNILLO, LA CALERA, MAZATAS Y TANQUES – SANTA REYES AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA".**

MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA Secretaría
30 OCT 2018

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**2015000461**
FECHA DISPONIBILIDAD:	**02/07/2015**
VALOR DEL CONTRATO:	**$71.611.100,00**
TERMINO:	**02 MESES**
FECHA DE INICIO:	**07 DE OCTUBRE DE 2015**
SUSPENSION 1:	**02 DE DICIEMBRE DE 2015 (03 MESES)**
SUSPENSION 2:	**02 DE MARZO DE 2016 (03 MESES)**
SUSPENSION 3:	**02 DE JUNIO DE 2016 (03 MESES)**
SUSPENSION 4:	**02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (03 MESES)**
SUSPENSION 5:	**02 DE DICIEMBRE DE 2016 (03 MESES)**
SUSPENSION 5:	**02 DE DICIEMBRE DE 2016 (03 MESES)**
SUSPENSION 6:	**02 DE MARZO DE 2017 (06 MESES)**
PRORROGA SUSPENSION6:	**02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (03 MESES)**
PRORROGA2 SUSPENSION6:	**02 DE DICIEMBRE DE 2017 (03 MESES)**
FECHA REINICIO:	**01 DE MARZO DE 2018**
FECHA TERMINACION:	**06 DE MARZO DE 2018**
AVANCE:	**100%**
PAGO:	**$14.322.220,00,**

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, de acuerdo a la certificación anexa a la cuenta de cobro.

Se expide la presente en Tabio Cundinamarca a los Seis (6) días del mes de Marzo de Dos Mil Dieciocho (2018).-

JOSE ISAAC QUIROGA ALARCON
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE TABIO

Proyectó: Angelina Acosta Matiz	Revisó: José Isaac Quiroga Alarcón	Aprobó: : José Isaac Quiroga Alarcón

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 201500172
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
Y CONSORCIO ACUEDUCTOS VEREDALES

Contrato Consultoría	**201500172 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2015**
Contratante	**MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA**
Contratista	**CONSORCIO ACUEDUCTOS VEREDALES TABIO** **R.L. LINA PAOLA GARCIA SEGURA** **C.C. No. 53.140.980 DE BOGOTA**
Supervisión	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE TABIO** **ING. JOSE ISAAC QUIROGA ALARCON**
Objeto	**LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EL HORNILLO, LA CALERA, MAZATAS Y TANQUES – SANTA REYES AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO CUNDINAMARCA.**
Valor Inicial Contrato	**$71.611.100,00**
Valor Adición Contrato	**N/A**
Valor Total Contrato	**$71.611.100,00**
Forma de Pago	**ACTAS DE AVANCE NO INFERORES AL 30% HASTA COMPLETAR UN 60%, UN TERCER PAGO DEL 20% A LA ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES Y UN ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% SUJETO A LA VIABILIZACION TECNICA DEL PROYECTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO.**
Plazo de Ejecución	**DOS (02) MESES**
Fecha de Inicio	**07 DE OCTUBRE DE 2015**
SUSPENSION 1:	**02 DE DICIEMBRE DE 2015 (03 MESES)**
SUSPENSION 2:	**02 DE MARZO DE 2016 (03 MESES)**
SUSPENSION 3:	**02 DE JUNIO DE 2016 (03 MESES)**
SUSPENSION 4:	**02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (03 MESES)**
SUSPENSION 5:	**02 DE DICIEMBRE DE 2016 (03 MESES)**
SUSPENSION 6:	**02 DE MARZO DE 2017 (6 MESES)**
SUSPENSION 6:	**02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (03 MESES**
PRORROGA2 SUSPENSION6:	**02 DE DICIEMBRE DE 2017 (03 MESES)**
FECHA REINICIO:	**01 DE MARZO DE 2018**
Fecha de Terminación	**06 DE MARZO DE 2018**

En el Municipio de Tabio a los Veintisiete (27) días del mes de Julio de 2018 se reunieron, el Doctor **RUBEN DARIO ACERO GARCIA**, Alcalde Municipal, el Ing. **JOSE ISAAC QUIROGA ALARCON,** Secretario de Infraestructura de Tabio, en calidad de Supervisor y la Ing. **LINA PAOLA GARCIA SEGURA,** Identificada con C.C. No. 53.140.980 expedida en Bogotá, Representante Legal de **CONSORCIO ACUEDUCTOS VEREDALES TABIO,** en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de liquidación del **CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 201500172 del 06 de Agosto de 2015**, previas las siguientes consideraciones:

ISO 9001 icontec CO-SC-CER364675
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

1º. Que el Municipio de Tabio Cundinamarca, a los 06 días del mes de Agosto de 2015, suscribió **CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 201500172** con **LINA PAOLA GARCIA SEGURA**, Representante Legal de **CONSORCIO ACUEDUCTOS VEREDALES TABIO,** cuyo objeto es: **"LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EL HORNILLO, LA CALERA, MAZATAS Y TANQUES – SANTA REYES AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO CUNDINAMARCA".**

2º. Que el contrato inició el día 07 de Octubre de 2015, conforme al acta suscrita por el contratista y Supervisor.

3°. Que con fecha 02 de Diciembre de 2015 se realiza una Suspensión por 3 meses, teniendo en cuenta que en la Cláusula 7ª. de dicho contrato, se estipuló que el último pago del 20% se realizaría, una vez fuera viabilizado técnicamente el proyecto ya radicado en la Gobernación.

4º. Que con fecha 02 de Marzo de 2016, se realiza la ampliación a la Suspensión por el término de 3 meses, teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda y Territorio, no se había pronunciado respecto a la viabilizado técnicamente del proyecto, de acuerdo a la Cláusula 7ª. del Contrato.

5º. Que con fecha 02 de Junio de 2016, se realiza la ampliación a la Suspensión por el término de 3 meses más, teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda y Territorio, seguía sin pronunciarse respecto a la viabilizado técnicamente del proyecto..

6º. Que con fecha 02 de Septiembre de 2016, se realiza la 4ª. ampliación a la Suspensión por el término de 3 meses más, teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda y Territorio, seguía sin pronunciarse respecto a la viabilizado técnicamente del proyecto.

7º. Que con fecha 02 de Diciembre de 2016, se realiza la 5ª. ampliación a la Suspensión por el término de 3 meses más, teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda y Territorio, seguía sin pronunciarse respecto a la viabilizado técnicamente del proyecto.

8º. Que con fecha 02 de Marzo de 2017, se realiza la 6ª. Suspensión por el término de 6 meses más, teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda y Territorio, seguía sin pronunciarse respecto a la viabilizado técnicamente del proyecto.

9º. Que con fecha 02 de Septiembre de 2017, se realiza una prorroga a la Suspensión No. 6 por el término de 3 meses más, teniendo en cuenta que Ventanilla Regional de Cundinamarca, no se había pronunciado respecto a la viabilidad de la Reformulación del P. M. A., en conjunto con el proyecto anexo de la interconexión de los Acueductos Veredales, El Hornillo, Mazatas, La Calera y Río Frío Oriental, ya que el Municipio decidió presentar el proyecto en la Gobernación dada la experiencia y que el PMA estaba siendo adelantado por Empresas Pública de Cundinamarca.

10º. Que con fecha 02 de Diciembre de 2017, se realiza una Prorroga 2 a la Suspensión No. 6 por el término de 3 meses más, teniendo en cuenta que Ventanilla Regional de Cundinamarca, Manifestó estar en estudio la viabilidad de la reformulación del PMA y que EPC estaría dando la respuesta entre Diciembre de 2017 y Enero de 2018, para poder dar cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula 7ª. para proceder a la terminación y liquidación del Contrato.

11º. Que con fecha 1º. de Marzo de 2018 se reinicia el Contrato de Consultoría, teniendo en cuenta que EPC, aprobó la reformulación de la propuesta No. 2, mediante Comunicado de fecha 26 de Febrero de 2018; en la cual se incluyó los sistemas de Acueductos Veredales, que

Tabio Compromiso de todos

dotan y dan servicio a la población cercana; Acueductos El Hornillo, Mazatas, La Calera y Río Frío Oriental.

12º. Que el contrato de que trata el presente acto administrativo terminó el día 06 de Marzo de 2018, según certificación expedida por el Interventor del contrato y acta de terminación de la misma fecha.

13º. Que es proceder realizar la liquidación bilateral, conforme lo dispone la Ley y como se pactó en el contrato principal, donde se estipuló: "el presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes al cumplimiento de su objeto, o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación".

14º. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

No. Contrato	*Clase Contrato*	*Valor Contrato*	*Fecha Contrato*
201700172	CONSULTORIA	$71.611.100,00	06 DE AGOSTO DE 2015

A. PAGOS EJECUTADOS AL CONTRATISTA

No. Contrato	No. C. Egreso	Valor Pago	Fecha de Pago
201700172	2015002263-64	$57.288.880,00	18 DE DICIEMBRE DE 2015

B. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	*VALORES*
Valor Inicial Contrato	$71.611.100,00
Valor Adicionado	$ 0,00
Valor Total Ejecutado	$71.611.100,00
Valor Pagado Contratista	$57.288.880,00
Saldo a favor del Municipio	$ 0,00
Valor a pagar por el Municipio	$14.322.220,00

Tabio Compromiso de todos

Valor a pagar: **CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($14.322.220) M/CTE.**

15º. Que el anterior estado de cuenta tiene el alcance de los servicios que le corresponden al contratista por la ejecución, existiendo equilibrio entre lo pactado y las obligaciones cumplidas

16º. El contratista está a **PAZ Y SALVO**, con los pagos del sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, sena) de acuerdo al Decreto 2150 Artículo 114.

17º. GARANTIAS

POLIZA CUMPLIMIENTO No. 825-47-994000006577 DEL 19/07/2018 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

ISO 9001 icontec CO-SC-CER364675
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	06/08/2015	07/07/2018	$14.322.220,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	06/08/2015	07/03/2021	$14.322.220,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/08/2015	07/03/2020	$14.322.220,00

18º. Liquídese el **CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 201500172** con **LINA PAOLA GARCIA SEGURA**, Representante Legal de **CONSORCIO ACUEDUCTOS VEREDALES TABIO** cuyo objeto es: **"LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EL HORNILLO, LA CALERA, MAZATAS Y TANQUES – SANTA REYES AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO CUNDINAMARCA".**

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma en Tabio por los que en ella intervinieron a los Veintisiete (27) días del mes de Julio del año Dos Mil Dieciocho (2018).

CONTRATISTA

LINA PAOLA GARCIA SEGURA
C.C. No. 53.140.980 DE BOGOTA
R. L. CONSORCIO ACUEDUCTOS VEREDALES TABIO

SUPERVISION

JOSE ISAAC QUIROGA ALARCON
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

ALCALDE

RUBEN DARIO ACERO GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL TABIO

Elaboro: JOSE ISAAC QUIROGA ALARCON SECRETARIO INFRAESTRUCTURA
Reviso: SECRETARIA GENERAL Y DE CONTRATACION)
Aprobó: RUBEN DARIO ACERO GARCIA (ALCALDE MUNICIPAL