ACTA No.	01	**TIPO DE CONTRATO**	CONTRATO DE OBRA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	1984-2024 CO1.PCCNTR.6888110	**FECHA DE CONTRATO**	22/10/2024
NOMBRE CONTRATISTA	*CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS NIT: 900976466-1*		
OBJETO DEL CONTRATO			
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALGUNOS SECTORES DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.			
No. DE CDP	24-02457	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	30 DE AGOSTO DE 2024
No. DE RP	24-04214	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	25 DE OCTUBRE DE 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ**		
CARGO DEL SUPERVISOR	**Secretario de Infraestructura**		
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (3) MESES, contados a partir del Acta de Inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE ($705.927.802).		
PÓLIZA DE GARANTÍAS			
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.*		
NÚMERO DE PÓLIZA	No. CMZ-100009675 Y CMZ-100002711		
FECHA DE APROBACIÓN	***RESOLUCIÓN No. 056 de 2024 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024***		

En el municipio de Floridablanca, el dieciocho (18) de Noviembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS NIT: 900976466-1, Representada Legalmente por MARIBEL MOSQUERA OTERO con C.C. 1.089.001.128, quien para los efectos de este documento se llamará el **CONTRATISTA** y GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, Secretario de Infraestructura, actuando en calidad de supervisor del contrato, quien en adelante se denominará el **SUPERVISOR**, con el fin de suscribir la presente acta de inicio del CONTRATO DE OBRA N° 1984-2024/CO1.PCCNTR.6888110 del Veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

1- Que, a los Veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se firmó entre el **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**, con NIT No. 890.205.176-8 y el **CONTRATISTA**, el contrato CO1.PCCNTR.6888110, el cual se perfeccionó en la hora y fecha en que se llevó a cabo la aprobación de las partes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

2- Que, entre el **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** del municipio de Floridablanca y el **SUPERVISOR**, suscribieron DESIGNACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO por medio de la cual se le designa la supervisión del CONTRATO DE OBRA N°1984-2024/CO1.PCCNTR.6888110.

3- Que, teniendo en cuenta la información general del contrato y los documentos que lo conforman, el **SUPERVISOR** verificó el cabal cumplimiento de los presupuestos requeridos para su ejecución, conforme a lo estipulado en la cláusula vigésima segunda del Clausulado del contrato, en observancia de su función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato supervisado. Por lo tanto, existen las apropiaciones presupuéstales que garantizan su pago de acuerdo con el registro presupuestal No. 24-04214 expedido el día 25 DE OCTUBRE DE 2024, así mismo, el **CONTRATISTA** cumplió con sus deberes de legalización, en especial, el de estar afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales con cobertura desde el inicio de ejecución del contrato hasta la fecha de terminación del mismo y el de acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda, tal y como lo dispone el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Por lo anterior,

ACUERDAN

PRIMERO: Dar inicio a la ejecución del CONTRATO DE OBRA N°1984-2024/ CO1.PCCNTR.6888110 del Veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), firmado entre el **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**, con NIT No. 890.205.176-8 y CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS NIT: 900976466-1, Representada Legalmente por MARIBEL MOSQUERA OTERO con C.C. 1.089.001.128, cuyo objeto es: "**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALGUNOS SECTORES DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.".**

Para constancia de lo anterior se suscribe la presente Acta de inicio No. 01 por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, el día dieciocho(18) del mes de noviembre delaño dos mil veinticuatro (2024)

GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MARIBEL MOSQUERA OTERO
C.C. 1.089.001.128
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS
NIT: 900976466-1
CONTRATISTA

Proyectó: Abg. Laura Lizeth Arias Portilla
CPS- Secretaria de Infraestructura
Revisó: Abg. Yudy Gonzalez Barbosa.- Asesor externo Sec Infraestructura.