ACTA DE RECIBO PARCIAL No.9
CONTRATO EDU-264-2022

CONTRATO DE OBRA [ ] **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** [X] **CONTRATO DE SUMINISTRO** [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] **OTRO** [ ]

CONTRATO No:	EDU-264-2022
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. – EDUBAR S. A
CONTRATISTA:	CONSORCIO MP BARRANQUILLA – NIT 901.556.206-5
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANÍBAL
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 2.506.709.098 (DOS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS, MONEDA CORRIENTE)
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIACION:	23 DE MARZO DE 2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA No. 1:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, FECHA DE FIRMA - 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
OTROSI MODIFICATORIO No.1	FECHA 30 DE MARZO DE 2023
PRORROGA No. 1:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, FECHA DE FIRMA - 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	04 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No.1:	05 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA No. 2:	HASTA EL TREINTA (30) DE JULIO DE 2024 FECHA DE FIRMA - 01 DE MARZO DE 2024
ADICIÓN N°1:	$ 643.392.540,00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS, MONEDA CORRIENTE)
OTROSI MODIFICATORIO N°2, PRORROGA N°3 Y ADICIÓN N°2	FECHA 28 DE JUNIO DE 2024 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 $ 1.729.127.935,00 (MIL SETECIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, MONEDA CORRIENTE)
VALOR ACUMULADO:	$ 4.879.229.573,00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, MONEDA CORRIENTE)
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DE PRESENTE ACTA:	15 DE ABRIL AL 30 DE JULIO DE 2024.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 8:30 horas del día 31 de julio de 2024, se reunieron **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL** quien

actúa en nombre y representación de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.**, en la calidad de Supervisor y **LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**, quien actúa en nombre y representación legal del **CONSORCIO MP BARRANQUILLA**, en su calidad de interventoría, con el fin de recibir el acta parcial No.8 del contrato de **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA** en los siguientes términos:

Teniendo en cuenta la adición de recursos No.1 realizada el día 07 de mayo de 2024 por un valor de $643,392,540,00 y adición N°2 realizada el 28 de junio de 2024, al Contrato de Interventoría No. EDU-264-2022. A Continuación, se describen las Actas facturadas previo a la adición:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	ACUMULADO OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE (%)	VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ACUMULADO INTERVENTORÍA
INICIAL	$ 55.341.499.275,00			$ 2.506.709.098,00	
ACTA 1	$ 979.922.160,00	$ 979.922.160,00	1,77%	$ 44.368.751,00	$ 44.368.751,00
ACTA 2	$ 1.386.276.396,80	$ 2.366.198.556,80	2,50%	$ 62.667.727,45	$ 107.036.478,45
ACTA 3	$ 3.143.776.595,70	$ 5.509.975.152,50	5,68%	$ 142.381.076,77	$ 249.417.555,22
ACTA 4	$ 8.719.719.554,60	$ 14.229.694.707,10	15,76%	$ 395.057.353,84	$ 644.474.909,06
ACTA 5	$ 2.501.645.342,57	$ 16.731.340.049,67	4,52%	$ 113.303.251,23	$ 757.778.160,29
ACTA 6	$ 10.814.265.558,18	$ 27.545.605.607,85	19,54%	$ 489.810.957,75	$ 1.247.589.118,04
ACTA 7	$ 8.521.853.216,08	$ 36.067.458.823,93	15,40%	$ 386.033.201,09	$ 1.633.622.319,13
ACTA 8	$ 8.106.095.592,56	$ 44.173.554.416,49	14,65%	$ 367.232.882,86	$ 2.000.855.201,99

A continuación, se presenta el porcentaje de avance de los contratos de obra e interventoría, respectivamente:

Acta recibo de informe de interventoría	Valor Contrato de obra EDU-278-2022	% Avance Obra	Valor Contrato de interventoría EDU-278-2022	Valor acta parcial	% Avance Interventoría
	$ 55.341.499.275,00		$ 2.506.709.098		
Total Recibo de Informe No.1	$ 979.922.160,00	1,77%	$ 44.368.751,00	$ 44.368.751,00	1,77%
Total Recibo de Informe No.2	1.386.260.491,00	2,50%	$ 62.667.727,45	$ 62.667.727,45	2,50%
Total Recibo de Informe No.3	$ 3.143.776.595,70	5.68%	$ 142.381.076,77	$ 142.381.076,77	5.68%
Total Recibo de Informe No.4	$ 8.719.719.554,60	15,76%	$ 395.057.353,84	$ 395.057.353,84	15,76%
Total Recibo de Informe No.5	$ 2.501.645.342,57	4,52%	$ 113.303.251,23	$ 113.303.251,23	4,52%
Total Recibo de Informe No.6	$ 10.814.265.558,18	19,54%	$ 489.810.957,75	$ 489.810.957,75	19,54%
Total Recibo de Informe No.7	$ 8.521.853.216,08	15,40%	$ 386.033.201,09	$ 386.033.201,09	15,40%
Total Recibo de Informe No.8	$ 8.106.095.592,56	14,65%	$ 367.232.882,86	$ 367.232.882,86	14,65%
Valor total acumulado actas anteriores	$ 44.173.554.416,49	47,24%	$ 2.000.855.201,99	$ 2.000.855.201,99	41,01%
Adición N°1	**$ 38.174.732.97,00**		**$ 643.392.540,00**		
Adición N°2			**$ 1.729.127.935,00**		

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: GC-FA-17
Versión: 2 Fecha: 23-06-2021

Acta recibo de informe de interventoría	Valor Contrato de obra EDU-278-2022	% Avance Obra	Valor Contrato de interventoría EDU-278-2022	Valor acta parcial	% Avance Interventoría
	$ 55.341.499.275,00		$ 2.506.709.098		
Valor total actualizado	**$ 93.516.232.245,00**		**$ 4.879.229.573,00**		
Total Recibo de Informe No.9	$ 7.290.902.056,54	7,80%	$ 684.184.832,03	$ 684.184.832,03	14,02%
Valor total acumulado	$ 51.464.456.473,03	55,03%	$ 2.685.040.034,02	$ 2.685.040.034,02	55,03%
Valor total presente acta	$ 7.290.902.056,54	7,80%	$ 684.184.832,03	$ 684.184.832,03	14,02%

El valor de la presente acta es de: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TRES CENTAVO M/L **($ 684.184.832,03).**

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte dei contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Informe de gestión N°9 del Contrato de No.EDU- 264-2022

LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Contratista
CONSORCIO MP BARRANQUILLA

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.