INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 11/12/2023 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 2 **ACTA FINAL** [ ] **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 84.033.613,45 **MES** 1 A 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO No : 4006 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, RUTA 6209, VÍA BARBOSA MONIQUIRÁ-TUNJA, PR0+0000 - PR64+0000.

CONTRATISTA: FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2669 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4

PLAZO INICIAL: 1 MES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 1 MES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/10/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 87.903.764,90 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 12.096.235,10

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 100.000.000,00

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 20 de noviembre de 2023 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | | 450-13 | 450.2P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla) | M3 | 104,00 | 692.000 | 71.968.000,00 | 118,689167 | 82.132.903,45 | 118,689167 | 82.132.903,45 | 118,69 | 82.132.903,45 |
| 2 | | 411-13 | 421.1P | SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60, INCLUYE TRANSPORTE | L | 1.055,95 | 1.800 | 1.900.710,00 | 1.055,95 | 1.900.710,00 | 1.055,95 | 1.900.710,00 | 1.055,95 | 1.900.710,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| * | SUB TOTAL | | | | | | | 73.868.710,00 | | 84.033.613,45 | | 84.033.613,45 | | 84.033.613,45 |
| * | VALOR IVA (OBRA) ( E) | | | | | | | 14.035.054,90 | | 15.966.386,55 | | 15.966.386,55 | | 15.966.386,55 |
| * | **VALOR TOTAL** | | | | | | | **87.903.764,90** | | **100.000.000,00** | | **100.000.000,00** | | **100.000.000,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ - | - |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | - |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | - |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | - |

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| OBRA | 84.033.613,45 | 15.966.386,55 | 100.000.000,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| AJUSTES | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | 84.033.613,45 | 15.966.386,55 | 100.000.000,00 |

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | | |
| SB | | |
| B | | |
| P | | |
| OA | | |
| SCT | | |
| OV | | |
| T | | |
| TOTAL | | |

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 84.033.613,45

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 84.033.613,45

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 100.000.000,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CIEN MILLONES DE PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11/12/2023 (Día / Mes / Año)


**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 2 **ACTA FINAL** [ ] **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 84.033.613,45 **MES** 1 A 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman



Firma:
Nombre: LUIS ANDRES REYES VILLALBA
Representante Legal o Apoderado
Contratista FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.
NIT 830.143.733-5

Clara Elena Moreno España

Firma
Nombre: CLARA ELENA MORENO ESPAÑA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4
Matrícula Profesional No.: 52202 47080 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.