ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO FONTANA 2024

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0756- 2024	ACTA PARCIAL DE OBRA # 1
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	
CONTRATISTA: CONSORCIO FONTANA 2024	SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
VALOR CONTRACTUAL: $ 796.417.293	FECHA ELABORACIÓN: 03 DE NOVIEMBRE DE 2024
	FECHA INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
	FECHA FINALIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION INICIAL	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
FRENTE # 1, NAVARRO, VEREDA EL ESTERO													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	315	$ 4,761.00	$ 1,499,715.00	315.00	$ 1,499,715.00	0.00	$ -	300	$ 1,428,300.00	300.0	$ 1,428,300.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 1,499,715.00		$ 1,499,715		$ -		$ 1,428,300.00		$ 1,428,300
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	50	$ 37,174.00	$ 1,858,700.00	50.00	$ 1,858,700	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	50	$ 63,725.00	$ 3,186,250.00	50.00	$ 3,186,250	0.00	$ -	50	$ 3,186,250.00	50.0	$ 3,186,250
21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL	M3/KM	254	$ 3,118.00	$ 791,972.00	254.00	$ 791,972	0.00	$ -	254	$ 791,972.00	254.0	$ 791,972
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 5,836,922.00		$ 5,836,922		$ -		$ 3,978,222.00	0.0	$ 3,978,222
IV	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	252	$ 7,912.00	$ 1,993,824.00	252.0	$ 1,993,824.00	0.00	$ -	165	$ 1,305,480.00	165.0	$ 1,305,480.00
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	50	$ 102,606.00	$ 5,130,400.00	50.0	$ 5,130,400.00	0.00	$ -	16.5	$ 1,693,032.00	16.5	$ 1,693,032.00
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 7,124,224.00		$ 7,124,224		$ -		$ 2,998,512.00		$ 2,998,512
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	32	$ 947,723.00	$ 30,327,136.00	32.00	$ 30,327,136.00	0.00	$ -	22	$ 20,849,906.00	22.0	$ 20,849,906.00
	SUBTOTAL DRENAJES				$ 30,327,136.00		$ 30,327,136		$ -		$ 20,849,906.00		$ 20,849,906
	SUBTOTAL OBRAS ADICIONALES										$ -		$ -
	VALOR A TODO COSTO				$ 44,787,997.00		$ 44,787,997		$ -		$ 29,254,940.00		$ 29,254,940.00
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 33,349,215.93		$ 33,349,216		$ -		$ 21,783,276.00		$ 21,783,276.00
	A.U.				$ 11,438,781.07		$ 11,438,781		$ -		$ 7,471,663.00		$ 7,471,663.00
	VALOR TOTAL FRENTE # 1, NAVARRO, VEREDA EL ESTERO				$ 44,787,997.00		$ 44,787,997.00		$ -		$ 29,254,939.00		$ 29,254,939.00
FRENTE # 2 - PANCE - VEREDA LA VORAGINE SECTOR ARCA DE NOÉ													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	838	$ 4,761.00	$ 3,989,718.00	838.00	$ 3,989,718.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 3,989,718.00		$ 3,989,718		$ -		$ -		$ -
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	134	$ 37,174.00	$ 4,981,316.00	134.00	$ 4,981,316	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	134	$ 63,725.00	$ 8,539,150.00	134.00	$ 8,539,150	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL	M3/KM	254	$ 3,118.00	$ 791,972.00	254.00	$ 791,972	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 14,312,438.00		$ 14,312,438		$ -		$ -		$ -
IV	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	670	$ 7,912.00	$ 5,301,040.00	670.0	$ 5,301,040.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	134	$ 102,606.00	$ 13,749,472.00	134.0	$ 13,749,472.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 19,050,512.00		$ 19,050,512		$ -		$ -		$ -
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	84	$ 947,723.00	$ 79,608,732.00	84.00	$ 79,608,732.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL DRENAJES				$ 79,608,732.00		$ 79,608,732		$ -		$ -		$ -
	VALOR A TODO COSTO				$ 116,961,400.00		$ 116,961,400		$ -				$ -
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 87,089,650.04		$ 87,089,650		$ -				$ -
	A.U.				$ 29,871,749.96		$ 29,871,750		$ -				$ -
	VALOR TOTAL FRENTE # 2 - PANCE - VEREDA LA VORAGINE SECTOR ARCA DE NOÉ				$ 116,961,400.00		$ 116,961,400.00		$ -				$ -
FRENTE # 3 - LA BUITRERA - MANTENIMIENTO VIA VEREDA ALTO DE LOS MANGOS ENTRE FINCA LA MILENA Y FINCA LA VEGA													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	1500	$ 4,761.00	$ 7,141,500.00	1500.00	$ 7,141,500.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 7,141,500.00		$ 7,141,500		$ -		$ -		$ -
II	DEMOLICIONES												
9	DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 10CM DE ESPESOR INCLUYE CARGUE , TRASPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	50	$ 19,307.00	$ 965,350.00	50.00	$ 965,350.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL DEMOLICIONES				$ 965,350.00		$ 965,350				$ -		$ -
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL	M3/KM	1121	$ 3,118.00	$ 3,495,278.00	1121.00	$ 3,495,278	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
25	TRANSPORTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA MENOR A 50 KM SECTOR RURAL	TN/KM	50	$ 1,946.00	$ 97,300.00	50.00	$ 97,300	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 3,592,578.00		$ 3,592,578		$ -		$ -		$ -
IV	RELLENOS Y BASES												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO FONTANA 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0[illegible]2024 | ACTA PARCIAL DE OBRA # 1

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

CONTRATISTA: CONSORCIO FONTANA 2024

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

VALOR CONTRACTUAL: $ 796.417.293

FECHA ELABORACIÓN: 03 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA FINALIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION INICIAL	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	TOTAL ACUMULADO CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO VALOR
	CONDICIONES CONTRACTUALES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	9000	$ 7,912.00	$ 71,208,000.00	9000.0	$ 71,208,000.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	900	$ 198,594.00	$ 178,734,600.00	900.0	$ 178,734,600.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 249,942,600.00		$ 249,942,600		$ -		$ -		$ -
	VALOR A TODO COSTO				$ 261,642,028.00		$ 261,642,028		$ -		$ -		$ -
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 194,819,082.65		$ 194,819,083		$ -		$ -		$ -
	A.U.				$ 66,822,945.35		$ 66,822,945		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL FRENTE # 3 - LA BUITRERA - MANTENIMIENTO VIA VEREDA ALTO DE LOS MANGOS ENTRE FINCA LA MILENA Y FINCA LA VEGA				$ 261,642,028.00		$ 261,642,028.00		$ -		$ -		$ -
	FRENTE # 4 - LA BUITRERA - ALCANTARILLA VEREDA ALTOS DEL ROSARIO FINCA EL PARAISO												
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	10	$ 4,761.00	$ 47,610.00	10.00	$ 47,610.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 47,610.00		$ 47,610		$ -		$ -		$ -
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	35	$ 37,174.00	$ 1,301,090.00	35.00	$ 1,301,090	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	45	$ 63,725.00	$ 2,867,625.00	45.00	$ 2,867,625	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	M3/KM	600	$ 3,118.00	$ 1,870,800.00	600.00	$ 1,870,800	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 6,039,515.00		$ 6,039,515		$ -		$ -		$ -
IV	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	15	$ 7,912.00	$ 118,680.00	15.0	$ 118,680.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
35	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% PM COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR >= 5%, LL <40%, PASA 200 <= 35%, TAMAÑO MÁXIMO 2"; CONTENIDO DE MATERIA	M3	20	$ 83,165.00	$ 1,663,300.00	20.0	$ 1,663,300.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 1,781,980.00		$ 1,781,980		$ -		$ -		$ -
VI	CONCRETOS												
59	CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) F'C 1500 PSI.	M2	20	$ 70,820.00	$ 1,416,400.00	20.0	$ 1,416,400.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL CONCRETOS				$ 1,416,400.00		$ 1,416,400		$ -		$ -		$ -
VIII	ACEROS												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	1200	$ 7,889.00	$ 9,466,800.00	1200.00	$ 9,466,800.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL ACEROS				$ 9,466,800.00		$ 9,466,800		$ -		$ -		$ -
XI	DRENAJES												
110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS).	M3	6	$ 146,073.00	$ 876,438.00	6.00	$ 876,438.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
114	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" DE DIÁMETRO EN CONCRETO SIMPLE, UNIÓN DE CAUCHO PARA ALCANTARILLA.	ML	10	$ 905,662.00	$ 9,056,620.00	10.00	$ 9,056,620.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
121	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	6	$ 1,117,222.00	$ 6,703,332.00	6.00	$ 6,703,332.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
122	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	6	$ 873,906.00	$ 5,243,436.00	6.00	$ 5,243,436.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	2	$ 947,723.00	$ 1,895,446.00	2.00	$ 1,895,446.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL DRENAJES				$ 23,775,272.00		$ 23,775,272		$ -		$ -		$ -
	VALOR A TODO COSTO				$ 42,527,577.00		$ 42,527,577		$ -		$ -		$ -
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 31,666,103.50		$ 31,666,103		$ -		$ -		$ -
	A.U.				$ 10,861,473.50		$ 10,861,474		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL FRENTE # 4 - LA BUITRERA - ALCANTARILLA VEREDA ALTOS DEL ROSARIO FINCA EL PARAISO				$ 42,527,577.00		$ 42,527,577.00		$ -		$ -		$ -
	FRENTE # 5 - VILLA CARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS FINCA LA LEANDRA												
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	1000	$ 4,761.00	$ 4,761,000.00	1000.00	$ 4,761,000.00	0.00	$ -	1000	$ 4,761,000.00	1000.0	$ 4,761,000.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 4,761,000.00		$ 4,761,000		$ -		$ 4,761,000.00		$ 4,761,000
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	120	$ 37,174.00	$ 4,460,880.00	120.00	$ 4,460,880	0.00	$ -	120	$ 4,460,880.00	120.0	$ 4,460,880
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	120	$ 63,725.00	$ 7,647,000.00	120.00	$ 7,647,000	0.00	$ -	120	$ 7,647,000.00	120.0	$ 7,647,000
21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	M3/KM	3500	$ 3,118.00	$ 10,913,000.00	3500.00	$ 10,913,000	0.00	$ -	2171.63	$ 6,771,142.00	2171.6	$ 6,771,142
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 23,020,880.00		$ 23,020,880		$ -		$ 18,879,022.00		$ 18,879,022
IV	RELLENOS Y BASES												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO FONTANA 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0758- 2024	ACTA PARCIAL DE OBRA # 1
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	
CONTRATISTA: CONSORCIO FONTANA 2024	SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
VALOR CONTRACTUAL: $ 796,417,293	FECHA ELABORACIÓN: 03 DE NOVIEMBRE DE 2024
	FECHA INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
	FECHA FINALIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024
	OBRA EJECUTADA

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION INICIAL	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	800	$ 7,912.00	$ 6,329,600.00	800.0	$ 6,329,600.00	0.00	$ -	490	$ 3,876,880.00	490.0	$ 3,876,880.00
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	60	$ 102,608.00	$ 6,156,480.00	60.0	$ 6,156,480.00	0.00	$ -	49	$ 5,027,792.00	49.0	$ 5,027,792.00
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 12,486,080.00		$ 12,486,080		$ -		$ 8,904,672		$ 8,904,672
VI	ACEROS												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	80	$ 7,889.00	$ 631,120.00	80.0	$ 631,120.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL ACEROS				$ 631,120.00		$ 631,120		$ -		$ -		$ -
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	110	$ 947,723.00	$ 104,249,530.00	110.00	$ 104,249,530.00	0.00	$ -	60.75	$ 57,574,172.00	60.75	$ 57,574,172.00
	SUBTOTAL DRENAJES				$ 104,249,530.00		$ 104,249,530		$ -		$ 57,574,172		$ 57,574,172
	VALOR A TODO COSTO				$ 145,148,810.00		$ 145,148,810		$ -		$ 90,118,866.00		$ 90,118,866.00
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 108,077,892.78		$ 108,077,893		$ -		$ 67,102,655.00		$ 67,102,655.00
	A.U.				$ 37,070,717.22		$ 37,070,717		$ -		$ 23,016,211.00		$ 23,016,211.00
	VALOR TOTALFRENTE # 5 - VILLA CARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS FINCA LA LEANDRA				$ 145,148,810.00		$ 145,148,810.00		$ -		$ 90,118,866.00		$ 90,118,866.00
FRENTE # 6 - VILLA CARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS ENTRE FINCA AURORA Y COACHA Y FINCA LA MARIA													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	700	$ 4,761.00	$ 3,332,700.00	700.00	$ 3,332,700.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 3,332,700.00		$ 3,332,700		$ -		$ -		$ -
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	75	$ 37,174.00	$ 2,788,050.00	75.00	$ 2,788,050	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	75	$ 58,134.00	$ 4,360,050.00	75.00	$ 4,360,050	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
22	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	2197	$ 4,557.00	$ 10,011,729.00	2197.00	$ 10,011,729	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 17,159,829.00		$ 17,159,829		$ -		$ -		$ -
IV	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	420	$ 7,912.00	$ 3,323,040.00	420.0	$ 3,323,040.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	30	$ 102,608.00	$ 3,078,240.00	30.0	$ 3,078,240.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 6,401,280.00		$ 6,401,280		$ -		$ -		$ -
VI	ACEROS												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	50	$ 7,889.00	$ 394,450.00	50.0	$ 394,450.00	0.00	$ -			0.0	$ -
	SUBTOTAL ACEROS				$ 394,450.00		$ 394,450		$ -				$ -
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	80	$ 947,723.00	$ 75,817,840.00	80.00	$ 75,817,840.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL DRENAJES				$ 75,817,840.00		$ 75,817,840		$ -		$ -		$ -
	VALOR A TODO COSTO				$ 103,106,099.00		$ 103,106,099		$ -		$ -		$ -
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 76,772,970.22		$ 76,772,970		$ -		$ -		$ -
	A.U.				$ 26,333,128.78		$ 26,333,129		$ -		$ -		$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO FONTANA 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0[illegible]2024 | ACTA PARCIAL DE OBRA # 1

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

CONTRATISTA: CONSORCIO FONTANA 2024

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

VALOR CONTRACTUAL: $ 796.417.293

FECHA ELABORACIÓN: 03 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA FINALIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
	INICIAL					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
VALOR TOTAL FRENTE # 6 - VILLA CARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS ENTRE FINCA AURORA Y COACHA Y FINCA LA MARIA					$ 103,106,099.00		$ 103,106,099.00		$ -		$ -		$ -
FRENTE NUMERO 7 - VILLA CARMELO - VEREDA LA FONDA ENTRE PARQUE INFANTIL LA ROCHELA Y PARC. CANTACLARO I													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	500	$ 4,761.00	$ 2,380,500.00	500.00	$ 2,380,500.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 2,380,500.00		$ 2,380,500		$ -		$ -		$ -
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	60	$ 37,174.00	$ 2,230,440.00	60.00	$ 2,230,440	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	60	$ 63,725.00	$ 3,823,500.00	60.00	$ 3,823,500	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
22	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	869	$ 4,557.00	$ 3,960,033.00	869.00	$ 3,960,033	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 10,013,973.00		$ 10,013,973		$ -		$ -		$ -
IV	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	300	$ 7,912.00	$ 2,373,600.00	300.0	$ 2,373,600.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	20	$ 102,608.00	$ 2,052,160.00	20.0	$ 2,052,160.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 4,425,760.00		$ 4,425,760		$ -		$ -		$ -
VI	ACEROS												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	30	$ 7,889.00	$ 236,670.00	30.0	$ 236,670.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL ACEROS				$ 236,670.00		$ 236,670		$ -		$ -		$ -
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	60	$ 947,723.00	$ 56,863,380.00	60.00	$ 56,863,380.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL DRENAJES				$ 56,863,380.00		$ 56,863,380		$ -		$ -		$ -
	VALOR A TODO COSTO				$ 73,920,283.00		$ 73,920,283		$ -		$ -		$ -
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 55,041,163.81		$ 55,041,164		$ -		$ -		$ -
	A.U.				$ 18,879,119.19		$ 18,879,119		$ -		$ -		$ -
VALOR TOTAL FRENTE NUMERO 7 - VILLA CARMELO - VEREDA LA FONDA ENTRE PARQUE INFANTIL LA ROCHELA Y PARC. CANTACLARO I					$ 73,920,283.00		$ 73,920,283.00		$ -		$ -		$ -

VALOR COSTO DIRECTO	$ 586,816,079.00	$ -	$ 586,816,079.00	$ -	$ -	$ 88,885,931.00	$ -	$ 88,885,931.00
ADMINISTRACIÓN (29.3%)	$ 171,937,111.00	$ -	$ 171,937,111.00	$ -	$ -	$ 26,043,578.00	$ -	$ 26,043,578.00
UTILIDAD (5%)	$ 29,340,804.00	$ -	$ 29,340,804.00	$ -	$ -	$ 4,444,297.00	$ -	$ 4,444,297.00
IMPREVISTOS (0%)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR COSTO TOTAL	$ 788,093,994.00	$ -	$ 788,093,994.00	$ -	$ -	$ 119,373,806.00	$ -	$ 119,373,806.00
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) (1,056137%)	$ 8,323,299.00	$ -	$ 8,323,299.00	$ -	$ -	$ 2,080,825.00	$ -	$ 2,080,825.00
VALOR TOTAL	$ 796,417,293.00	$ -	$ 796,417,293.00	$ -	$ -	$ 121,454,631.00	$ -	$ 121,454,631.00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
OBRA CONTRATADA	$ 796,417,293
ANTICIPO ENTREGADO	$ 0
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 0
ACTA No 1	$ 121,454,631
VALOR PRESENTE ACTA	$ 121,454,631
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 121,454,631
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 674,962,662
AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 0
AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADA	$ 0
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 121,454,631

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS)	CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE

Nota: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA OBRA, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA

MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON
REP. LEGAL CONSORCIO FONTANA 2024

CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
REP. LEGAL INTRVENTORIA

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

ABER GAVIRIA SALAZAR
APOYO A LA SUPERVISION