	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

ADICIÓN ✓ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ✓ FECHA 18/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRIRORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 2335 de 2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405 SACAMA - LA CABUYA, 6512 MONTERREY - YOPAL (PASO URBANO YOPAL), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO y 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N. A. (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N. A.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 2,00 MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/08/2024

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N.A	N.A	N.A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N.A	N.A	N.A	N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N.A	10/10/2024	10/10/2024	04/11/2024	5/11/2024
1	1	01/11/2024	05/11/2024	19/11/2024	20/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/11/2024 (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 91.187.389,00 **50% EN SMMLV:** 35,07

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N.A	N.A	N.A	N.A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 136.781.084,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

Mediante comunicación escrita No.CTO2335-01 de fecha **2 de octubre de 2024** el contratista de suministro solicita lo siguiente:

-Adicionar en valor en $45.593.695,00 sin superar el 50% del valor inicial y ampliar el plazo en treinta días al contrato 2335 de 2024

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19 (suelta), incluye cemento asfaltico, transporte de mezcla, riego de liga, suministro de equipos de compactación, cortadora de pavimento, retiro de sobrantes, no incluye mano de obra instalación mezcla. para las rutas a cargo de la Territorial Casanare vías nacionales de primer orden en el departamento de Casanare,

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1 Descripción	Valor inicial	Valor actualizado última Minuta de Adición Fecha (N:A)	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19 (suelta), incluye cemento asfaltico, transporte de mezcla, riego de liga, suministro de equipos de compactación, cortadora de pavimento, retiro de sobrantes, no incluye mano de obra instalación mezcla.	$ 76.628.058,00	N.A	$ 38.314.029,00	$ 114.942.087,00
AJUSTE			$ -	$ -
TOTAL - BASICO	$ 76.628.058,00		**$ 38.314.029,00**	$ 114.942.087,00
TOTAL - IVA	$ 14.559.331,00		**$ 7.279.666,00**	$ 21.838.997,00
VALOR TOTAL (F+I+J+K+L)	$ 91.187.389,00		**$ 45.593.695,00**	$ 136.781.084,00

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de **OCTUBRE** de **2024** la obra presenta un avance físico ejecutado del **100%** contra el avance programado del **100%**

(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: **$ 76.628.058,00** (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: **$ 76.628.058,00** (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): **$ 91.187.389,00**

Valor anticipo otorgado: **N.A.** (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: **N.A.** (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: **N.A** (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **OCTUBRE** (mes anterior a la presente solicitud) de **2024** (año) **$ 76.628.058,00**

Último mes facturado: **octubre/2024** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 0,00** (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

N.A

JUSTIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

TÉCNICA:

-Extender el alcance contractual del suministro de mezcla para atender las necesidades de conservación de la carpeta asfáltica y mantener una transitabilidad segura para los usuarios de las vías a cargo de la Territorial Casanare, en las vías de primer orden del departamento de Casanare

JURÍDICA:

Teniendo en cuenta la justificación técnica elevada por el contratista, la cual fue analizada y avalada por la supervisión, ésta se ajusta a derecho de conformidad con las normas de contratación estatal.

FINANCIERA: **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

CONCEPTOS DE INVERSIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO ($)	VR TOTAL ($)
Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19 (suelta), incluye cemento asfaltico, transporte de mezcla, riego de liga, suministro de equipos de compactación, cortadora de pavimento, retiro de sobrantes, no incluye mano de obra instalación mezcla.	*M3*	*39,00*	*982.411,00*	*38.314.029,00*
TOTAL - BASICO				*38.314.029,00*
TOTAL - IVA				*7.279.666,00*
VALOR TOTAL (F+I+J+K+L)				*45.593.695,00*

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

La prórroga solicitada está respaldada por el certificado de disponibilidad presupuestal No 113924 de fecha 20/05/2024 por un valor de $ 45.593.695,00

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: **(Si aplica)**

La prórroga solicitada no genera modificaciones a los aspectos ambientales, sociales o prediales establecidos para el contrato

No se requiere adquirir predios, ya que es un contrato de suministro de mezcla

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: **(Si aplica)**

N.A

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: **(Si aplica)**

Comunicaciones:

Oficio del contratista de fecha **02/10/2024**

Documentos:

Formato de solicitud de prórroga
Formato dre modificación
Reprogramación de inversiones

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
CAROLINA REYES PEÑA
Representante Legal
CC 46.376.047 de Sogamoso
CAROLINA REYES PEÑA

Firma **N.A**
N. A.
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No.

Vo.Bo.Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS S.
INGENIERO SUPERVISOR
DIRECCIÓN TERRIRORIAL CASANARE

MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

Vo.Bo.Firma
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Director Territorial

Vo.Bo.Firma **N.A**
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
JAIME IVÁN GONZÁLEZ SOLARTE
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **N.A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

Firma
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Jefe Unidad Ejecutora
M.P. 25202-289272 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.