INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 18 nov 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRIRORIAL CASANARE — CASANARE — ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☑

CONTRATO No : 2335 de 2024

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405 SACAMA - LA CABUYA, 6512 MONTERREY - YOPAL (PASO URBANO YOPAL), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO y 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : N. A. — INTERVENTOR: N. A.

PLAZO INICIAL: 2,00 MESES (En meses y/o días calendario incluidos)

PLAZO ACUMULADO: 3,00 MESES (Incluir ampliaciones, prórrogas, suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 16 - ago - 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 - dic - 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 10 - oct - 2024 (Indique la suspensión que corresponda con el siguiente ítem)

FECHA DE REANUDACIÓN: 20 - nov - 2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 91.187.389,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 45.593.695,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 136.781.084,00

No.DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICA-CIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha AGOSTO/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. N/A FECHA N/A		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	+ / -	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
				I - PAVIMENTOS ASFALTICOS													
1	700.1	700-13		Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19 (suelta), incluye cemento asfaltico, transporte de mezcla, riego de liga, suministro de equipos de compactación, cortadora de pavimento, retiro de sobrantes, no incluye mano de obra instalación mezcla.	M3	78,00	982.411,00	##########		N/A	+	39,00	##########	14,00	13.753.754,00	117,00	##########
				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN													
	TOTAL - BASICO							##########		N/A			##########		13.753.754,00		##########
	TOTAL - IVA							14.559.331,00		N/A			##########		2.613.213,00		##########
	VALOR TOTAL (F+I+J+K+L)							##########		N/A			45.593.695,00		16.366.967,00		##########

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

Extender el alcance contractual del suministro de mezcla para atender las necesidades de conservación de la carpeta asfáltica y mantener una transitabilidad segura para los usuarios de las vías a cargo de la Territorial Casanare

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: _____
CAROLINA REYES PEÑA
contratista
46.376.047 de Sogamoso

Firma: _____
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO.
Ingeniero Supervisor
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202-77804 CND

Firma: N.A
Nombre
Titular Gerencia
Interventoría
MATRÍCULA PROFESIONAL No.

Firma: _____
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Jefe Unidad Ejecutora
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202-289272 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ — Matrícula profesional No. 25202-289272 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO — Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

Gestor Técnico de Proyecto — N.A. — Matrícula Profesional No.: — Firma N.A. (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.