PAGO 1

CONTRATO	**ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034–BASPC28-2023**
CDP No.	9823 de fecha 04 de Octubre 2023.
CRP No.	70223 de Fecha 15 de Noviembre de 2023.
OBJETO CONTRATO	**"MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 28, CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023".**
VALOR INICIAL	**SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (75.339.646,60) IVA INCLUIDO**
ADICION Y/O MODIFICATORIO	**MODIFICATORIO 1. MODIFICAR EL PUNTO No.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 034-BASPC28-2023**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución por el término de quince (15) días calendario, es decir hasta el día 15 de diciembre de 2023, contados a partir del 01 de diciembre de 2023.
VALOR FINAL	**SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (75.339.646,60) IVA INCLUIDO**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ** **CC. No. 13.504.226 de Cúcuta.** E-mail: jcpm_gerencia@hctmail.com Dirección: Ecoparque Empresarial Natura Km 2176 TO 2 OF 426 de Floridablanca- Santander. Teléfono: 3023603341
FECHA DE SUSCRIPCION	07 DE NOVIEMBRE DE 2023.
FECHA INICIACIÓN	15 de Noviembre de 2023.

VERIFICACION DOCUMENTOS

ITEM	DOCUMENTO	SI	OBS
1	CRP ACTUALIZADO	✓	
2	PLAN DE INVERSION	✓	
3	FACTURAS	✓	
4	PAGO PARAFISCALES	✓	
5	ACTA RECIBO A SATISFACCION	✓	
6	INFORME SUPERVISION	✓	
7	PEDIDOS EN SAP		
8	ENTRADA SAP		CxP. 99023
9	OBLIGACION		oblig. 97623
10	ORDEN DE PAGO		
11	EGRESO		

OP: 474826823
MIN: 5105740616
N.doc: 51 1145

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmmartin Denis Mayerli Martinez Gaitan
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-030 BATALLON DE A.S.P.C. No. 28
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-3:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9823 de fecha 2023-10-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	70223	**Fecha Registro:**	2023-11-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-030 BATALLON DE A.S.P.C. No. 28			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	75.339.646,60	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	75.339.646,60	**Saldo x Obligar:**	75.339.646,60

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	13504226	**Razón Social:**	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	480100230201	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80174106	**Nombre:**	JORGE EMERSON MELGAREJO ESCOBAR	**Cargo:**	COMANDANTE BATALLON ASPC No 28 BOCHICA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	No 034-BASPC28-2023	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-11-07

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
030 BATALLON DE A.S.P.C. No. 28	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	75.339.646,60	0,00		
Total:	75.339.646,60	0,00	75.339.646,60	75.339.646,60

Objeto:	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC28 PARTIDAS FIJAS 2023.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
030	BATALLON DE A.S.P.C. No. 28	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	75.339.646.60	75.339.646.60	NINGUNO

ST. JORGE MIGUEL RODRIGUEZ DELGADO

JEFE DE PRESUPUESTO BASPC28

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

VIGESIMA OCTAVA BRIGADA DE SELVA
BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 "BOCHICA"

PLAN DE INVERSION No. __030_/ ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034-BASPC28-2023 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DENTRO DEL PROCESO MINIMA CUANTIA N°012-BASPC28-2023, CUYO OBJETO ES EL"MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARA EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28, CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDA FIJA VIGENCIA 2023.

CONTRATISTA	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CEDULA	13504226
CORREO	jcpaz_gerencia@hotmail.com
DIRECCION	Ecoparque Empresarial Natura KM 2176 TO 2 OF 426FLORIDABLANCA-SANTANDER
TELEFONO	3023803341

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	VALOR ANUAL
A-02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BASPC28	100%	$ 16.989.760,83

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	BASPC28	TOTAL
1	54231	CAJA DE INSPECCIÓN 0.40*0.40*0.40 m. (incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Segun detalle.	und	$ 450.000,00	2	$ 900.000,00
3	54290	MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero.	m	$ 107.160,00	5	$ 535.760,00
5	54290	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; Incluye arreglo piso base en concreto, remoción de concreto deteriorado.	m	$ 48.100,00	3	$ 144.300,00
7	54290	MANTENIMIENTO DE PERFILES METÁLICOS, COLUMNAS VIGAS, (Incluye lijado, anticorrosivo y esmalte)	m	$ 29.700,00	4	$ 118.800,00
8	54290	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. (Incluye retiro y reemboquillada).	m2	$ 18.400,00	5	$ 92.000,00
9	54290	REMOCION MECANICA DE PINTURA ANTICORROSIVA, OXIDO Y equivalente EN SUPERFICIE METALICA con lijadora eléctrica.	m2	$ 38.950,00	3	$ 110.850,00
10	54290	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA Mezcladora Cromada 8" Sin salida bañera Cierre Ref. 504000001 o equivalente (Incluye universal, mezclador y regadera)	und	$ 190.000,00	6	$ 1.140.000,00
11	54290	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Sencilla Ref. 50430001 equivalente. (Incluye regadera).	und	$ 110.000,00	5	$ 550.000,00
13	54290	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8" VENTO Ref. 591320001 equivalente. (Incluye desague, sifón y grapas).	und	$ 110.102,00	10	$ 1.101.020,00
14	54290	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Linea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 o equivalente.Incluye griferia antibandalica y sifón en P.	und	$ 538.316,00	6	$ 3.229.896,00
15	54290	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Color Blanco Ref. 30038100-1 de o equivalente (Incluya sanitario, tapa, tanque, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	und	$ 434.866,00	4	$ 1.739.464,00
17	54310	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (Incluye revision, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	m2	$ 50.355,00	25	$ 1.258.875,00
18	54310	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	m	$ 8.798,00	15	$ 131.970,00
20	54590	DESMONTE Y MONTAJE ARCHIVADOR RODANTE 3 CUERPOS (Incluye superficie + estructura de soporte)	und	$ 100.000,00	3	$ 300.000,00
22	54560	LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON HIDROFUGO	m2	$ 10.559,00	50	$ 527.950,00

26	54699	CERRADURA DELL WOOD POMO MADERA - ALCOBA Ref. A50WS o equivalente.. Acabado según diseño.(incluye suministro e instalación)	und	$	84.900,00	2	$	169.800,00
27	54699	CERRADURA POMO MADERA - BAÑO Ref. A40S o equivalente. Acabado según diseño, (incluye suministro e instalación)	und	$	83.150,00	2	$	166.300,00
29	54621	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	und	$	30.282,00	2	$	60.564,00
30	54699	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza	m2	$	38.000,00	2	$	76.000,00
31	54621	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(incluye mano de obra, equipo y sonda 3/8 x 60m.	m	$	14.109,00	2	$	28.218,00
32	54699	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)	m2	$	38.805,00	2	$	77.610,00
33	54621	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	m	$	25.000,00	2	$	50.000,00
34	54621	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.	und	$	29.724,00	2	$	59.448,00
35	54619	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, consistente en mantenimiento y cambio de tuberia conduit	ml	$	16.000,00	3	$	48.000,00
36	54699	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA limpieza y puesta en funcionamiento.	und	$	12.000,00	3	$	36.000,00
37	54611	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	und	$	68.000,00	2	$	136.000,00
41	54621	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3" (incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	m	$	30.000,00	2	$	60.000,00
42	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 8W de >4.3", Flujo Luminoso ≥680lm, Multivoltaje, Temperatura Color 4000K (±10%) o 6500K (±10%) según solicitud de la entidad. Horas de Vida Útil ≥20.000 hrs. FP ≥0.9. Angulo de Apertura ≥120°. Garantía de 5 años. INCLUYE	und	$	44.121,00	4	$	176.484,00
47	54621	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (incluye accesorios, yee y codo)	und	$	115.000,00	2	$	230.000,00
51	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6500K (±10%), Flujo Luminoso 7500Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	und	$	149.000,00	2	$	298.000,00
53	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 50W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K (±10%), Flujo Luminoso 3750Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	und	$	100.000,00	1	$	100.000,00
55	54760	DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (incluye limpieza, fijadada, pintura esmalte y reinstalación).	m2	$	22.305,00	4	$	89.220,00
57	54730	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas (incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo tipo 1 o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño.	m2	$	12.500,00	5	$	62.500,00
58	54730	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro interior (incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	m2	$	12.000,00	2	$	24.000,00
60	54760	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, fijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	m2	$	26.363,00	2	$	52.726,00
61	54730	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	m2	$	25.000,00	2	$	50.000,00
		TOTAL					$	15.031.735,00

ADMINISTRACIÓN 15%	$	2.229.077,60
UTILIDAD 5%	$	606.586,75
IVA SOBRE LA UTILIDD 19%	$	132.351,48
TOTAL	$	18.009.750,83

Mayor. JHONATTAN ALEXANDER URREA MORALES
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC28

CS.ESQUIVIA ARROYO ESTEVAN
Suboficial Planeamiento Logistico BASPC28

C2. LINA BOLIVAR
Suboficial Planes BASPC28

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0a988d5754b8bf56b9ce6fbf23367d97e870b88f216bf22168178662f8880c0321f1eaad73ccba47e5e55c4f7748e188

Número de Factura: FE-475
Fecha de Emisión: 11/12/2023
Fecha de Vencimiento: 10/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nombre Comercial: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 13504226
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2176 TO 2 OF 426
Teléfono / Móvil: 3154233929
Correo: jcpm_gerencia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO. 28 BOCHICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 842000005
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Vichada
Municipio / Ciudad: Puerto Carreño
Dirección: Kilómetro 1 Vía Villavicencio Barrio Mateo
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	CAJA DE INSPECCION 040 040 040 m Incluye excavacion base en recebo comun placa concreto ladrillo comun marco en angulo 1 1 2 x 1 1 2 1 8 y tapa reforzada en platina de 2 1 8 con parrilla en varilla 3 8 cada 10 cm Según detalle	NIU	2,00	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.000,00
2	3	MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero.	LM	5,00	$ 107.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 535.750,00
3	5	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho 06m alto 04m espesor 01m incluye arreglo piso base en concreto, remoción de concreto deteriorado.	LM	3,00	$ 48.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.300,00
4	7	MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS COLUMNAS VIGAS incluye lijado anticorrosivo y esmalte	LM	4,00	$ 29.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.800,00

5	8	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. Incluye retiro y reemboquillada	MTK	5,00	$ 18.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.000,00
6	9	REMOCION MECANICA DE PINTURA ANTICORROSIVA, OXIDO Y equivalente EN SUPERFICIE METALICA con lijadora eléctrica.	MTK	3,00	$ 36.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.850,00
7	10	SUMINISTRO E IINSTALACION DE DUCHA Mezcladora Cromada 8 Sin salida bañera Cierre Ref 504000001 o equivalente Incluye universal mezclador y regadera	NIU	6,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.140.000,00
8	11	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Sencilla Ref. 50430001 equivalente. incluye regadera	NIU	5,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 550.000,00
9	13	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8 VENTO Ref 591320001 equivalente Incluye desague sifon y grapas	NIU	10,00	$ 110.102,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.101.020,00
10	14	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Linea Santa Fe en porcelana Color Blanco Ref. 00401100 1 o equivalente Incluye griferia antibandalica y sifón en P	NIU	6,00	$ 538.315,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.229.890,00
11	15	SUMNISTRO E INSTALACION CONJUNTO SANITARIO Color Blanco Ref. 30038100 1 de o equivalente Incluye sanitario, tapa, tanque, griferia, accesorios de conexión e instalación.	NIU	4,00	$ 434.865,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.739.460,00
12	17	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACION DE TEJAS DE CUBIERTA incluye revision, ajuste y retiro de tejas en mal estado	MTK	25,00	$ 50.355,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.258.875,00
13	18	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD raspado y lijado	LM	15,00	$ 8.798,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 131.970,00
14	20	DESMONTE Y MONTAJE ARCHIVADOR RODANTE 3 CUERPOS Incluye superficie estructura de soporte	NIU	3,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
15	22	LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON HIDROFUGO	MTK	50,00	$ 10.559,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 527.950,00
16	26	CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA ALCOBA Ref. A50WS o equivalente.. Acabado según diseño. Incluye suministro e instalación	NIU	2,00	$ 84.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 169.800,00
17	27	CERRADURA POMO MADERA BAÑO Ref. A40S o equivalente. Acabado según diseño. Incluye suministro e instalación	NIU	2,00	$ 83.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.300,00
18	29	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION Incluye retiro de vegetación, piedras y o sedimentación .	NIU	2,00	$ 30.282,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.564,00
19	30	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica	MTK	2,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.000,00

20	31	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA. Incluye mano de obra, equipo y sonda 1 8 x 60m.	NIU	2,00	$ 14.109,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.218,00
21	32	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA Incluye Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica	MTK	2,00	$ 38.805,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 77.610,00
22	33	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA Incluye retiro de vegetación, piedras y o sedimentación	LM	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
23	34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.	NIU	2,00	$ 29.724,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.448,00
24	35	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, consistente en mantenimiento y cambio de tubería conduit	LM	3,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
25	36	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	NIU	3,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
26	37	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3 4 , ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	NIU	2,00	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.000,00
27	41	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3 Incluye codo, unión y abrazadera de fijación	LM	2,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
28	42	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED DE 8W de 4.3, Flujo Luminoso 680lm, Multivoltaje, Temperatura Color 4000K 10 o 6500K 10 según solicitud de la entidad, Horas de Vida util 20.000 hrs, FP 0.9, Angulo de Apertura 120, Garantía de 5	NIU	4,00	$ 44.121,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.484,00
29	47	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3 Aparatos sanitarios y desagues Incluye accesorios, yee y codo	NIU	2,00	$ 115.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 230.000,00
30	51	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6500K 10, Flujo Luminoso 7500Lm 10, Horas de Vida util 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO	NIU	2,00	$ 149.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 298.000,00
31	53	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 50W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K 10, Flujo Luminoso 3750Lm 10, Horas de Vida util 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NEC	NIU	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
32	55	DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación	MTK	4,00	$ 22.305,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.220,00

33	57	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo tipo 1 o equivalente, filos y dilataciones . Color según diseño.	MTK	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
34	58	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones .	MTK	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
35	60	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA PUERTAS Y VENTANAS Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación	MTK	2,00	$ 26.363,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.726,00
36	61	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones	MTK	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
37	BASPC28	ADMINISTRACION 16%	NIU	1,00	$ 2.229.077,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.229.077,60
38	BASPC28	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	$ 696.586,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.351,48	19.00			$ 696.586,75

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-030;aceptacionoferta No. 034–BASPC28-2023;jhonattan.urrea@buzonejercito.mil.co#$

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-11 18:09:18
Documento generado el: 2023-12-11 18:09:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		16.857.399,35
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		16.857.399,35
IVA		132.351,48
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		132.351,48
Total neto factura (=)		16.989.750,83
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 16.989.750,83

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051844363 Rango desde: 439 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-01-14

BASPC

1790	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARED Pompei 30,5 x 20.3 cm. equivalente. Color Coral o Shell según diseño (incluye	m2	$ 72.600,00	0	$ -	0	$ -	31	$ 2.250.600,00	0	$ -	0	$ -
1740	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PISO EGEO BLANCO 20,5*20,5 cm. equivalente. Color Blanco (incluye boquilla y pegante)	m2	$ 91.600,00	0	$ -	15	$ 1.372.600	0	$ -	0	$ -	0	$ -
1710	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al mura).	m2	$ 100.000,00	0	$ -	5	$ 500.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
1740	SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO NUEVO BOSS RECTIFICADO, COLORES BLANCO, CHOCOLATE Y GRIS GRAFITO FORMATO 60X60 Y 30X60. (incluye, boquilla y pegante.) SIN AJUSTADO	m2	$ 172.645,00	0	$ -	4	$ 690.580	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	TOTAL				$ 13.931.735,00		$ 13.935.980,00		$ 12.911.433,00		$ 9.600.000,00		$ 11.600.000,00
	TOTAL PARTIDA												$ 61.779.128,00

ADMINISTRACION 16%	$ 9.884.660,48
UTILIDAD 5%	$ 3.088.956,40
IVA SOBRE LA UTILIDD 19%	$ 586.901,72
TOTAL	$ 75.339.646,60

ALEXANDER URREA MORALES
Comandante BASPC28

ESTEVAN
Logistico BASPC28

C28

41	54621	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3" (incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	m	$ 30.000,00	2	$ 60.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$
42	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 8W de >4,3", Flujo Luminoso ≥680lm, Multivoltaje, Temperatura Color 4000K	und	$ 44.121,00	4	$ 176.484,00	0	$ -	0	$ -	0	$
43	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm. Potencia 45 W. Temperatura de Color 4000K. LED	und	$ 170.681,00	0	$ -	7	$ 1.196.027	0	$ -	0	$
44	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm. Potencia 45 W. Temperatura de Color 6000K. LED	und	$ 158.705,00	0	$ -	3	$ 476.116	0	$ -	0	$
45	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBALA LED DE 3" DE 12 W DE INCRUSTAR, Lumen 920 lm, FP> 0.9, Temperatura Color 4000K, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	und	$ 38.800,00	0	$ -	5	$ 192.600	0	$ -	0	$
46	54621	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (incluye accesorios, yee y codo)	und	$ 105.000,00	0	$ -	2	$ 210.000	0	$ -	0	$
47	54621	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (incluye accesorios, yee y codo)	und	$ 115.000,00	2	$ 230.000,00	2	$ 230.000	0	$ -	0	$
48	54621	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (incluye accesorios, yee y codo).	und	$ 120.000,00	0	$ -	2	$ 240.000	0	$ -	0	$
49	54621	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2"	und	$ 22.850,00	0	$ -	2	$ 45.700	0	$ -	0	$
50	54621	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco Tradicional - Ref. T-3"x2"	und	$ 24.062,00	0	$ -	2	$ 48.124	0	$ -	0	$
51	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6500K (±10%), Flujo Luminoso 7500Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS	und	$ 140.000,00	2	$ 208.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$
52	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 30W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K (±10%), Flujo Luminoso 2250Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	und	$ 75.000,00	0	$ -	2	$ 150.000	0	$ -	0	$
53	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 50W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K (±10%), Flujo Luminoso 3750Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	und	$ 100.000,00	1	$ 100.000,00	5	$ 500.000	0	$ -	0	$
54	54611	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE ILUMINACION EN LED 45 W , DIMENSIONES 1200	und	$ 141.843,00	0	$ -	4	$ 567.372	0	$ -	0	$
55	54760	DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación).	m2	$ 22.305,00	4	$ 89.220,00	9	$ 200.745	0	$ -	0	$
56	54730	ESTUCO Sobre Muro Interior (incluye estuco, filos y dilataciones).	m2	$ 13.400,00	0	$ -	25	$ 335.000	0	$ -	0	$
57	54730	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas (incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en	m2	$ 12.500,00	5	$ 62.500,00	30	$ 375.000	0	$ -	0	$
58	54730	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	m2	$ 12.000,00	2	$ 24.000,00	20	$ 240.000	0	$ -	0	$
59	54760	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, soldadura, aplicación de anti corrosivo, pintura de esmalte y reinstalación.	m2	$ 41.834,00	0	$ -	0	$ -	35	$ 1.464.100,00	0	$
60	54760	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura,	m2	$ 26.363,00	2	$ 52.726,00	15	$ 395.445	16	$ 421.808,00	0	$
61	54730	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 3, filos y dilataciones).	m2	$ 25.000,00	2	$ 50.000,00	9	$ 225.000	0	$ -	0	$

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS ANTIVANDALICA con pico expuesto Ref:701310001 equivalente	und	$ 132.340,00	0	$ -	1	$ 132.340	0	$ -	0	$ -	0	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8" VENTO Ref. 691320001 equivalente. (Incluye desague, sifón	und	$ 110.102,00	10	$ 1.101.020,00	1	$ 110.102	0	$ -	0	$ -	0	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Linea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. D0401100-1 o	und	$ 538.315,00	6	$ 3.229.890,00	1	$ 538.315	0	$ -	0	$ -	0	$ -
SUMNISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Color Blanco Ref. 30038100-1 de o equivalente (Incluye sanitario,	und	$ 434.865,00	4	$ 1.739.460,00	1	$ 434.865	0	$ -	0	$ -	0	$ -
DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	m2	$ 14.450,00	0	$ -	1	$ 14.450	0	$ -	0	$ -	0	$ -
DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (Incluye revision, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	m2	$ 50.355,00	25	$ 1.258.875,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	m	$ 8.798,00	15	$ 131.970,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA NEGRA 80% RETENCIÓN DE LA LUZ. H=2.00M.	m	$ 33.100,00	0	$ -	1	$ 33.100	0	$ -	0	$ -	0	$ -
DESMONTE Y MONTAJE ARCHIVADOR RODANTE 3 CUERPOS (Incluye superficie + estructura de soporte)	und	$ 100.000,00	3	$ 300.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
HILADA PARADA DE LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE PRENSADO DE ARCILLA (29X9X14.5CM)	m2	$ 102.918,00	0	$ -	1	$ 102.918	0	$ -	0	$ -	0	$ -
LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON HIDROFUGO	m2	$ 10.659,00	50	$ 527.950,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
MURO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 x 12 x 6 cm.) Arcilla MURO 7cm	m2	$ 15.473,00	0	$ -	31	$ 479.663	0	$ -	0	$ -	0	$ -
MURO SUPERBOARD 10 mm. TIPO PREMIUM (Perfileria cal. 20 cada 60 cm.) (Incluye tres (3) manos de pintura filos y	m2	$ 104.909,00	0	$ -	5	$ 524.545	0	$ -	0	$ -	0	$ -
MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfileria Cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres manos de pintura (1 intervinilo y 2	m2	$ 133.150,00	0	$ -	20	$ 2.663.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - ALCOBA Ref. A50WS o equivalente.. Acabado según diseño.(Incluye	und	$ 84.900,00	2	$ 169.800,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
CERRADURA POMO MADERA - BAÑO Ref. A40S o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	und	$ 83.150,00	2	$ 166.300,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	und	$ 30.668,00	0	$ -	5	$ 153.340	0	$ -	0	$ -	0	$ -
MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	und	$ 30.282,00	2	$ 60.564,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte,	m2	$ 38.000,00	2	$ 76.000,00	10	$ 380.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	m	$ 14.109,00	2	$ 28.218,00	0	$ -	15	$ 211.635,00	0	$ -	0	$ -
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)	m2	$ 38.805,00	2	$ 77.610,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	m	$ 25.000,00	2	$ 50.000,00	0	$ -	15	$ 375.000,00	0	$ -	0	$ -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.	und	$ 29.724,00	2	$ 59.448,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, consistente en mantenimiento y cambio de tuberia conduit	ml	$ 16.000,00	3	$ 48.000,00	0	$ -	180	$ 2.880.000,00	0	$ -	0	$ -
MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento.	und	$ 12.000,00	3	$ 36.000,00	0	$ -	5	$ 60.000,00	0	$ -	0	$ -
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	und	$ 68.000,00	2	$ 136.000,00	0	$ -	15	$ 1.020.000,00	0	$ -	0	$ -
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	und	$ 58.000,00	0	$ -	0	$ -	25	$ 1.450.000,00	0	$ -	0	$ -
SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON, EN CANALETA. CABLE DE	und	$ 98.000,00	0	$ -	0	$ -	14	$ 1.372.000,00	0	$ -	0	$ -
SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON, EN CANALETA.	und	$ 100.000,00	0	$ -	0	$ -	14	$ 1.400.000,00	0	$ -	0	$ -

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

VIGESIMA OCTAVA BRIGADA DE SELVA
BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 "BOCHICA"

PLAN DE INVERSION No. __030_/ ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034-BASPC28-2023 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DENTRO DEL PROCESO MINIMA CUANTIA N°012-BASPC28-2023, CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL EL COMBATE No.28, CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023.

CONTRATISTA	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CEDULA	13504226
CORREO	jcpm_gerencia@hotmail.com
DIRECCION	Ecoparque Empresarial Natura KM 2176 TO 2 OF 426FLORIDABLANCA-SANTAND
TELEFONO	3023603341

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	VALOR ANUAL	
A-02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BASPC28	22,56	$ 16.989.750,83	
			BIAHE28	22,56	$ 16.994.903,23	
			BIPIN45	20,90	$ 15.745.492,54	
			BIROJ43	15,36	$ 11.585.250,00	
			BR28	18,61	$ 14.024.250,00	
TOTAL				100	$ 75.339.646,60	100%

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	BASPC28	TOTAL	BIAHE28	TOTAL	BIPIN45	TOTAL	BIROJ43	
1	54231	CAJA DE INSPECCIÓN 0.40*0.40*0.40 m. (Incluye excavación, base en recebo comun, plaza concreto, ladrillo común, marco en angulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle.	und	$ 450.000,00	2	$ 900.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$
2	54290	LIMPIEZA MANUAL DE LAGUNA DE OXIDACIÓN (AGUAS RESIDUALES), INCLUYE: RECOGIDA Y BOTADA DE ESCOMBROS.	m2	$ 69.214,00	0	$ -	1	$ 69.214	0	$ -	0	$
3	54290	MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero.	m	$ 107.150,00	5	$ 535.750,00	0	$ -	0	$ -	0	$
4	54290	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales,	m2	$ 20.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	400	$
5	54290	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; Incluye arreglo piso base en	m	$ 48.100,00	3	$ 144.300,00	0	$ -	0	$ -	0	$
6	54290	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (Nivelación y ajuste de perfilería)	m2	$ 15.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100	$
7	54290	MANTENIMIENTO DE PERFILES METÁLICOS, COLUMNAS VIGAS, (Incluye lijado, anticorrosivo y esmalte)	m	$ 29.700,00	4	$ 118.800,00	0	$ -	0	$ -	0	$
8	54290	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. (Incluye retiro y reemboquillada).	m2	$ 18.400,00	5	$ 92.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$
9	54290	REMOCION MECANICA DE PINTURA ANTICORROSIVA, OXIDO Y equivalente EN SUPERFICIE METALICA con lijadora eléctrica.	m2	$ 36.950,00	3	$ 110.850,00	0	$ -	0	$ -	0	$
10	54290	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA Mezcladora Cromada 8" Sin salida baffera Cierre Ref. 504000001 o equivalente	und	$ 190.000,00	6	$ 1.140.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$
11	54290	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Sencilla Ref. 50430001 equivalente. (Incluye regadera).	und	$ 110.000,00	5	$ 550.000,00	1	$ 110.000	0	$ -	0	$

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA N° 45 "GENERAL PROSPERO PINZON"

COPIA No._____ DE _____COPIAS
FECHA: DICIEMBRE 1 DE 2023

PLAN DE INVERSION No.00040562 ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034-BASPC28-2023 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DENTRO DEL PROCESO MINIMA CUANTIA N°012-BASPC28-2023, CUYO OBJETO ES EL"MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28, CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023.

CONTRATISTA	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CEDULA	13504226
CORREO	[illegible]
DIRECCION	Ecoparque Empresarial Natura KM 2176 TO 2 OF 426FLORIDABLANCA
TELEFONO	3023603341

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DE RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR PARTIDA MENSUAL	MESES	UNICO PAGO VIGENCIA 2023
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	10	BIPIN45	$ 15.745.492,54	1	$ 15.745.492,54
TOTAL						$ 15.745.492,54

TOTAL PLAN DE INVERSIÓN	$ 15.745.492,54

DESCRIPCIÓN							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	VR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD		CANT. TOTAL	VALOR TOTAL
31	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	M	$ 14.109	15		15	211.635,00

33	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye reliro de vegetación, piedras y/o sedimentación)	M	$ 25.000	15		15	375.000,00
35	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, consistente en mantenimiento y cambio de tuberia conduit	ML	$ 16.000	180		180	2.880.000,00
36	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento.	UND	$ 12.000	5		5	60.000,00
37	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	$ 68.000	15		15	1.020.000,00
38	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	$ 58.000	25		25	1.450.000,00
39	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	UND	$ 98.000	14		14	1.372.000,00
40	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	UND	$ 100.000	14		14	1.400.000,00
59	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, soldadura, aplicación de anti corrosibo, pintura de esmalte y reinstalacion.	M2	$ 41.834	35		35	1.464.190,00
60	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	$ 26.363	16		16	421.808,00
62	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARED Pompei 30.5 x 20.3 cm equivalente. Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla color y win.)	M2	$ 72.800	31		31	2.256.800,00
	SUBTOTAL					$	12.911.433,00
				ADMINISTRACION	16%	$	2.065.829,28
				UTILIDAD	5%	$	645.671,65
				IVA/UTILIDAD	19%	$	122.658,61
				TOTAL PLAN DE INVERSIÓN		$	15.745.492,54

Mayor JHON EDISON OCHOA PINTO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Infanteria de Selva N°45 "General Prospero Pinzon"

Teniente YO JAIRO CAMILO GOMEZ RIAÑO
Oficial Logistica BIPIN

Elaboró:
SA12 Liliana Sierra
Aux Adtivo S4 BIPIN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 63f2015921c5635e1a8cd36d2c2b7701c3fcf331251957c73d6d2897a12fbdb6ea23c69ea03efbdeca2cc5806abc078c

Número de Factura: FE-476
Fecha de Emisión: 11/12/2023
Fecha de Vencimiento: 10/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nombre Comercial: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 13504226
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2176 TO 2 OF 426
Teléfono / Móvil: 3154233929
Correo: jcpm_gerencia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO. 28 BOCHICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 842000005
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Vichada
Municipio / Ciudad: Puerto Carreño
Dirección: Kilómetro 1 Vía Villavicencio Barrio Mateo
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	31	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA. Incluye mano de obra, equipo y sonda 1 8 x 60m.	NIU	15,00	$ 14.109,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 211.635,00
2	33	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA Incluye retiro de vegetación, piedras y o sedimentación	LM	15,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.000,00
3	35	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, consistente en mantenimiento y cambio de tuberia conduit	LM	180,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.880.000,00
4	36	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	NIU	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
5	37	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3 4 , ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	NIU	15,00	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.020.000,00
6	38	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3 4 , ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	NIU	25,00	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.450.000,00
7	39	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	NIU	14,00	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.372.000,00
8	40	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	NIU	14,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.400.000,00
9	59	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, soldadura, aplicación de anti corrosibo, pintura de esmalte y reinstalacion.	MTK	35,00	$ 41.834,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.464.190,00
10	60	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA PUERTAS Y VENTANAS Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación	MTK	16,00	$ 26.363,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 421.808,00
11	62	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARED Pompei 30.5 x 20.3 cm. equivalente. Color Coral o Shell según diseño Incluye boquilla color y win.	MTK	31,00	$ 72.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.256.800,00
12	BIPIN45	ADMINISTRACION 16%	NIU	1,00	$ 2.065.829,28	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.065.829,28
13	BIPIN45	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	$ 645.571,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.658,61	19.00			$ 645.571,65

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-030;aceptacionoferta No. 034-BASPC28-2023;jhonattan.urrea@buzonejercito.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-11 18:25:26
Documento generado el: 2023-12-11 18:25:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		15.622.833,93
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		15.622.833,93
IVA		122.658,61
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		122.658,61
Total neto factura (=)		15.745.492,54
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 15.745.492,54

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051844363 Rango desde: 439 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-01-14

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA N° 43 GR EFRAIN ROJAS ACEVEDO

CUMARIBO VICHADA 11 Diciembre 2023

PLAN DE INVERSION No. 026 / COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 034-BASPC28-2023 OBJETO "MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 28, CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023"

CONTRATISTA	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
NIT	13,504,226
Dirección	Ecoparque Empresarial Natura Km 2176
Correo electrónico:	jcpm_gerencia@hotmail.com
Teléfono:	3023603341

RUBROS PRESUPUESTALES DE ACUERDO A CONTRATO

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE %	VALOR
A-02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	BIROJ 43	100	11,585,250.00
TOTAL					$ 11,585,250.00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	U/MEDIDA	VALOR UNITARIO	BIROJ 43	
					CANT	VR TOTAL
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION						
4	54231	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento y/o termoacustica con desmonte, cargue y retiro de escombros).	MTS	20,000.00	400	$ 8,000,000.00
57	54290	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (Nivelación y ajuste de perfilería)	MTS	15,000.00	100	$ 1,500,000.00
			COSTOS DIRECTOS			$ 9,500,000.00
			ADMINISTRACION		16%	$ 1,520,000.00
			UTILIDAD		5%	$ 475,000.00
			IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 90,250.00
			COSTOS INDIRECTOS			$ 2,085,250.00
			VALOR TOTAL			$ 11,585,250.00

Mayor. VILLARRAL VELASQUEZ HECTOR
Ejecutivo y Segundo Comandante BIROJ 43

ST. Montenegro Montenegro danny
Oficial Planeamiento Logistico BR28

SV. ORTIZ DELGADO JUAN
Suboficial planes BR28

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1c0a42ca76a579b375cddb268bf881b3d96e5a2ddbe1c8168fa77a2b7c93e7 9c98dc55fd068bf0c9c1a1c9e213b40b4d

Número de Factura: FE-477
Fecha de Emisión: 12/12/2023
Fecha de Vencimiento: 11/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nombre Comercial: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 13504226
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2176 TO 2 OF 426
Teléfono / Móvil: 3154233929
Correo: jcpm_gerencia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO. 28 BOCHICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 842000005
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Vichada
Municipio / Ciudad: Puerto Carreño
Dirección: Kilómetro 1 Vía Villavicencio Barrio Mateo
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	4	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento y o termoacustica con desmonte, cargue y retiro de escombros	MTK	400,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000.000,00
2	6	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. Nivelación y ajuste de perfilería	MTK	100,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00
3	BIROJ43	ADMINISTRACION 16%	NIU	1,00	$ 1.520.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.520.000,00
4	BIROJ43	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	$ 475.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.250,00	19.00			$ 475.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

BIROJ

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-030;aceptacionoferta No. 034–BASPC28-2023;jhonattan.urrea@buzonejercito.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-12 08:28:35
Documento generado el: 2023-12-12 08:28:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		11.495.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11.495.000,00
IVA		90.250,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		90.250,00
Total neto factura (=)		11.585.250,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 11.585.250,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051844363 Rango desde: 439 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-01-14

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO VIGÉSIMA OCTAVA BRIGADA

CUMARIBO VICHADA 11 Diciembre 2023

PLAN DE INVERSION No. 006 / COMUNICACIÒN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 034-BASPC28-2023 OBJETO "MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS

POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 28, CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023"

CONTRATISTA	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
NIT	13.504.226
Dirección	Ecoparque Empresarial Natura Km 2176
Correo electrónico:	jcpm_gerencia@hotmail.com
Teléfono:	3023603341

RUBROS PRESUPUESTALES DE ACUERDO A CONTRATO

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE %	VALOR
A-02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	BR 28	100	14.024.250,00
TOTAL					**$ 14.024.250,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	U/MEDIDA	VALOR UNITARIO	BR 28	
					CANT	VR TOTAL
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						
4	54231	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento y/o termoacustica con desmonte, cargue y retiro de escombros).	MTS	20.000,00	450	$ 9.000.000,00
57	54730	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo tipo 1 o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño.	MTS	12.500,00	200	$ 2.500.000,00
				COSTOS DIRECTOS		$ 11.500.000,00
				ADMINISTRACION	**16%**	$ 1.840.000,00
				UTILIDAD	**5%**	$ 575.000,00
				IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**	$ 109.250,00
				COSTOS INDIRECTOS		$ 2.524.250,00
				VALOR TOTAL		$ 14.024.250,00

Coronel JAIME ALBERTO RUBIANO MELO
Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante Vigésima Octava Brigada

SP. ANDRES FELIPE VALENCIA LOPEZ
Suboficial Planeamiento Logistico BR28

SV. HOYOS ZUÑIGA RAUL
Suboficial planes BR28

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bb5dba6639934c0c7f614c0b6a5f984c963c4151a97c99819344ca11c9f17f6c77494040131aed6649d175894a5691a2

Número de Factura: FE-478
Fecha de Emisión: 12/12/2023
Fecha de Vencimiento: 11/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nombre Comercial: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 13504226
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2176 TO 2 OF 426
Teléfono / Móvil: 3154233929
Correo: jcpm_gerencia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO. 28 BOCHICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 842000005
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Vichada
Municipio / Ciudad: Puerto Carreño
Dirección: Kilómetro 1 Vía Villavicencio Barrio Mateo
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	4	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento y o termoacustica con desmonte, cargue y retiro de escombros	MTK	450,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000.000,00
2	57	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo tipo 1 o equivalente, filos y dilataciones . Color según diseño.	MTK	200,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00
3	BR28	ADMINISTRACION 16	NIU	1,00	$ 1.840.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.840.000,00
4	BR28	UTILIDAD 5	NIU	1,00	$ 575.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.250,00	19.00			$ 575.000,00

BR28

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-030;aceptacionoferta No. 034–BASPC28-2023;jhonattan.urrea@buzonejercito.mil.co#$

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-12 11:33:31
Documento generado el: 2023-12-12 11:33:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		13.915.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13.915.000,00
IVA		109.250,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		109.250,00
Total neto factura (=)		14.024.250,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 14.024.250,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051844363 Rango desde: 439 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-01-14

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

VIGESIMA OCTAVA BRIGADA DE SELVA
BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N 28 "CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO"

PLAN DE INVERSION No. _025_/ ACEPTACIÓN DE OFERTA No 034-BASPC28-2023 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DENTRO DEL PROCESO MINIMA CUANTIA N°012-BASPC28-2023, CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE N 28 "CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO" CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023

CONTRATISTA	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CEDULA	13504226
CORREO	
DIRECCION	Ecoparque Empresarial Natura KM 2176 TO 2 OF 426FLORIDABLANCA-SANTAND
TELEFONO	3023603341

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR ANUAL	
			BIAHE28	$ 16.994.903,23	
		TOTAL		$ 16.994.903,23	100%

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	BIAHE28	TOTAL
1	54231	CAJA DE INSPECCIÓN 0.40*0.40*0.40 m. (Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2	und	$ 450.000,00	0	$ -
2	54290	LIMPIEZA MANUAL DE LAGUNA DE OXIDACIÓN (AGUAS	m2	$ 69.214,00	1	$ 69.214
3	54290	MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero	m	$ 107.150,00	0	$ -
4	54290	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye. Revisión, cambio,	m2	$ 20.000,00	0	$ -
5	54290	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m;	m	$ 48.100,00	0	$ -
6	54290	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (Nivelación	m2	$ 15.000,00	0	$ -
7	54290	MANTENIMIENTO DE PERFILES METÁLICOS, COLUMNAS VIGAS,	m	$ 29.700,00	0	$ -
8	54290	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5	m2	$ 18.400,00	0	$ -
9	54290	REMOCION MECANICA DE PINTURA ANTICORROSIVA, OXIDO Y	m2	$ 36.950,00	0	$ -
10	54290	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA Mezcladora Cromada	und	$ 190.000,00	0	$ -
11	54290	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Sencilla Ref. 50430001	und	$ 110.000,00	1	$ 110.000
12	54290	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS	und	$ 132.340,00	1	$ 132.340
13	54290	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA Mezclador	und	$ 110.102,00	1	$ 110.102
14	54290	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR	und	$ 538.315,00	1	$ 538.315
15	54290	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Color	und	$ 434.865,00	1	$ 434.865
16	54310	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue	m2	$ 14.450,00	1	$ 14.450
17	54310	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE	m2	$ 50.355,00	0	$ -
18	54310	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD	m	$ 8.798,00	0	$ -
19	54590	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA NEGRA 80% RETENCIÓN DE	m	$ 33.100,00	1	$ 33.100
20	54590	DESMONTE Y MONTAJE ARCHIVADOR RODANTE 3 CUERPOS	und	$ 100.000,00	0	$ -
21	54560	HILADA PARADA DE LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE	m2	$ 102.918,00	1	$ 102.918
22	54560	LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON	m2	$ 10.559,00	0	$ -
23	54560	MURO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 x 12 x 6 cm.) Arcilla	m2	$ 15.473,00	31	$ 479.663
24	54560	MURO SUPERBOARD 10 mm. TIPO PREMIUM (Perfileria cal.	m2	$ 104.909,00	5	$ 524.545
25	54560	MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfileria Cal. 24 cada	m2	$ 133.150,00	20	$ 2.663.000
26	54699	CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - ALCOBA Ref.	und	$ 84.900,00	0	$ -
27	54699	CERRADURA POMO MADERA - BAÑO Ref. A40S o	und	$ 83.150,00	0	$ -
28	54621	DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	und	$ 30.668,00	5	$ 153.340
29	54621	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de	und	$ 30.282,00	0	$ -
30	54699	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte,	m2	$ 38.000,00	10	$ 380.000
31	54621	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA	m	$ 14.109,00	0	$ -

32	54699	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica)	m2	$	38 805,00	0	$ -
33	54621	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	m	$	25 000,00	0	$ -
34	54621	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario Incluye desmonte, limpiera y reinstalación.	und	$	29 724,00	0	$ -
35	54619	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, consistente en	ml	$	16 000,00	0	$ -
36	54699	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA limpieza y	und	$	12 000,00	0	$ -
37	54611	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4",	und	$	68 000,00	0	$ -
38	54611	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC	und	$	66 000,00	0	$ -
39	54611	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA	und	$	98 000,00	0	$ -
40	54611	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA	und	$	100 000,00	0	$ -
41	54621	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC	m	$	30 000,00	0	$ -
42	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 8W de >4.3",	und	$	44 121,00	0	$ -
43	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED	und	$	170 861,00	7	$ 1.196.027
44	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED	und	$	158 705,00	3	$ 476.115
45	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBALA LED DE 3" DE 12 W DE INCRUSTAR, Lumen 920 lm, FP > 0.9, Temperatura Color 4000K, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	und	$	38 500,00	5	$ 192.500
46	54621	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2"	und	$	105 000,00	2	$ 210.000
47	54621	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3"	und	$	115 000,00	2	$ 230.000
48	54621	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4"	und	$	120 000,00	2	$ 240.000
49	54621	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA Aluminio 3" x 2" con	und	$	22 850,00	2	$ 45.700
50	54621	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco Tradicional - Ref. T-3"x2"	und	$	24 062,00	2	$ 48.124
51	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	und	$	149 000,00	0	$ -
52	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 30W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K (±10%), Flujo Luminoso 2250Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	und	$	75 000,00	2	$ 150.000
53	54611	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 50W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K (±10%), Flujo Luminoso 3750Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	und	$	100 000,00	5	$ 500.000
54	54611	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	und	$	141 843,00	4	$ 567.372
55	54760	DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación).	m2	$	22 305,00	9	$ 200.745
56	54730	ESTUCO Sobre Muro Interior (incluye estuco, filos y dilataciones).	m2	$	13 400,00	25	$ 335.000
57	54730	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas	m2	$	12 500,00	30	$ 375.000
58	54730	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	m2	$	12 000,00	20	$ 240.000
59	54760	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, soldadura, aplicación de anti corrosivo, pintura de esmalte y reinstalacion.	m2	$	41.834,00	0	$ -
60	54760	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y	m2	$	26.363,00	15	$ 395.445
61	54730	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	m2	$	25 000,00	9	$ 225.000
62	54790	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARED Pompei 30.5 x	m2	$	72 800,00	0	$ -
63	54740	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PISO EGEO BLANCO 20,5*20,5 cm. equivalente. Color Blanco (Incluye boquilla y pegante)	m2	$	91 500,00	15	$ 1.372.500
64	54710	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	m2	$	100 000,00	5	$ 500.000

65	54740	SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO NUEVO BOSS RECTIFICADO, COLORES BLANCO, CHOCOLATE Y GRIS GRAFITO FORMATO 60X60 Y 30X60. (Incluye, boquilla y pegante.) SIN AJUSTADO	m2	$ 172.645,00	4	$ 690.580
TOTAL					$	18.038.690,00

COSTOS DIRECTOS	
ADMINISTRACION (16%)	$ 2.373.733,69
UTILIDAD (5%)	$ 696.738,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 132.191,41
SUBTOTAL	$ 3.038.941,23
VALOR TOTAL	$ 18.994.903,23

TOTAL PARTIDA	$	18.994.903,23

Mayor HAROLD PUERTA TORRES
Ejecutivo y Segundo Comandante BIAHE 28

[illegible] GALLARDO
[illegible] Logistico BIAHE 28

C3. SANTIAGO RAMIREZ
Subdirector Planes BIAHE 28

ACTA N° 01175190 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-2

LUGAR Y FECHA: 21 de diciembre de 2023

INTERVIENEN:

MY. JHONATTAN ALEXANDER URREA MORALES
Supervisor de contrato
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034-BASPC28-2023
Ejecutivo y Segundo Cdte BASPC28

JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CC. No. 13.504.226 de Cúcuta.
E-mail: jcpm_gerencia@hotmail.com
Dirección: Ecoparque Empresarial Natura
Km 2176 TO 2 OF 426 de Floridablanca- Santander.
Teléfono: 3023603341.

ASUNTO: TRATA DEL RECIBIDO A SATISFACCION ENTREGA BIENES DE LA **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034-BASPC28-2023** CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 28 "BOCHICA" Y JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.504.226 de Cúcuta, E-mail: jcpm_gerencia@hotmail.com , Dirección: Ecoparque Empresarial Natura Km 2176 TO 2 OF 426 de Floridablanca- Santander, Teléfono: 3023603341. , quien en adelante se denominará el CONTRATISTA.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONTRATO	**ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034-BASPC28-2023**
CDP No.	9823 de fecha 04 de Octubre 2023.
CRP No.	70223 de Fecha 15 de Noviembre de 2023.
OBJETO CONTRATO	**"MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 28, CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023".**
VALOR INICIAL	**SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (75.339.646,60) IVA INCLUIDO**
ADICION Y/O MODIFICATORIO	**MODIFICATORIO 1. MODIFICAR EL PUNTO No.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 034-**

ACTA Nº **01175190**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-2

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
	BASPC28-2023, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución por el término de quince (15) días calendario, es decir hasta el día 15 de diciembre de 2023, contados a partir del 01 de diciembre de 2023.
VALOR FINAL	**SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (75.339.646,60) IVA INCLUIDO**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ** **CC. No. 13.504.226 de Cúcuta.** E-mail: jcpm_gerencia@hotmail.com Dirección: Ecoparque Empresarial Natura Km 2176 TO 2 OF 426 de Floridablanca- Santander. Teléfono: 3023603341
FECHA DE SUSCRIPCION	07 DE NOVIEMBRE DE 2023.
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES .** El MDN – EJERCITO NACIONAL — BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 28 "BOCHICA" pagará el valor del contrato en DOS PAGOS PARCIALES equivalentes al valor de cada factura, mediante giro directo dentro de los noventa (90) días siguientes a la recepción a satisfacción del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **1.** Recepción a satisfacción de los bienes y servicios por parte del MDN – EJC – DIV8 – BR28 - BASPC28, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato y el contratista. **2.** Informe del contratista acompañado de los soportes correspondientes (registro fotográfico, y los demás que sean requeridos por la supervisión del contrato.). **3.** Informe del Supervisor. **4.** Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). **5.** Verificación por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL– BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 "BOCHICA" del cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. **6.** Soporte de las facturas para el mecanismo de pago (Factura o documento equivalente, detalle de cargos – en el caso de que

ACTA N° 01175190/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-2

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
	factura no lo detalle, copia de la resolución de facturación vigente del contratista en caso de pertenecer al régimen común). **7.** Acta de entrada a Almacén (aplica para el componente de suministro del contrato). **8.** Soporte que la factura se encuentra cargada en el sistema OLIMPO.
PLAZO EJECUCION	El plazo de ejecución del contrato será desde la legalización del contrato y los requisitos de ejecución (aprobación de la garantía única y expedición de registro presupuestal), hasta el hasta el día 15 de diciembre de 2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos. El lugar de Ejecución será en las Instalaciones de las distintas unidades centralizadas por el BATALLON DE APOYO AL SERVICIO DEL COMBATE No. 28 2BOCHICA" kilómetro 1 vía Villavicencio, Barrio Mateo del municipio de Puerto Carreño – Vichada. Conforme a las especificaciones técnicas.

SIGLA	UNIDAD MILITAR	MUNICIPIO
BIAHE28	Batallón de Ingenieros No.28 "Coronel Arturo Herrera Castaño"	La primavera, Vichada
BR28	Vigésima Octava Brigada	Puerto Carreño, Vichada
BIRO43	Batallón de Infantería Motorizado No.43 "General Efraín Rojas Acevedo"	Cumaribo, Vichada
BIPN45	Batallón de Infantería de Selva No.45 "General Próspero Pinzón"	Inírida, Guainía

DURACION DEL CONTRATO	La duración del presente contrato se extenderá así: Desde la suscripción del presente contrato hasta seis meses después de vencido el plazo de ejecución.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	La Supervisión del presente contrato está a cargo del siguiente personal: Supervisor **MY. JHONATTAN ALEXANDER URREA MORELES** Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC28 y/o quien haga sus veces
LUGAR DE FACTURACIÓN	Facturación será coordinada por el supervisor del contrato– Ejecutivo y Segundo Comandante del BASPC28 y/o quien haga sus veces y el Oficial S4 del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No.28 "BOCHICA" ubicado en el Municipio de Puerto Carreño Vichada en el Kilómetro 1 Vía Villavicencio Barrio Mateo.
FECHA INICIACIÓN	15 de Noviembre de 2023.

ACTA N° 01175190/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-2

En Puerto Carreño Vichada, se reunieron: **MY. JHONATTAN ALEXANDER URREA MORALES**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-BATALLON DE ASPC No.28 "BOCHICA, en su calidad de Supervisor, y **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.504.226 de Cúcuta, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA., que con el objeto de efectuar recibir e inspeccionar los bienes y servicios cumplan con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas de acuerdo a las siguientes consideraciones:

➢ DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION				BASPC28	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	VR TOTAL UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	CAJA DE INSPECCIÓN 0.40*0.40*0.40 m. (Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle.	UND	450.000.00	2	900.000.00
3	MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero.	M	107.150.00	5	535.750.00
5	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso base en concreto, remoción de concreto deteriorado.	M	48.100.00	3	144.300.00
7	MANTENIMIENTO DE PERFILES METÁLICOS, COLUMNAS VIGAS, (incluye lijado, anticorrosivo y esmalte)	M	29.700.00	4	118.800.00
8	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. (Incluye retiro y reemboqullada).	M2	18.400.00	5	92.000.00
9	REMOCION MECANICA DE PINTURA ANTICORROSIVA, OXIDO Y equivalente EN SUPERFICIE METALICA con lijadora eléctrica.	M2	36.950.00	3	110.850.00
10	SUMINISTRO E IINSTALACIÓN DE DUCHA Mezcladora Cromada 8" Sin salida bañera Cierre Ref. 504000001 o equivalente (Incluye universal, mezclador y regadera)	UND	190.000.00	6	1.140.000.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Sencilla Ref. 50430001 equivalente. (incluye regadera).	UND	110.000.00	5	550.000.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8" VENTO Ref. 591320001 equivalente. (Incluye desague, sifón y grapas).	UND	110.102.00	10	1.101.020.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 o equivalente.Incluye griferia antibandalica y sifón en P.	UND	538.315.00	6	3.229.890.00
15	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Color Blanco Ref. 30038100-1 de o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	434.865.00	4	1.739.460.00

ACTA N° 01175190/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-2

17	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revision, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M2	50:355.00	25	1.258.875.00
18	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	M	8.798.00	15	131.970.00
20	DESMONTE Y MONTAJE ARCHIVADOR RODANTE 3 CUERPOS (Incluye superficie + estructura de soporte)	UND	100.000.00	3	300.000.00
22	LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON HIDROFUGO	M2	10.559.00	50	527.950.00
26	CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - ALCOBA Ref. A50WS o equivalente.. Acabado según diseño.(Incluye suministro e instalación)	UND	84.900.00	2	169.800.00
27	CERRADURA POMO MADERA - BAÑO Ref. A40S o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	UND	83.150.00	2	166.300.00
29	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	UND	30.282.00	2	60.564.00
30	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)	M2	38.000.00	2	76.000.00
31	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	M	14.109.00	2	28.218.00
32	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)	M2	38.805.00	2	77.610.00
33	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	M	25.000.00	2	50.000.00
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.	UND	29.724.00	2	59.448.00
35	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, consistente en mantenimiento y cambio de tuberia conduit	ML	16.000.00	3	48.000.00
36	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento.	UND	12.000.00	3	36.000.00
37	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	68.000.00	2	136.000.00
41	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	M	30.000.00	2	60.000.00
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 8W de >4.3", Flujo Luminoso ≥680lm, Multivoltaje, Temperatura Color 4000K (±10%) o 6500K (±10%) según solicitud de la entidad, Horas de Vida Útil ≥20.000 hrs, FP ≥0.9, Angulo de Apertura ≥120°, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	44.121.00	4	176.484.00
47	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo)	UND	115.000.00	2	230.000.00
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6500K (±10%), Flujo Luminoso 7500Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	149.000.00	2	298.000.00

ACTA N° 01175190/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-2

53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 50W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K (±10%), Flujo Luminoso 3750Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	100.000.00	1	100.000.00
55	DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación).	M2	22.305.00	4	89.220.00
57	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo tipo 1 o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño.	M2	12.500.00	5	62.500.00
58	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	12.000.00	2	24.000.00
60	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	26.363.00	2	52.726.00
61	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	25.000.00	2	50.000.00
SUBTOTAL					**13.931.735.00**
ADMINISTRACION			**16%**		**2.229.077.60**
UTILIDAD			**5%**		**696.586.75**
IVA/UTILIDAD			**19%**		**132.351.48**
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN					**16.989.750.83**

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION				**BIAHE28**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**U/M**	**VR TOTAL UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
2	LIMPIEZA MANUAL DE LAGUNA DE OXIDACIÓN AGUAS RESIDUALES , INCLUYE: RECOGIDA Y BOTADA DE ESCOMBROS.	M2	69.214.00	1	69.214.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Sencilla Ref. 50430001 equivalente. (incluye regadera).	UND	110.000.00	1	110.000.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS ANTIVANDALICA con pico expuesto Ref:701310001 equivalente	UND	132.340.00	1	132.340.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8" VENTO Ref. 591320001 equivalente. (Incluye desague, sifón y grapas).	UND	110.102.00	1	110.102.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 o equivalente.Incluye griferia antibandalica y sifón en P.	UND	538.315.00	1	538.315.00
15	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Color Blanco Ref. 30038100-1 de o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UND	434.865.00	1	434.865.00
16	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO Incluye cargue y retiro de escombros	UND	14.450.00	1	14.450.00
19	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA NEGRA 80% RETENCIÓN DE LA LUZ. H=2.00M.	M	33.100.00	1	33.100.00

ACTA N° 01175190/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-2

21	HILADA PARADA DE LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE PRENSADO DE ARCILLA 29X9X14.5CM	UND	102.918.00	1	102.918.00
23	MURO LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24,5 x 12 x 6 cm. Arcilla MURO 7cm	M2	15.473.00	31	479.663.00
24	MURO SUPERBOARD 10 mm. TIPO PREMIUM Perfileria cal. 20 cada 60 cm. Incluye tres 3 manos de pintura filos y dilataciones. 1 mano tipo 1 y 2 de pintura acrílica para exteriores recomendada por los fabricantes, ACABADOS SEGÚN DISEÑO	M2	104.909.00	5	524.545.00
25	MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS Perfileria Cal. 24 cada 60 cm. Incluye tres manos de pintura 1 Intervinilo y 2 Aeroflex	M2	133.150.00	20	2.663.000.00
28	DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	UND	30.668.00	5	153.340.00
30	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)	M2	38.000.00	10	380.000.00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 ±10% , Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UND	170.861.00	7	1.196.027.00
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K, LED Tipo 2835, Lumen 3500 lm, Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UND	158.705.00	3	476.115.00
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBALA LED DE 3 DE 12 W DE INCRUSTAR, Lumen 920 lm, FP> 0.9, Temperatura Color 4000K, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UND	38.500.00	5	192.500.00
46	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2 Aparatos sanitarios y desagues Incluye accesorios, yee y codo	UND	105.000.00	2	210.000.00
47	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3 Aparatos sanitarios y desagues Incluye accesorios, yee y codo	UND	115.000.00	2	230.000.00
48	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4 Aparatos sanitarios Incluye accesorios, yee y codo .	UND	120.000.00	2	240.000.00
49	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA Aluminio 3 x 2 con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3 x2	UND	22.850.00	2	45.700.00
50	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA Aluminio 3 x 2 con Sosco Tradicional - Ref. T-3 x2	UND	24.062.00	2	48.124.00
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 30W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K ±10% , Flujo Luminoso 2250Lm ±10% , Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	75.000.00	2	150.000.00
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 50W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K (±10%), Flujo Luminoso 3750Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	100.000.00	5	500.000.00
54	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE ILUMINACION EN LED 45 W , DIMENSIONES 1200 x 300 x 9 mm, COLOR BLANCO FRIO 5000-6500K , SMD2835,	UND	141.843.00	4	567.372.00

ACTA Nº **01175190**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-2

	FLUJO LUMINOSO 3209 lm, ANGULO DE APERTURA 110°, VOLTAJE 100-240 V, FACTOR DE POTENCIA >0.95, HORAS DE VIDA UTIL IGUAL O SUPERIOR A 35.000 HORAS , Garantia 5 años. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO				
55	DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación).	M2	22.305.00	9	200.745.00
56	ESTUCO Sobre Muro Interior Incluye estuco, filos y dilataciones .	M2	13.400.00	25	335.000.00
57	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo tipo 1 o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño.	M2	12.500.00	30	375.000.00
58	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	12.000.00	20	240.000.00
60	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	26.363.00	15	395.445.00
61	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	25.000.00	9	225.000.00
63	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PISO EGEO BLANCO 20,5*20,5 cm. equivalente. Color Blanco Incluye boquilla y pegante		91.500.00	15	1.372.500.00
64	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro .	M2	100.000.00	5	500.000.00
65	SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO NUEVO BOSS RECTIFICADO, COLORES BLANCO, CHOCOLATE Y GRIS GRAFITO FORMATO 60X60 Y 30X60. Incluye, boquilla y pegante. SIN ALISTADO	M2	172.645.00	4	690.580.00
SUBTOTAL					**13.935.960.00**
ADMINISTRACION			**16%**		**2.229.753.60**
UTILIDAD			**5%**		**696.798.00**
IVA/UTILIDAD			**19%**		**132.391.62**
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN					**16.994.903.22**

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION				BIPIN45	
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**U/M**	**VR TOTAL UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
31	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	M	14.109.00	15	211.635.00
33	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	M	25.000.00	15	375.000.00
35	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, consistente en mantenimiento y cambio de tuberia conduit	ML	16.000.00	180	2.880.000.00

ACTA N° 01175190/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-2

36	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento.	UND	12.000.00	5	60.000.00
37	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	68.000.00	15	1.020.000.00
38	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	58.000.00	25	1.450.000.00
39	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	UND	98.000.00	14	1.372.000.00
40	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	UND	100.000.00	14	1.400.000.00
59	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, soldadura, aplicación de anti corrosibo, pintura de esmalte y reinstalacion.	M2	41.834.00	35	1.464.190.00
60	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	26.363.00	16	421.808.00
62	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARED Pompei 30.5 x 20.3 cm. equivalente. Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla color y win.)	M2	72.800.00	31	2.256.800.00
SUBTOTAL					**12.911.433.00**
ADMINISTRACION			**16%**		**2.065.829.28**
UTILIDAD			**5%**		**645.571.65**
IVA/UTILIDAD			**19%**		**122.658.61**
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN					**15.745.492.54**

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION					**BIROJ43**
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**U/M**	**VR TOTAL UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
4	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento y/o termoacustica.con desmonte, cargue y retiro de escombros .	M2	20.000.00	400	8.000.000.00
6	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. Nivelación y ajuste de perfilería	M2	15.000.00	100	1.500.000.00
SUBTOTAL					**9.500.000.00**
ADMINISTRACION			**16%**		**1.520.000.00**
UTILIDAD			**5%**		**475.000.00**
IVA/UTILIDAD			**19%**		**90.250.00**
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN					**11.585.250.00**

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	**BR28**

ACTA N° 01175190/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-2

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	VR TOTAL UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
4	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento y/o termoacustica con desmonte, cargue y retiro de escombros .	M2	20.000.00	450	9.000.000.00
57	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo tipo 1 o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño.	M2	12.500.00	200	2.500.000.00
SUBTOTAL					**11.500.000.00**
ADMINISTRACION			**16%**		**1.840.000.00**
UTILIDAD			**5%**		**575.000.00**
IVA/UTILIDAD			**19%**		**109.250.00**
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN					**14.024.250.00**

➢ CONSTANCIAS

El supervisor del contrato, verificó el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, Unidad de destino, monto establecido, dejando constancia que se reciben a entera satisfacción y que la documentación está acorde para tramitar el pago de acuerdo a la facturación radicada por el contratista en la plataforma Olimpia Así:

Tipo_Doc	Numero_Doc	Fecha_Emision	Fecha_Recepcion	Valor_Total
Factura	FE475	11/12/2023	12/12/2023	16.989.750.83
Factura	FE476	11/12/2023	12/12/2023	15.745.492.54
Factura	FE477	12/12/2023	12/12/2023	11.585.250.00
Factura	FE478	12/12/2023	12/12/2023	14.024.250.00
Factura	FE479	12/12/2023	13/12/2023	16.994.903.22
TOTAL FACTURAS				**75.339.646.60**

En razón a lo anterior se tiene un avance de ejecución Físico del 100% a la fecha del contrato así:

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR CONTRATADO	PORCENTAJE
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**BASPC28**	16.989.750.83	23%
			BIPIN45	15.745.492.54	21%
			BIROJ43	11.585.250.00	15%
			BR28	14.024.250.00	19%

ACTA N° **01175190**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-2

			BIAHE28	16.994.903.22	23%
TOTAL				**75.339.646.60**	100%

OTRAS ACTIVIDADES Y/O ACTIVIDADES PENDIENTES

No se presentan actividades pendientes por parte del contratista

- **ANEXOS**

1. Plan de Inversión
2. Facturas
3. Pagos parafiscales
4. Registro Fotográfico.

En constancia firman los que intervinieron;

MY. JHONATTAN ALEXANDER URREA MORALES
Supervisor de contrato
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034-BASPC28-2023
Ejecutivo y Segundo Cdte BASPC28

JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CC. No. 13.504.226 de Cúcuta.
E-mail: jcpm_gerencia@hotmail.com
Dirección: Ecoparque Empresarial Natura
Km 2176 TO 2 OF 426 de Floridablanca- Santander.
Teléfono: 3023603341.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cb28b53567c056b9b7a618e0b8965cdb937ed41adbd5d823ada89f113ecd1f2af9133c07450de25a8e983032da53f821

Número de Factura: FE-479
Fecha de Emisión: 12/12/2023
Fecha de Vencimiento: 11/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nombre Comercial: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 13504226
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2176 TO 2 OF 426
Teléfono / Móvil: 3154233929
Correo: jcpm_gerencia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO. 28 BOCHICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 842000005
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Vichada
Municipio / Ciudad: Puerto Carreño
Dirección: Kilómetro 1 Vía Villavicencio Barrio Mateo
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2	LIMPIEZA MANUAL DE LAGUNA DE OXIDACION AGUAS RESIDUALES , INCLUYE RECOGIDA Y BOTADA DE ESCOMBROS.	MTK	1,00	$ 69.214,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.214,00
2	11	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Sencilla Ref. 50430001 equivalente. incluye regadera	NIU	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
3	12	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS ANTIVANDALICA con pico expuesto Ref701310001 equivalente	NIU	1,00	$ 132.340,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.340,00
4	13	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8 VENTO Ref 591320001 equivalente Incluye desague sifon y grapas	NIU	1,00	$ 110.102,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.102,00

5	14	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Linea Santa Fe en porcelana Color Blanco Ref. 00401100 1 o equivalente Incluye griferia antibandalica y sifón en P	NIU	1,00	$ 538.315,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 538.315,00
6	15	SUMNISTRO E INSTALACION CONJUNTO SANITARIO Color Blanco Ref. 30038100 1 de o equivalente Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.	NIU	1,00	$ 434.865,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 434.865,00
7	16	DEMOLICION RETIRO PAÑETE DETERIORADO Incluye cargue y retiro de escombros	MTK	1,00	$ 14.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.450,00
8	19	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA NEGRA 80 RETENCION DE LA LUZ. H 2.00M.	LM	1,00	$ 33.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.100,00
9	21	HILADA PARADA DE LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE PRENSADO DE ARCILLA 29X9X14.5CM	MTK	1,00	$ 102.918,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.918,00
10	23	MURO LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24,5 x 12 x 6 cm. Arcilla MURO 7cm	MTK	31,00	$ 15.473,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 479.663,00
11	24	MURO SUPERBOARD 10 mm. TIPO PREMIUM Perfileria cal. 20 cada 60 cm. Incluye tres 3 manos de pintura filos y dilataciones. 1 mano tipo 1 y 2 de pintura acrílica para exteriores recomendada por los fabricantes, ACABADOS SEGUN DISEÑO	MTK	5,00	$ 104.909,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 524.545,00
12	25	MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS Perfileria Cal. 24 cada 60 cm. Incluye tres manos de pintura 1 Intervinilo y 2 Aeroflex	MTK	20,00	$ 133.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.663.000,00
13	28	DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	NIU	5,00	$ 30.668,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 153.340,00
14	30	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica	MTK	10,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 380.000,00
15	43	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 10, Angulo 110, Voltaje 120277 VAC, FP 0.95, Horas de Vida util 50.000 Horas. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION	NIU	7,00	$ 170.861,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.196.027,00
16	44	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K, LED Tipo 2835, Lumen 3500 lm, Angulo 110, Voltaje 100 277 VAC, FP 0.90, Horas de Vida util 50.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESOR	NIU	3,00	$ 158.705,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 476.115,00

17	45	SUMINISTRO E INSTALACION DEBALA LED DE 3 DE 12 W DE INCRUSTAR, Lumen 920 lm, FP 0.9, Temperatura Color 4000K, Horas de Vida util 36.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION	NIU	5,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.500,00
18	46	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2 Aparatos sanitarios y desagues Incluye accesorios, yee y codo .	NIU	2,00	$ 105.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
19	47	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3 Aparatos sanitarios y desagues Incluye accesorios, yee y codo	NIU	2,00	$ 115.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 230.000,00
20	48	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4 Aparatos sanitarios Incluye accesorios, yee y codo .	NIU	2,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
21	49	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA Aluminio 3 x 2 con Sosco Anticucarachas Ref. TA 3 x2	NIU	2,00	$ 22.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.700,00
22	50	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA Aluminio 3 x 2 con Sosco Tradicional Ref. T 3 x2	NIU	2,00	$ 24.062,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.124,00
23	52	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 30W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K 10, Flujo Luminoso 2250Lm 10, Horas de Vida util 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NEC	NIU	2,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
24	53	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 50W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K 10, Flujo Luminoso 3750Lm 10, Horas de Vida util 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NEC	NIU	5,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00
25	54	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE ILUMINACION EN LED 45 W , DIMENSIONES 1200 x 300 x 9 mm, COLOR BLANCO FRIO 5000 6500K , SMD2835, FLUJO LUMINOSO 3209 lm, ANGULO DE APERTURA 110, VOLTAJE 100 240 V, FACTOR DE POTENCI	NIU	4,00	$ 141.843,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 567.372,00
26	55	DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación	MTK	9,00	$ 22.305,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.745,00
27	56	ESTUCO Sobre Muro Interior Incluye estuco, filos y dilataciones	MTK	25,00	$ 13.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 335.000,00

28	57	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo tipo 1 o equivalente, filos y dilataciones . Color según diseño.	MTK	30,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.000,00
29	58	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones .	MTK	20,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
30	60	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA PUERTAS Y VENTANAS Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación	MTK	15,00	$ 26.363,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 395.445,00
31	61	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones	MTK	9,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.000,00
32	63	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PISO EGEO BLANCO 20,5X20,5 cm. equivalente. Color Blanco Incluye boquilla y pegante	MTK	15,00	$ 91.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.372.500,00
33	64	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro .	MTK	5,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00
34	65	SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO NUEVO BOSS RECTIFICADO, COLORES BLANCO, CHOCOLATE Y GRIS GRAFITO FORMATO 60X60 Y 30X60. Incluye, boquilla y pegante. SIN ALISTADO	MTK	4,00	$ 172.645,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 690.580,00
35	BIAHE28	ADMINISTRACION 16%	NIU	1,00	$ 2.229.753,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.229.753,60
36	BIAHE28	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	$ 696.798,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.391,62	19.00			$ 696.798,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-030;aceptacionoferta No. 034–BASPC28-2023;jhonattan.urrea@buzonejercito.mil.co#$

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-12 16:35:41
Documento generado el: 2023-12-12 16:35:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	16.862.511,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.862.511,60
IVA	132.391,62
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	132.391,62
Total neto factura (=)	16.994.903,22
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 16.994.903,22

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051844363 Rango desde: 439 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-01-14

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 22fb0aa8b281e00d10eb1430b8c363b1cb7c9c7ee8c7b721aac12a978c0a0d28a2a53b59df0b8bd05780a9aba221f4ac

Número de Factura: ND10
Fecha de Emisión: 16/12/2023
Fecha de Vencimiento: 15/01/2024
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nombre Comercial: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 13504226
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2176 TO 2 OF 426
Teléfono / Móvil: 3154233929
Correo: jcpm_gerencia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO. 28 BOCHICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 842000005
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Vichada
Municipio / Ciudad: Puerto Carreño
Dirección: Kilómetro 1 Vía Villavicencio Barrio Mateo
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	1	AJUSTE POR DECIMALES	NIU	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE479	2023-12-12	AJUSTE POR DECIMALES

CUFE : cb28b53567c056b9b7a618e0b8965cdb937ed41adbd5d823ada89f113ecd1f2af9133c07450de25a8e983032da53f821

#$15-01-03-030;aceptacionoferta No. 034–BASPC28-2023;jhonattan.urrea@buzonejercito.mil.co#$

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-16 19:36:13
Documento generado el: 2023-12-16 19:36:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: 18764007375336 Rango desde: 1 Rango hasta: 300 Vigencia: 2025-11-11

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC No 28 BOCHICA

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023668029052813**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO-17.2

Puerto Carreño, Vichada., 21 de diciembre de 2023

Señor Teniente Coronel
JORGE EMERSON MELGAREJO ESCOBAR
Ordenador de Gasto BASPC28
Puerto Carreño.

ASUNTO: Informe Supervisión **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034–BASPC28-2023.**

Dando cumplimiento a lo establecido en la **"SUPERVISION"** de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034–BASPC28-2023, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 012-BASPC28-2023, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 28, CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023".** celebrado entre el MDN – Ejército Nacional- BASPC28 Y JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.504.226 de Cúcuta, E-mail: jcpm_gerencia@hotmail.com , Dirección: Ecoparque Empresarial Natura Km 2176 TO 2 OF 426 de Floridablanca- Santander, con toda atención se informa al Señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de ASPC No 28 y Ordenador de Gasto la situación actual Así:

1. ***DATOS GENERALES***

CONTRATO	**ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034–BASPC28-2023**
CDP No.	9823 de fecha 04 de Octubre 2023.
CRP No.	70223 de Fecha 15 de Noviembre de 2023.
OBJETO CONTRATO	**"MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 28, CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023".**
VALOR INICIAL	**SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (75.339.646,60) IVA INCLUIDO**
ADICION Y/O	**MODIFICATORIO 1. MODIFICAR EL PUNTO No.4 PLAZO**

Kilómetro 1 Vía Villavicencio –Barrio Mateo
Puerto Carreño - Vichada.
Bas28@buzonejercito.mil.co – Baser28@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023668029052813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO -17.2

MODIFICATORIO	**DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 034-BASPC28-2023**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución por el término de quince (15) días calendario, es decir hasta el día 15 de diciembre de 2023, contados a partir del 01 de diciembre de 2023.
VALOR FINAL	**SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (75.339.646,60) IVA INCLUIDO**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ** **CC. No. 13.504.226 de Cúcuta.** E-mail: jcpm_gerencia@hotmail.com Dirección: Ecoparque Empresarial Natura Km 2176 TO 2 OF 426 de Floridablanca- Santander. Teléfono: 3023603341
FECHA DE SUSCRIPCION	07 DE NOVIEMBRE DE 2023.
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES** . El MDN – EJERCITO NACIONAL — BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 28 "BOCHICA" pagará el valor del contrato en DOS PAGOS PARCIALES equivalentes al valor de cada factura, mediante giro directo dentro de los noventa (90) días siguientes a la recepción a satisfacción del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **1.** Recepción a satisfacción de los bienes y servicios por parte del MDN – EJC – DIV8 – BR28 - BASPC28, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato y el contratista. **2.** Informe del contratista acompañado de los soportes correspondientes (registro fotográfico, y los demás que sean requeridos por la supervisión del contrato.). **3.** Informe del Supervisor. **4.** Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). **5.** Verificación por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL– BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 "BOCHICA" del cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023668029052813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO -17.2

<table>
<tr><td></td><td>6. Soporte de las facturas para el mecanismo de pago (Factura o documento equivalente, detalle de cargos – en el caso de que factura no lo detalle, copia de la resolución de facturación vigente del contratista en caso de pertenecer al régimen común).
7. Acta de entrada a Almacén (aplica para el componente de suministro del contrato).
8. Soporte que la factura se encuentra cargada en el sistema OLIMPO.</td></tr>
<tr><td>PLAZO EJECUCION</td><td>El plazo de ejecución del contrato será desde la legalización del contrato y los requisitos de ejecución (aprobación de la garantía única y expedición de registro presupuestal), hasta el hasta el día 15 de diciembre de 2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos.

El lugar de Ejecución será en las Instalaciones de las distintas unidades centralizadas por el BATALLON DE APOYO AL SERVICIO DEL COMBATE No. 28 2BOCHICA" kilómetro 1 vía Villavicencio, Barrio Mateo del municipio de Puerto Carreño – Vichada. Conforme a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>SIGLA</th><th>UNIDAD MILITAR</th><th>MUNICIPIO</th></tr>
<tr><td>BIAHE28</td><td>Batallón de Ingenieros No.28 "Coronel Arturo Herrera Castaño"</td><td>La primavera, Vichada</td></tr>
<tr><td>BR28</td><td>Vigésima Octava Brigada</td><td>Puerto Carreño, Vichada</td></tr>
<tr><td>BIROJ43</td><td>Batallón de Infantería Motorizado No.43 "General Efraín Rojas Acevedo"</td><td>Cumaribo, Vichada</td></tr>
<tr><td>BIPIN45</td><td>Batallón de Infantería de Selva No.45 "General Próspero Pinzón"</td><td>Inírida, Guainía</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>DURACION DEL CONTRATO</td><td>La duración del presente contrato se extenderá así: Desde la suscripción del presente contrato hasta seis meses después de vencido el plazo de ejecución.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>La Supervisión del presente contrato está a cargo del siguiente personal: Supervisor MY. JHONATTAN ALEXANDER URREA MORELES Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC28 y/o quien haga sus veces</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE FACTURACIÓN</td><td>Facturación será coordinada por el supervisor del contrato– Ejecutivo y Segundo Comandante del BASPC28 y/o quien haga sus veces y el Oficial S4 del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No.28 "BOCHICA" ubicado en el Municipio de Puerto Carreño Vichada en el Kilómetro 1 Vía</td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023668029052813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO -17.2

	Villavicencio Barrio Mateo.
FECHA INICIACIÓN	15 de Noviembre de 2023.

2. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, y artículos 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. **465 47 994000008663 Y 465 74 994000002495** fecha **30/11/2023** expedida por **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** que cubre los riesgos de:

AMPAROS	N°. POLIZA	%	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	465 47 994000008663	10	07/11/2023	15/06/2024	$7.533.964.70
Calidad del servicio	465 47 994000008663	10	07/11/2023	15/12/2025	$7.533.964.70
Calidad del bien	465 47 994000008663	10	07/11/2023	15/12/2025	$7.533.964.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	465 47 994000008663	10	07/11/2023	15/12/2026	$3.766.982.35
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	465 74 994000002495	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 232,000,000.00DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**75.339.646,60**
Valor pagado (a la fecha de este informe)	**0.00**
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	**75.339.646,60**
Porcentaje de Ejecución	**0%**
Porcentaje por Ejecutar	**100%**
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023668029052813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO -17.2

4. **BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN** Mediante acta Recibo a satisfacción se relaciona la recepción de los respectivos bienes de acuerdo dentro del plazo establecido Así:

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION				BASPC28	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	VR TOTAL UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	CAJA DE INSPECCIÓN 0.40*0.40*0.40 m. (Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle.	UND	450.000.00	2	900.000.00
3	MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero.	M	107.150.00	5	535.750.00
5	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso base en concreto, remoción de concreto deteriorado.	M	48.100.00	3	144.300.00
7	MANTENIMIENTO DE PERFILES METÁLICOS, COLUMNAS VIGAS, (incluye lijado, anticorrosivo y esmalte)	M	29.700.00	4	118.800.00
8	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. (Incluye retiro y reemboqullada).	M2	18.400.00	5	92.000.00
9	REMOCION MECANICA DE PINTURA ANTICORROSIVA, OXIDO Y equivalente EN SUPERFICIE METALICA con lijadora eléctrica.	M2	36.950.00	3	110.850.00
10	SUMINISTRO E IINSTALACIÓN DE DUCHA Mezcladora Cromada 8" Sin salida bañera Cierre Ref. 504000001 o equivalente (Incluye universal, mezclador y regadera)	UND	190.000.00	6	1.140.000.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Sencilla Ref. 50430001 equivalente. (incluye regadera).	UND	110.000.00	5	550.000.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8" VENTO Ref. 591320001 equivalente. (Incluye desague, sifón y grapas).	UND	110.102.00	10	1.101.020.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Linea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 o equivalente.Incluye griferia antibandalica y sifón en P.	UND	538.315.00	6	3.229.890.00
15	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Color Blanco Ref. 30038100-1 de o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	434.865.00	4	1.739.460.00
17	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revision, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M2	50.355.00	25	1.258.875.00
18	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	M	8.798.00	15	131.970.00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023668029052813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO -17.2

20	DESMONTE Y MONTAJE ARCHIVADOR RODANTE 3 CUERPOS (Incluye superficie + estructura de soporte)	UND	100.000.00	3	300.000.00
22	LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON HIDROFUGO	M2	10.559.00	50	527.950.00
26	CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - ALCOBA Ref. A50WS o equivalente.. Acabado según diseño.(Incluye suministro e instalación)	UND	84.900.00	2	169.800.00
27	CERRADURA POMO MADERA - BAÑO Ref. A40S o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	UND	83.150.00	2	166.300.00
29	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	UND	30.282.00	2	60.564.00
30	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)	M2	38.000.00	2	76.000.00
31	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	M	14.109.00	2	28.218.00
32	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)	M2	38.805.00	2	77.610.00
33	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	M	25.000.00	2	50.000.00
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.	UND	29.724.00	2	59.448.00
35	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, consistente en mantenimiento y cambio de tuberia conduit	ML	16.000.00	3	48.000.00
36	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento.	UND	12.000.00	3	36.000.00
37	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	68.000.00	2	136.000.00
41	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	M	30.000.00	2	60.000.00
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 8W de >4.3", Flujo Luminoso ≥680lm, Multivoltaje, Temperatura Color 4000K (±10%) o 6500K (±10%) según solicitud de la entidad, Horas de Vida Útil ≥20.000 hrs, FP ≥0.9, Angulo de Apertura ≥120°, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	44.121.00	4	176.484.00
47	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo)	UND	115.000.00	2	230.000.00
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6500K (±10%), Flujo Luminoso 7500Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	149.000.00	2	298.000.00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023668029052813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO -17.2

53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 50W LED, MULTIVOLTAJE, Températura de Color 6000K (±10%), Flujo Luminoso 3750Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	100.000.00	1	100.000.00
55	DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación).	M2	22.305.00	4	89.220.00
57	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo tipo 1 o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño.	M2	12.500.00	5	62.500.00
58	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	12.000.00	2	24.000.00
60	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	26.363.00	2	52.726.00
61	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	25.000.00	2	50.000.00
SUBTOTAL					**13.931.735.00**
ADMINISTRACION			**16%**		**2.229.077.60**
UTILIDAD			**5%**		**696.586.75**
IVA/UTILIDAD			**19%**		**132.351.48**
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN					**16.989.750.83**

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION				**BIAHE28**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**U/M**	**VR TOTAL UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
2	LIMPIEZA MANUAL DE LAGUNA DE OXIDACIÓN AGUAS RESIDUALES , INCLUYE: RECOGIDA Y BOTADA DE ESCOMBROS.	M2	69.214.00	1	69.214.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Sencilla Ref. 50430001 equivalente. (incluye regadera).	UND	110.000.00	1	110.000.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS ANTIVANDALICA con pico expuesto Ref:701310001 equivalente	UND	132.340.00	1	132.340.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8" VENTO Ref. 591320001 equivalente. (Incluye desague, sifón y grapas).	UND	110.102.00	1	110.102.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 o equivalente.Incluye griferia antibandalica y sifón en P.	UND	538.315.00	1	538.315.00
15	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Color Blanco Ref. 30038100-1 de o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UND	434.865.00	1	434.865.00
16	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO Incluye cargue y retiro de escombros	UND	14.450.00	1	14.450.00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023668029052813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO -17.2

19	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA NEGRA 80% RETENCIÓN DE LA LUZ. H=2.00M.	M	33.100.00	1	33.100.00
21	HILADA PARADA DE LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE PRENSADO DE ARCILLA 29X9X14.5CM	UND	102.918.00	1	102.918.00
23	MURO LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24,5 x 12 x 6 cm. Arcilla MURO 7cm	M2	15.473.00	31	479.663.00
24	MURO SUPERBOARD 10 mm. TIPO PREMIUM Perfileria cal. 20 cada 60 cm. Incluye tres 3 manos de pintura filos y dilataciones. 1 mano tipo 1 y 2 de pintura acrílica para exteriores recomendada por los fabricantes, ACABADOS SEGÚN DISEÑO	M2	104.909.00	5	524.545.00
25	MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS Perfileria Cal. 24 cada 60 cm. Incluye tres manos de pintura 1 Intervinilo y 2 Aeroflex	M2	133.150.00	20	2.663.000.00
28	DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	UND	30.668.00	5	153.340.00
30	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)	M2	38.000.00	10	380.000.00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 ±10% , Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UND	170.861.00	7	1.196.027.00
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K, LED Tipo 2835, Lumen 3500 lm, Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UND	158.705.00	3	476.115.00
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBALA LED DE 3 DE 12 W DE INCRUSTAR, Lumen 920 lm, FP> 0.9, Temperatura Color 4000K, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UND	38.500.00	5	192.500.00
46	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2 Aparatos sanitarios y desagues Incluye accesorios, yee y codo	UND	105.000.00	2	210.000.00
47	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3 Aparatos sanitarios y desagues Incluye accesorios, yee y codo	UND	115.000.00	2	230.000.00
48	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4 Aparatos sanitarios Incluye accesorios, yee y codo .	UND	120.000.00	2	240.000.00
49	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA Aluminio 3 x 2 con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3 x2	UND	22.850.00	2	45.700.00
50	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA Aluminio 3 x 2 con Sosco Tradicional - Ref. T-3 x2	UND	24.062.00	2	48.124.00
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 30W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K ±10% , Flujo Luminoso 2250Lm ±10% , Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	75.000.00	2	150.000.00
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 50W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K (±10%), Flujo Luminoso 3750Lm (±10%), Horas de Vida Útil	UND	100.000.00	5	500.000.00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023668029052813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO -17.2

	50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.				
54	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE ILUMINACION EN LED 45 W , DIMENSIONES 1200 x 300 x 9 mm, COLOR BLANCO FRIO 5000-6500K , SMD2835, FLUJO LUMINOSO 3209 lm, ANGULO DE APERTURA 110°, VOLTAJE 100-240 V, FACTOR DE POTENCIA >0.95, HORAS DE VIDA UTIL IGUAL O SUPERIOR A 35.000 HORAS , Garantia 5 años. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	UND	141.843.00	4	567.372.00
55	DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación).	M2	22.305.00	9	200.745.00
56	ESTUCO Sobre Muro Interior Incluye estuco, filos y dilataciones .	M2	13.400.00	25	335.000.00
57	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo tipo 1 o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño.	M2	12.500.00	30	375.000.00
58	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	12.000.00	20	240.000.00
60	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	26.363.00	15	395.445.00
61	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	25.000.00	9	225.000.00
63	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PISO EGEO BLANCO 20,5*20,5 cm. equivalente. Color Blanco Incluye boquilla y pegante		91.500.00	15	1.372.500.00
64	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro .	M2	100.000.00	5	500.000.00
65	SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO NUEVO BOSS RECTIFICADO, COLORES BLANCO, CHOCOLATE Y GRIS GRAFITO FORMATO 60X60 Y 30X60. Incluye, boquilla y pegante. SIN ALISTADO	M2	172.645.00	4	690.580.00
SUBTOTAL					**13.935.960.00**
ADMINISTRACION			**16%**		**2.229.753.60**
UTILIDAD			**5%**		**696.798.00**
IVA/UTILIDAD			**19%**		**132.391.62**
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN					**16.994.903.22**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023668029052813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO -17.2

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION				BIPIN45	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	VR TOTAL UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
31	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	M	14.109.00	15	211.635.00
33	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	M	25.000.00	15	375.000.00
35	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, consistente en mantenimiento y cambio de tuberia conduit	ML	16.000.00	180	2.880.000.00
36	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento.	UND	12.000.00	5	60.000.00
37	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	68.000.00	15	1.020.000.00
38	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	58.000.00	25	1.450.000.00
39	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	UND	98.000.00	14	1.372.000.00
40	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	UND	100.000.00	14	1.400.000.00
59	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, soldadura, aplicación de anti corrosibo, pintura de esmalte y reinstalacion.	M2	41.834.00	35	1.464.190.00
60	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	26.363.00	16	421.808.00
62	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARED Pompei 30.5 x 20.3 cm. equivalente. Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla color y win.)	M2	72.800.00	31	2.256.800.00
SUBTOTAL					**12.911.433.00**
ADMINISTRACION			**16%**		**2.065.829.28**
UTILIDAD			**5%**		**645.571.65**
IVA/UTILIDAD			**19%**		**122.658.61**
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN					**15.745.492.54**

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION				BIROJ43	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	VR TOTAL UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
4	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento y/o termoacustica con desmonte, cargue y retiro de escombros .	M2	20.000.00	400	8.000.000.00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023668029052813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO -17.2

6	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. Nivelación y ajuste de perfilería	M2	15.000.00	100	1.500.000.00
SUBTOTAL					**9.500.000.00**
ADMINISTRACION			**16%**		**1.520.000.00**
UTILIDAD			**5%**		**475.000.00**
IVA/UTILIDAD			**19%**		**90.250.00**
				TOTAL PLAN DE INVERSIÓN	**11.585.250.00**

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION				**BR28**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VR TOTAL UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
4	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento y/o termoacustica con desmonte, cargue y retiro de escombros .	M2	20.000.00	450	9.000.000.00
57	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo tipo 1 o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño.	M2	12.500.00	200	2.500.000.00
SUBTOTAL					**11.500.000.00**
ADMINISTRACION			**16%**		**1.840.000.00**
UTILIDAD			**5%**		**575.000.00**
IVA/UTILIDAD			**19%**		**109.250.00**
				TOTAL PLAN DE INVERSIÓN	**14.024.250.00**

NOTA: los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

5. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

A la Fecha de este informe y una vez recibidos los bienes de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034–BASPC28-2023**, que se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE físico del **100%**. Así:

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR CONTRATADO	PORCENTAJE
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	**10**	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**BASPC28**	16.989.750.83	23%
			BIPIN45	15.745.492.54	21%

			BIROJ43	11.585.250.00	15%
			BR28	14.024.250.00	19%
			BIAHE28	16.994.903.22	23%
TOTAL				**75.339.646.60**	100%

5.1. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha NO se han efectuados pagos al presente contrato.

BALANCE CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**75.339.646.60**	
Valor Cancelado a la Fecha		**0.00**
Valor Cancelar presente informe		**75.339.646.60**
Valor pendiente por Ejecutar y cancelar		**0.00**
SUMAS IGUALES	**75.339.646.60**	**75.339.646.60**

5.2. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE TOTAL

0 % de Ejecución Financiera Cancelado	100% Ejecución Física / Entrega 0% Pendiente Entrega. Vigencia 2023
100% Vigencia 2023	100 % correspondiente a la vigencia 2023

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. *CONSTANCIA Y CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO CONTRATO*



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023668029052813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO -17.2

El supervisor del contrato, verificó el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, Unidad de destino, monto establecido, dejando constancia que se reciben a entera satisfacción y que la documentación está acorde para tramitar el pago de acuerdo a la facturación radicada por el contratista en la plataforma Olimpia Así:

Tipo_Doc	Numero_Doc	Fecha_Emision	Fecha_Recepcion	Valor_Total
Factura	FE475	11/12/2023	12/12/2023	16.989.750.83
Factura	FE476	11/12/2023	12/12/2023	15.745.492.54
Factura	FE477	12/12/2023	12/12/2023	11.585.250.00
Factura	FE478	12/12/2023	12/12/2023	14.024.250.00
Factura	FE479	12/12/2023	13/12/2023	16.994.903.22
TOTAL FACTURAS				**75.339.646.60**

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO- ACTIVIDADES PENDIENTES.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través de las actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

- ***OTRAS ACTIVIDADES***

No se tienen actividades pendientes por parte del contratista.

9. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE INFORME:

- Plan de Inversión consolidado.
- Facturas
- Pago Parafiscales
- Acta Recibo a Satisfacción

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023668029052813 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMOP-DIV-8-BR-28-BASPC28-PPTO -17.2

- Registro Fotográfico
- Entrada en SAP.

Por lo anterior se da viabilidad para continuar con los trámites administrativos, contables, financieros y presupuestales a que haya lugar para el pago parcial correspondiente.

Atentamente,

MY. JHONATTAN ALEXANDER URREA MORALES
Supervisor de contrato
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.034–BASPC28-2023

BASPC28

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9

Floridablanca, diciembre 11 de 2023

Señores
BATALLÓN DE A.S.P.C N° 28 BOCHICA
Atn. MY. Jhonattan Alexander Urrea
Supervisor

Referencia: Contrato N° 034-BASPC28-2023

Cordial Saludo

JUAN CARLOS PÁEZ MARTÍNEZ, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía 13.504.226 de Cúcuta, obrando en nombre propio certifico el pago de mis aportes y el de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y me encuentro al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Cordialmente,

JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
C.C. 13.504.226 DE CUCUTA

CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13504226		JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra 25 N 36 84	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6915200	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	310893716	9459277632	I	2023/12/07	2023/12/01	NEQUI	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
1	CC	13504226 PAEZ JUAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13504226		JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra 25 N 36 84	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6915200	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	310893716	9459277632	I	2023/12/07	2023/12/01	NEQUI	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/12/01 03:32 PM

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Oficlina Floridablanca

CERTIFICA QUE:

El Cliente PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS, identificado con Cédula de Ciudadanía No.13504226 de CUCUTA (NSANTANDER), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta de Ahorros No.480100230201, con apertura el día 2023/05/23 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 04 de mes de Diciembre del año 2023.

Atentamente,

Bancoomeva
FLORIDABLANCA
Hora
SF-SE-028 Firma

Colaborador Bancoomeva
Usuario:DAPA7276

Powered by CamScanner

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9

BATALLÓN DE ASPC N° 28 BOCHICA

INFORME DE OBRA BIPIN45
CONTRATO Nº 034-BASPC28-2023

OBJETO
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 28, CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
C.C. 13.504.226
TELEFONO: 3023603341
FLORIDABLANCA - SANTANDER
2023

INFORME DE AVANCE DE OBRA BIPIN45	
CONTRATANTE	BATALLÓN DE ASPC N° 28 BOCHICA
CONTRATISTA	ING. JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	13.504.226
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 28, CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	465-47-994000008663
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°	465-74-994000002495
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
VALOR PARTIDA PRESUPUESTAL BASPC28	QUINCE MILLONES SSETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($15.745.492,54)
ADICIONES	N/A
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 15 DE 2023
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	NOVIEMBRE 30 DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN PRÓRROGA	DICIEMBRE 29 DE 2023
SUPERVISION	JHONATTAN ALEXANDER URREA
LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS	INÍRIDA, GUAINÍA

JUAN CARLOS PAEZ INGENIERO CIVIL

ACTIVIDADES




A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en EL BIPIN45 Batallón de apoyo y servicios para el combate No. 28 "BOCHICA", ubicado en Puerto Carreño, Vichada:



Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
31	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA. Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	15	M	$ 14.109	$ 211.635
33	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación .	15	M	$ 25.000	$ 375.000
35	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, consistente en mantenimiento y cambio de tuberia conduit	180	ML	$ 16.000	$ 2.880.000
36	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento.	5	UN	$ 12.000	$ 60.000
37	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 , ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	15	UN	$ 68.000	$ 1.020.000
38	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 , ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	25	UN	$ 58.000	$ 1.450.000
39	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	14	UN	$ 98.000	$ 1.372.000
40	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	14	UN	$ 100.000	$ 1.400.000
59	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, soldadura, aplicación de anti corrosibo, pintura de esmalte y reinstalacion.	35	M2	$ 41.834	$ 1.464.190
60	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS Y VENTANAS Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación .	16	M2	$ 26.363	$ 421.808
62	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARED Pompei 30.5 x 20.3 cm. equivalente. Color Coral o Shell según diseño Incluye boquilla color y win.	31	M2	$ 72.800	$ 2.256.800
					$ 12.911.433
66	ADMINISTRACIÓN 16%	1	UN	$ 11.135.634	$ 2.065.829
67	UTILIDAD 5%	1	UN	$ 3.479.886	$ 645.572
68	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1	UN	$ 661.178	$ 122.659
					$ 15.745.492,54

MUESTRA GRÁFICA




REGISTRO FOTOGRÁFICO













JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9











CON J. EMPRESARIAL NATURA KM 2.176 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA - GIRON T-2 OF 426
EMAIL: [illegible]erencia@hotmail.com
Cel 3023603341

Cordialmente,

JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

BATALLÓN DE ASPC N° 28 BOCHICA

INFORME DE OBRA BASPC28
CONTRATO Nª 034-BASPC28-2023

OBJETO
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 28, CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
C.C. 13.504.226
TELEFONO: 3023603341
FLORIDABLANCA - SANTANDER
2023

INFORME DE AVANCE DE OBRA BASPC28	
CONTRATANTE	BATALLÓN DE ASPC N° 28 BOCHICA
CONTRATISTA	ING. JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	13.504.226
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 28, CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS FIJAS VIGENCIA 2023
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	465-47-994000008663
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°	465-74-994000002495
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
VALOR PARTIDA PRESUPUESTAL BASPC28	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($16.989.750,93)
ADICIONES	N/A
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 15 DE 2023
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	NOVIEMBRE 30 DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN PRÓRROGA	DICIEMBRE 29 DE 2023
SUPERVISION	JHONATTAN ALEXANDER URREA
LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS	PUERTO CARREÑO, VICHADA

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9

ACTIVIDADES

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el BASPC28 Batallón de apoyo y servicios para el combate No. 28 "BOCHICA", ubicado en Puerto Carreño, Vichada:

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 0.40 0.40 m. Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 1 1/2 x 1 1/2 1/8 y tapa reforzada en platina de 2 1/8 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm. . Según detalle.	2	UN	$ 450.000	$ 900.000
3	MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero.	5	M	$ 107.150	$ 535.750
5	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso base en concreto, remoción de concreto deteriorado.	3	M	$ 48.100	$ 144.300
7	MANTENIMIENTO DE PERFILES METÁLICOS, COLUMNAS VIGAS, incluye lijado, anticorrosivo y esmalte	4	M	$ 29.700	$ 118.800
8	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. Incluye retiro y reemboquillada .	5	M2	$ 18.400	$ 92.000
9	REMOCION MECANICA DE PINTURA ANTICORROSIVA, OXIDO Y equivalente EN SUPERFICIE METALICA con lijadora eléctrica.	3	M2	$ 36.950	$ 110.850
10	SUMINISTRO E IINSTALACIÓN DE DUCHA Mezcladora Cromada 8 Sin salida bañera Cierre Ref 504000001 o equivalente Incluye universal, mezclador y regadera	6	UN	$ 190.000	$ 1.140.000
11	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Sencilla Ref. 50430001 equivalente. Incluye regadera .	5	UN	$ 110.000	$ 550.000
13	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8 VENTO Ref. 591320001 equivalente. Incluye desague, sifón y grapas .	10	UN	$ 110.102	$ 1.101.020
14	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 o equivalente.Incluye griferia antibandalica y sifón en P.	6	UN	$ 538.315	$ 3.229.890
15	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Color Blanco Ref. 30038100-1 de o equivalente Incluye sanitario, tapa, tanque, griferia, accesorios de conexión e instalación.	4	UN	$ 434.865	$ 1.739.460
17	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA Incluye revision, ajuste y retiro de tejas en mal estado	25	M2	$ 50.355	$ 1.258.875
18	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD raspado y lijado	15	M	$ 8.798	$ 131.970
20	DESMONTE Y MONTAJE ARCHIVADOR RODANTE 3 CUERPOS Incluye superficie + esfructura de soporte	3	UN	$ 100.000	$ 300.000
22	LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON HIDROFUGO	50	M2	$ 10.559	$ 527.950
26	CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - ALCOBA Ref. A50WS o equivalente.. Acabado según diseño. Incluye suministro e instalación	2	UN	$ 84.900	$ 169.800
27	CERRADURA POMO MADERA - BAÑO Ref. A40S o equivalente. Acabado según diseño. Incluye suministro e instalación	2	UN	$ 83.150	$ 166.300
29	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación .	2	UN	$ 30.282	$ 60.564
30	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica	2	M2	$ 38.000	$ 76.000

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9

31	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA. Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	2	M	$ 14.109	$ 28.218
32	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica	2	M2	$ 38.805	$ 77.610
33	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación .	2	M	$ 25.000	$ 50.000
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.	2	UN	$ 29.724	$ 59.448
35	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, consistente en mantenimiento y cambio de tuberia conduit	3	ML	$ 16.000	$ 48.000
36	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento.	3	UN	$ 12.000	$ 36.000
37	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 , ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	2	UN	$ 68.000	$ 136.000
41	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3 Incluye codo, unión y abrazadera de fijación	2	M	$ 30.000	$ 60.000
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 8W de 4.3, Flujo Luminoso 680lm, Multivoltaje, Temperatura Color 4000K 10% o 6500K 10% según solicitud de la entidad, Horas de Vida Útil 20.000 hrs, FP 0.9, Angulo de Apertura 120, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	4	UN	$ 44.121	$ 176.484
47	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3 Aparatos sanitarios y desagues Incluye accesorios, yee y codo	2	UN	$ 115.000	$ 230.000
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6500K ±10% , Flujo Luminoso 7500Lm ±10% , Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	2	UN	$ 149.000	$ 298.000
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTOR 50W LED, MULTIVOLTAJE, Temperatura de Color 6000K ±10% , Flujo Luminoso 3750Lm ±10% , Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1	UN	$ 100.000	$ 100.000
55	DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación .	4	M2	$ 22.305	$ 89.220
57	ESTUCO Y PINTURA Tipo 1 o equivalente 3 MANOS Fachadas Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo tipo 1 o equivalente, filos y dilataciones . Color según diseño.	5	M2	$ 12.500	$ 62.500
58	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones .	2	M2	$ 12.000	$ 24.000
60	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS Y VENTANAS Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación .	2	M2	$ 26.363	$ 52.726
61	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones .	2	M2	$ 25.000	$ 50.000
					$ 13.931.735
66	ADMINISTRACIÓN 16%	1	UN	$ 11.135.634	$ 2.229.078
67	UTILIDAD 5%	1	UN	$ 3.479.886	$ 696.587
68	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1	UN	$ 661.178	$ 132.351
					$ 16.989.750,83

CONJ EMPRESARIAL KM 2,176 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA - GIRON T-2 OF 426
E-MAIL: gerencia@hotmail.com
Cel 3023603641

MUESTRA GRÁFICA




JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9


REGISTRO FOTOGRÁFICO














JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9











CONJ. EMPRESARIAL NATURA KM 2,176 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA - GIRON T-2 OF 426
E-MAIL: jcomi.gerencia@hotmail.com
Cel 3023603341

















Cordialmente,

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200324662

CONTRATO: 4600225422

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	19.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	3078 BAS28 BAT.ASPC#28 BOCHICA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan , que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200324662, contrato interno 4600225422 de fecha 19.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200324662	00010	1002002886	MTTO INSTALACIONES BASPC28				16.160.812,60
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	16.160.812,60

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO INSTALCIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 PARA LA VIGENCIA 2023-BASPC28

FIRMAS

MY. URREA MORALES JHONATTAN ALEXANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO No.034-BASPC28-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200324662

CONTRATO: 4600225422

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	19.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	3078 BAS28 BAT.ASPC#28 BOCHICA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200324662, contrato interno 4600225422 de fecha 19.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200324662	00020	1002002887	MTTO INSTALACIONES BASPC28				328.938,23
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	328.938,23

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO INSTALCIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 PARA LA VIGENCIA 2023-BASPC28

FIRMAS

MY. URREA MORALES JHONATTAN ALEXANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO No.034-BASPC28-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200324676

CONTRATO: 4600225422

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	19.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	3078 BAS28 BAT.ASPC#28 BOCHICA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200324676. contrato interno 4600225422 de fecha 19.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200324676	00010	1002002884	MTTO INSTALACIONES BIAHE28				16.165.713,61
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	16.165.713,61

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO INSTALCIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 PARA LA VIGENCIA 2023-BIAHE28

FIRMAS

MY. URREA MORALES JHONATTAN ALEXANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO No.034-BASPC28-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200324676

CONTRATO: 4600225422

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	19.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	3078 BAS28 BAT.ASPC#28 BOCHICA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200324676, contrato interno 4600225422 de fecha 19.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200324676	00020	1002002686	MTTO INSTALACIONES BIAHE28				329'199.62
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	329'199.62

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO INSTALCIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 PARA LA VIGENCIA 2023-BIAHE28

FIRMAS

MY. URREA MORALES JHONATTAN ALEXANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO No.034/BASPC28-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200324664

CONTRATO: 4600225422

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	19.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	3078 BAS28 BAT.ASPC#28 BOCHICA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200324664, contrato interno 4600225422 de fecha 19.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200324664	00010	1002002577	MTTO INSTALACIONES BIPIN45				14.977.252,28
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	14.977.252,28

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO INSTALCIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 PARA LA VIGENCIA 2023-BIPIN45

FIRMAS

MY. URREA MORALES JHONATTAN ALEXANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 034-BASPC28-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200324664

CONTRATO: 4600225422

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	19.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	3078 BAS28 BAT.ASPC#28 BOCHICA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200324664, contrato interno 4600225422 de fecha 19.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200324664	00020	1002002679	MTTO INSTALACIONES BIPIN45				765.230,26
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	765.230,26

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO INSTALCIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 PARA LA VIGENCIA 2023-BIPIN45

FIRMAS

MY. URREA MORALES JHONATTAN ALEXANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO No.034-BASPC28-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200324666

CONTRATO: 4600225422

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	19.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	3078 BAS28 BAT.ASPC#28 BOCHICA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200324666, contrato interno 4600225422 de fecha 19.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200324666	00010	1002002880	MTTO INSTALACIONES BIROJ43				11.020.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	11.020.000,00

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO INSTALCIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 PARA LA VIGENCIA 2023-BIROJ43

FIRMAS

MY. URREA MORALES JHONATTAN ALEXANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO No.034-BASPC28-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200324666

CONTRATO: 4600225422

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	19.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	3078 BAS28 BAT.ASPC#28 BOCHICA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200324666. contrato interno 4600225422 de fecha 19.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200324666	00020	1002002581	MTTO INSTALACIONES BIROJ43				566.250,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	566.250,00

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO INSTALCIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 PARA LA VIGENCIA 2023-BIROJ43

FIRMAS

MY. URREA MORALES JHONATTAN ALEXANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO No.034-BASPC28-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200324668

CONTRATO: 4600225422

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	19.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	3078 BAS28 BAT.ASPC#28 BOCHICA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200324668, contrato interno 4600225422 de fecha 19.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200324668	00010	1002002882	MTTO INSTALACIONES BR28				13.340.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	13.340.000,00

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO INSTALCIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 PARA LA VIGENCIA 2023-BR28

FIRMAS

MY. URREA MORALES JHONATTAN ALEXANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO No.034-BASPC28-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200324668

CONTRATO: 4600225422

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	19.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	3078 BAS28 BAT.ASPC#28 BOCHICA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200324668, contrato interno 4600225422 de fecha 19.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200324668	00020	1002002583	MTTO INSTALACIONES BR28				664.250,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	664.250,00

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO INSTALCIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 PARA LA VIGENCIA 2023-BR28

FIRMAS

MY. URREA MORALES JHONATTAN ALEXANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO No.034-BASPC28-2023

[redacted]

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14922193676

(415)7707212489984(8020) 000001492219367 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 5 0 4 2 2 6	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 3 5 0 4 2 2 6	1 9 8 9 0 1 2 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAEZ	MARTINEZ	JUAN	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2176 TO 2 OF 426

42. Correo electrónico jcpm_gerencia@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 4 2 3 3 9 2 9	3 0 2 3 6 0 3 3 4 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	1 9 9 8 0 3 2 7	4 3 9 0	1 9 9 8 0 3 2 7		4 3 3 0	4 2 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25
53. Código	5	7		1	4	2	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 25 / 16 : 49: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

BASPC	2 826 614
Blahe	771 310
Bipin	641 997
Biraj	771 310
	5 011 231

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpcuervo	PAULA ALEJANDRA CUERVO GUZMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-030	BATALLON DE A.S.P.C. No. 28
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-23-4:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	97623	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-030 BATALLON DE A.S.P.C. No. 28			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	70223
Valor Inicial:	75.339.646,60	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	75.339.646,60	Saldo x Ordenar:	75.339.646,60
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	6.471.982,00	Valor Neto:	68.867.664,60			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	865652

TERCERO

Identificacion:	13504226	Razon Social:	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	480100230201	Banco:	BANCOOMEVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	99023	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	MMTO PF ACEPTAC OFERT 034	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
030 BATALLON DE A.S.P.C. No. 28	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	75.339.646,60	0,00	75.339.646,60	75.339.646,60

Objeto:	FACT.FE475-76-77-78-79 DENTRO DEL CONTRATO 034-BASPC28-2023 ACTA RECIBIDO 01175190 INF SUPERV 2023668029052813 MANTENIMIENTO INSTALACION DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON BASPC28

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
030 BATALLON DE A.S.P.C. No. 28	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-28	Generada	75.339.646,60

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	74.750.000,00	2,000 %	1.495.000,00	1.495.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	586.666,00	15,000 %	88.000,00	88.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	74.800.000,00	1,000 %	748.000,00	748.000,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	75.339.646,60	5,000 %	3.766.982,00	3.766.982,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	74.800.000,00	0,500 %	374.000,00	374.000,00

TC. JORGE EMERSON MELGAREJO ESCOBAR
COMANDANTE BATALLON ASPC N28 BOCHICA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHycanchon	YADY PAOLA CANCHON ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-030	BATALLON DE A.S.P.C. No. 28
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-02-10:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	474826823	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-030 BATALLON DE A.S.P.C. No. 28		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	97623	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	045C00404004748268 23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	75.339.646,60	Valor Deducciones:	6.471.982,00	Valor Neto:	68.867.664,60	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	75.339.646,60	Valor Deducciones	6.471.982,00	Valor Neto	68.867.664,60	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	13504226	Razón Social:	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	480100230201	Banco:	BANCOOMEVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	97623	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-12-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
030 BATALLON DE A.S.P.C. No. 28 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	75.339.646,60	0,00	75.339.646,60				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.495.000,00	1.495.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	88.000,00	88.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1,000 %	748.000,00	748.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.766.982,00	3.766.982,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	374.000,00	374.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
030 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 28	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-28	75.339.646,60	05 NINGUNO	Pagada

C3. CANCHON ROJAS YADY PAOLA
TESORERA BASPC28

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BAS28 BAT.ASPC#28 BOCHICA
NIT: 842000005-1

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500001359

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		
JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	FECHA DE PAGO:	28.12.2023
Nit/CC : 13504226	Nit/CC : 13504226	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6522096	Telefono : 6522096	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : TORRE NORTE OF.311	Dirección : TORRE NORTE OF.311	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB97623 MM	OB97623 MM	5100000145	75.339.646,60	0,00	88.000,00	1.495.000,00	748.000,00	4.140.982,00	68.867.664,60
	TOTALES		0,00	0,00	88.000,00	1.495.000,00	748.000,00	4.140.982,00	68.867.664,60

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	68.867.664,60
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	13504226		68.867.664,60	0,00
					TOTALES	68.867.664,60	68.867.664,60

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI 97623 OP 474780023 MMTO INSTALACIONES 12-23

C3.CANCHON PAOLA
Tesorero / Pagador

ST CUERVO GUZMAN PAULA
CONTADORA BASPC28

TC JORGE MEDARDO ESCOBAR
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario