TIPO DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
PERIODO SUPERVISADO	DEL 20 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 19 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATO	154-SAMC-2024

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	TERCER INFORME	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	NO SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE NI POR MEJORAR	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	36.5%	36.5%

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	- SEBASTIAN SILVA PEÑA - LUIS HERNANDO IMBACHI ROJAS
ÁREA	- SECRETARIO DE GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL Y TALENTO HUMANO - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC
CARGO	- SECRETARIO DE GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL Y TALENTO HUMANO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIC
MUNICIPIO	Acevedo – Huila

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	154-SAMC-2024
FECHA DE CONTRATO	18 de junio de 2024
CONTRATISTA	SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900381389-8

Scanned with CamScanner

VALOR INICIAL	NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($92.115.333).	
FECHA ACTA DE INICIO	20 de junio de 2024	
PLAZO	La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará desde la fecha del acta de inicio hasta el 19 de diciembre de 2024	
SUSPENSIÓN	**Inicio:** N/A	**Fin:** N/A
ASEGURADORA: SOLIDARIA	**Póliza No.** **560-47-994000179830**	**Fecha de aprobación:** **20/06/2024**
CDP No. 2024000013	**RP No.** 2024000386	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal	**CDP N° 2024000334**			
Identificación presupuestal	**Inversión**		**Funcionamiento**	
	CÓDIGO PRESUPUESTAL	**AUXILIAR**	**UN. EJECUTORA**	**SECTOR**
	2.1.2.02.02.008	250	1	N/A
	PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**PRODUCTO**	**META**
	N/A	N/A	N/A	N/A
	ACTIVIDAD	**FUENTE**	**CPC**	**BPIN**
	N/A	260501	84222	N/A

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ALQUILER, CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS DE RED (CONEXIÓN INALAMBRICA Y SEGURIDAD) ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y SUMINISTROS DE LICENCIAS DE S.O, ANTIVIRUS, OFFICE 365, ALQUILAR EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL.

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL (LA) CONTRATISTA EDWIN ALEXANDER GOMEZ ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía Número 1.082.774.195, actuando como representante legal de SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.S, con NIT No. 900.381.389 – 8, CUMPLIÓ

Scanned with CamScanner

CON LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, POR LO TANTO, SE ACEPTA EL INFORME.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN CONTRATUAL	Columna Reservada para el Contratista	Columnas Reservadas para el Supervisor	
		AVANCES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA				
1.	INTERNET DEDICADO DE 1 GIGABYTE EN FIBRA ÓPTICA Y 100 MEGABYTE DE INTERNET DEDICADO PARA RESPALDO, 62 IPS PUBLICAS IPV4, 4000 IPS IPV6 PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (CASA CAMPESINA, CASA CULTURAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y CASA MUNICIPAL DE SAN ADOLFO)	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
2.	ALQUILER DE FIREWALL PARA 200 DISPOSITIVOS COMPATIBLES CON SD-WAN Y ADMINISTRACIÓN EN LA NUBE, 1 INTERFACE WAN DEDICADA Y HASTA 50 VPN RECURRENTES.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
3.	ALQUILER MENSUAL DE 40 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PC Y SISTEMAS DE INFORMCIÓN CON SOPORTE.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
4.	ALQUILER MENSUAL DE OFFICE 365 PARA 30 COMPUTADORES.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
5.	ALQUILER MENSUAL A TODO COSTO (TÓNER Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

6.	ALQUILER DE 10 ACCES POINT AC CORPORATIVOS CON CAPACIDAD DE 100 DISPOSITIVOS EN LINEA, CONEXIONES SIMULTANEAS, DOBLE BANDA Y CONTROL DE ACCESO REMOTO, MAS SWITCH DE 24 PUERTOS GIGA Y 2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
7.	SERVICIO CONFIGURACIÓN, ADECUACIÓN Y MONITOREO MENSUAL DE LOS 10 ACCESS POINT.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
8	LICENCIAS POR DISPOSITIVO DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PROFESIONAL PARA 10 EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	EJECUTADO	100%	SIN OBSERVACIONES
9.	ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES A LA RED INTERNA Y ETHICAL HACKING A LA INFRAESTRUCTURA PARA 200 DISPOSITIVOS DE LA ALCALDÍA DE ACEVEDO HUILA.	POR EJECUTAR	0%	Por ejecutar (estado dentro de los términos)
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA				
a)	*Internet dedicado de 1 gigabyte en fibra óptica y 100 megabyte de internet dedicado para respaldo, 62 ips publicas ipv4, 4000 ips ipv6 para las distintas dependencias de la administración municipal (casa campesina, casa cultural, biblioteca y casa municipales de San Adolfo).*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
b)	*Alquiler de firewall para 200 dispositivos compatibles con sd-wan y administración en la nube, 1 interface wan dedicada y hasta 50 vpn recurrentes.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES

Elaboró: Daniela Soto Barrera	Revisó: Sebastian Silva Peña, Luis Hernando Imbachi Rojas	Aprobó: Sebastian Silva Peña, Luis Hernando Imbachi Rojas
Cargo: Apoyo a secretario de Gobierno	Cargo: Secretario de GDSTH, Profesional Universitario	Cargo: Secretario de GDSTH, Profesional Universitario

Scanned with CamScanner

c)	*Alquiler mensual de 40 licencias de antivirus para pc y sistemas de información con soporte.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
d)	*Alquiler mensual de office 365 para 30 computadores.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
e)	*Alquiler mensual a todo costo (tóner y mantenimiento preventivo y correctivo) de 5 fotocopiadoras multifuncionales a color para las diferentes dependencias.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
f)	*Alquiler de 10 Access Point ac corporativos con capacidad de 100 dispositivos en línea, conexiones simultaneas, doble banda y control de acceso remoto, más switch de 24 puertos giga y 2 puertos de fibra óptica.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
g)	*Servicio configuración, adecuación y monitoreo mensual de los 10 Access Point.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
h)	*Licencias por dispositivo de sistema operativo Windows 11 profesional para 10 equipos de la administración municipal*	100%	BUENO	EJECUTADO
I)	*Análisis de vulnerabilidades a la red interna y ethical hacking a la infraestructura para 200 dispositivos de la alcaldia de Acevedo Huila.*	0%	N/A	PENDIENTE DE EJECUTAR

Scanned with CamScanner

j)	*Instalar el servicio de internet, los dispositivos y equipos de fotocopiado, garantizando su optimo y adecuado funcionamiento al momento de la entrega.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
k)	*Cumplir con cada una de las especificaciones y requerimientos técnicos, contenidos en los estudios previos, invitación pública y demás documentos parte de la actuación pre- contractual.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
l)	*Efectuar las orientaciones técnicas correspondientes y necesarias a los funcionarios y contratistas usuarios del servicio, dispositivos y equipos.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
m)	*Garantizar la disponibilidad y estabilidad del servicio 24/7 durante la vigencia del respectivo contrato, en las condiciones ofertadas y aceptadas por la entidad.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
n)	*Mantener vigentes todos los permisos, licencias y demás que se hagan necesarios para prestación del servicio de internet, durante la vigencia del respectivo contrato.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
o)	*Mantener el personal ofertado para la asistencia técnica, durante la vigencia del contrato, y en caso de ser reemplazado informar a la entidad en el un término no superior a tres (3) días hábiles.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

p)	*Atender en un lapso no mayor a dos (2) horas cualquier novedad presentada con la prestación del servicio.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
q)	*Atender en un término no superior a un (1) dia cualquier tipo de requerimiento relacionado con los equipos entregados en calidad de alquiler.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
r)	*Garantizar la funcionalidad de los equipos entregados en calidad de alquiler.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
s)	*Entregar equipos de reemplazo de la mismas condiciones técnicas o superiores, en caso de presentarse novedades con los entregados.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
t)	*Contar con un procedimiento para la seguridad de la red.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
u)	*Garantizar la navegación ilimitadamente de forma segura y rápida las 24 horas del día.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
v)	*Informar a la administración sobre los medios técnicos que permitan la protección frente a las amenazas de seguridad en internet (virus informáticos, programas espías, spam) y sobre las herramientas para el filtrado de contenido no deseado.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

w)	*Prestar el servicio técnico especializado frente a cualquier falta que pudiera presentarse en la ejecución del servicio contratado, incluyendo soporte presencial en las oficinas de la Administración Municipal en caso de ser necesario.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
X)	*Informar a la entidad sobre cualquier soporte técnico que requiera apagado de equipos, el cual deberá ser coordinado con el supervisor del contrato, con el fin de no generar traumatismo en la normal prestación de servicios de la Administración.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
Y)	*Suspender o bloquear cuentas y/o link que no contribuyan al desarrollo del servicio institucional.*	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
Z)	*Efectuar un análisis de vulnerabilidades, mediante el cual escanee e identifique las brechas de seguridad que se encuentran expuestas en la red y en los equipos que están conectados a internet o que reciben una dirección IP.*	0%	N/A	PENDIENTE DE EJECUTAR
aa)	*Generar un informe detallado en el que se destaquen las vulnerabilidades descubiertas, su gravedad y las medidas correctoras recomendadas."*	0%	N/A	PENDIENTE DE EJECUTAR
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			BUENO	SIN OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

2.1. DESCRIPCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Se registra la siguiente factura electrónica, en las cuales el contratista reporta el cumplimiento de la prestación de servicios del contrato 036-CMNC-2024.

FAC TURA ELECTRONICA DE VENTA	OBSERVACIONES	% DE EJECUCION MENSUAL
No. 8afe 23558	*NINGUNA*	*16.6%*
VALOR TOTAL		***11.563.000***

3. PRODUCTOS

Producto a entregar: informe final de ejecución	% de avance	Calificación	Observaciones
1. Informe parcial No.3, donde se verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato No. 154-SAMC-2024, anexando los documentos correspondientes al periodo de ejecución.	36.5%	BUENO	Se cumplió a satisfacción con las actividades.

Posibles Calificaciones: D=Deficiente, PM= Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA:

- EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PARTE DEL CONTRATISTA, NO DA LUGAR A RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS.

Elaboró: Daniela Soto Barrera	Revisó: Sebastian Silva Peña, Luis Hernando Imbachi Rojas	Aprobó: Sebastian Silva Peña, Luis Hernando Imbachi Rojas
Cargo: Apoyo a secretaria de Gobierno	Cargo: Secretario de GDSTH, Profesional Universitario	Cargo: Secretario de GDSTH, Profesional Universitario

Scanned with CamScanner

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

NUMERO DE LA PLANILLA DE PAGO			9471160564
ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**VALOR**
PENSIÓN	2024-07	2024-08-12	$10.394.200
SALUD	2024-08	2024-08-12	$2.853.200
ARL	2024-08	2024-08-12	$2.942.200
CCF	2024-08	2024-08-12	$2.498.600

Certifico que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social, según certificación de fecha 12 de agosto de 2024, expedida por el revisor fiscal, el señor MARCELA CARVAJAL BENAVIDES, con T.P. No. 310787-T, para el período supervisado, en salud, pensión y ARL de conformidad con las normas vigentes, documento que revisé con originales.

6.1 RELACION DE ESTAMPILLAS

RELACIÓN PAGO DE ESTAMPILLAS					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	**FECHA DE PAGO**	**NUMERO DE FACTURA**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 60% PRO Y CULTURA	1	928..894.20	1.548.157	30/06/2024	2024001259
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 20% PENSIONES	1	309.631.40			
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1	154.815.70			

Scanned with CamScanner

10% SEGURIDAD SOCIAL					
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 10% BIBLIOTECAS	1	154.815.70			
ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR 70%	1	1.733.935.28	3.096.313	30/06/2024	2024001258
ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR 20%	1	619.262.60			
ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR 30%	1	743.115.12			
TOTAL					

Se verificó la legalización y pago de impuestos por parte del Contratista, cancelando el valor correspondiente a las estampillas Procultura y pro tercera Edad, en recibos de pago ya mencionados, los cuales se anexan.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO APLICA

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

EL CONTRATISTA SI ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN.

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

- RP

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.
Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Código Postal: 417070-

Scanned with CamScanner

- CDP
- Póliza de Cumplimiento
- Paz y salvo Municipal
- RUT
- Acta de inicio
- Contrato
- Acta modificatoria No.01 de 2024
- Factura Electrónica
- Planilla de Pago de Seguridad Social Nomina de AGOSTO de 2024.
- Constancia de pago de seguridad realizada por contratista y contadora
- Informe de Actividades con sus respectivos Anexos.
- Informe de Ejecución y Supervisión del Contrato
- Certificación Bancaria.

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

SI				
Valor del Contrato			$92.115.333	
ACTA No.	Valor a pagar	Saldo	Periodo Cobrado	Periodos Pagados
Acta No. 1	$11.563.000	$80.552.333	DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2024	$00
Acta No. 2	$10.537.333	$70.015.000	Actividad adquisición 10 licencias de S.O Windows 11 profesional 22/08/2024	$11.563.000
Acta No. 3	$11.563.000	$58.452.000	DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024	$22.100.333
Valor por Ejecutar	$70.015.000			
Valor por Pagar	$11.563.000			

Scanned with CamScanner

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

El contratista presento UN (01) informe proporcional, el cual contuvo las actividades realizadas derivadas de sus obligaciones.

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

NO

Fecha de elaboración: 17 de septiembre de 2024

SUPERVISOR	CONTRATISTA
SEBASTIAN SILVA PEÑA **SECRETARIO DE GDSTH**	**EDWIN ALEXANDER GOMEZ ORTEGA** R/L de SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.S
LUIS HERNANDO IMBACHI ROJAS **PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIC**	

Elaboró: Daniela Soto Barrera	Revisó: Sebastian Silva Peña, Luis Hernando Imbachi Rojas	Aprobó: Sebastian Silva Peña, Luis Hernando Imbachi Rojas
Cargo: Apoyo a secretaria de Gobierno	Cargo: Secretario de GDSTH, Profesional Universitario	Cargo: Secretario de GDSTH, Profesional Universitario

Scanned with CamScanner