Bogotá 09 de marzo de 2022

Señores
Industrias Cruz Hermanos S.A
Atn Yohanna Acevedo Rojas
Gerencia Comercial
Bogotá

REF: CONTRATO 3-1-98860-003-2021

Reciban un cordial saludo:

Para dar aprobación del informe final del proveedor entregado el día 3 de marzo del 2022, la interventoría verifico con los profesionales de campo el recibido a satisfacción de las 196 sedes del presente contrato. El día de hoy 9 de marzo del 2022 se realiza la respectiva aprobación, recibiendo anexos correspondientes a parafiscales, documentos del contador y certificación de seguridad social.

Atentamente,



Wendy Jhoana Montenegro
Coordinadora de Interventoría
ARG CONSULTORES Y SERVICIOS

Tabla de contenido Informe Mensual

1. Información del Contrato…….. 2
2. Introducción……. 3
3. Descripción del Avance del Contrato……. 8
4. Empaque y Embalaje…… 12
5. Manual de Uso y Mantenimiento…… 14
6. Avance de Entregas…… 15
7. Estado de Cumplimiento……. 24
8. Protocolo de Bioseguridad……. 24

1. Información del Contrato

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 3-1-98860-003-2021	
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL	**3-1-98860**
NOMBRE	**PATRIMONIO AUTÓNOMO BAVARIA S.A.- MONTES DE MARÍA**
NIT	830.053.105-3
REPRESENTANTE LEGAL	SAUL HERNÁNDO SUANCHA TALERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL	19.472.461 de Bogotá D.C.
CARGO	Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
ENTIDAD FIDUCIARIA	Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura Pública No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la Notaría treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogotá D.C., transformada en sociedad anónima mediante Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogotá D.C.-Fiduprevisora S.A**.** actúa como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo.
NOMBRE	INDUSTRIAS HERMANOS CRUZ S.A.
NIT	860051447-7
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39.676.990 de Arbeláez
FECHA DE INICIO	19 de octubre del 2021
FECHA DE TERMINACION	19 de febrero del 2022
INTERVENTORIA	ARG Consultores & servicios S.A.S

2. Introducción

El presente documento tiene como objetivo presentar Informe Final referente al contrato en mención.

Con el fin de dar inicio al contrato antes citado, se deja expresa constancia que se presentaron los siguientes documentos:

Tipo Requisito	Descripción	Requerido
Técnico	Propuesta económica	SI
Jurídico	Certificado de existencia y Representación Legal	SI
Jurídico	Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad	SI
Jurídica	Certificado de antecedentes fiscales	SI
Jurídica	Certificado de antecedentes disciplinarios	SI
Jurídica	Fotocopia Registro Único Tributario (RUT)	SI
Jurídica	Cédula de Ciudadanía Representante Legal	SI
Jurídica	Certificado antecedentes judiciales	SI
Jurídica	Pólizas	SI

Se suscribió entre las partes acta de inicio el 19 del mes de Octubre del año dos mil veintiuno (2021).

El día **26/10/2021** del presente año se presentó Cronograma de ejecución del Contrato en cuestión, y se aprobó por parte de la interventoría el día **3/11/2021**.

2.1 Cronograma De Actividades

Se ajusta el cronograma en la fase 6, para dar ampliación a la transformación de la materia prima como se muestra en las tablas a continuación:

INFORME FINAL Corte a: 19/02/2022
CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 3-1-98860-003-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO BAVARIA S.A. - MONTES DE MARIA E INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A CON NIT 860.051.447-7

		ENERO							DESPACHOS	ENERO						DESPACHOS
						PNTURA, ENSAMBLE Y EMPAQUE								PNTURA, ENSAMBLE Y EMPAQUE		
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30- TURNO PINTURA 8PM	31	1
Puesto de trabajo preescolar	mesa trapezoidal	X	X	X	X	X	X	X	11		X	X	X	X	X	58	
	silla preescolar	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
	mesa auxiliar	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
puesto de trabajo primaria	mesa primaria	X	X	X	X	X	X	X	700		X	X	X	X	X	1786	
	silla primaria	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
puesto de trabajo	mesa secundaria	X	X	X	X	X	X	X	1914		X	X	X	X	X	57	
	silla secundaria	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
puesto de trabajo docente	mesa docente	X	X	X	X	X	X	X	51		X	X	X	X	X	83	
	silla docente	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
Tableros		X	X	X	X	X	X	X	51		X	X	X	X	X	83	
		TOTAL ELEMENTOS PRODUCCION							2727	TOTAL ELEMENTOS PRODUCCION						2098	

		FEBRERO -fabricación								DESPACHOS					FEBRERO -fabricaicon				DESPACHOS	
				PNTURA, ENSAMBLE Y EMPAQUE											PNTURA, ENSAMBLE Y EMPAQUE					
		2	3	4	5	6-TURNO PINTURA 8PM	7	8	9	7	8	9	10	11	10	11	12	13	12	13
Puesto de trabajo preescolar	mesa trapezoidal	X	X	X	X	X	X	X	X	120					X	X	X	X	53	
	silla preescolar	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X		
	mesa auxiliar	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X		
puesto de trabajo primaria	mesa primaria	X	X	X	X	X	X	X	X	3773					X	X	X	X	2416	
	silla primaria	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X		
puesto de trabajo	mesa secundaria	X	X	X	X	X	X	X	X	3335					X	X	X	X	1750	
	silla secundaria	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X		
puesto de trabajo docente	mesa docente	X	X	X	X	X	X	X	X	196					X	X	X	X	108	
	silla docente	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X		
Tableros		X	X	X	X	X	X	X	X	196					X	X	X	X	108	
		TOTAL ELEMENTOS PRODUCCION							7620	7620					TOTAL ELEMENTOS PROD				4435	

2.1.1 Cronograma General

ID	NOMBRE DE TAREA	COMIENZO	FIN
1	**PROYECTO BAVARIA**	**19/10/2021**	**19/03/2022**
2	**INICIO**	**19/10/2021**	**19/10/2021**
3	**FASE 1**	**19/10/2021**	**19/10/2021**
4	ACTA DE INICIO	19/10/2021	19/10/2021
5	FIRMA ACTA DE INICIO	19/10/2021	19/10/2021
6	**FIN FASE 1**	**19/10/2021**	**19/10/2021**
7	**FASE 2**	**26/10/2021**	**3/11/2021**
8	PRESENTACIÓN CRONOGRAMA	26/10/2021	26/10/2021
9	CRONOGRAMA	2/11/2021	2/11/2021
10	APROBACION CRONOGRAMA	2/11/2021	3/11/2021
11	APROBACIÓN O SOLICITUD DE AJUSTES CRONOGRAMA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	2/11/2021	2/11/2021
12	AJUSTES CRONOGRAMA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y ENVÍO A LA INTERVENTORIA	3/11/2021	3/11/2021
13	APROBACIÓN DEFINITIVA CRONOGRAMA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.	3/11/2021	3/11/2021
14	**FIN FASE 2**	**3/11/2021**	**3/11/2021**
21	**FASE 3**	**21/10/2021**	**1/11/2021**
22	PROTOTIPOS	21/10/2021	1/11/2021
24	APROBACION PROTOTIPOS POR PARTE D ELA INTERVENTORIA MOBILIARIO	21/10/2021	1/11/2021
25	INFORME AJUSTE DE PROTOTIPOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	21/10/2021	1/11/2021
26	AJUSTES A LOS PROTOTIPOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	21/10/2021	1/11/2021
27	PRESENTACION AJUSTES A LOS PROTOTIPOS POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA INTERVENTORIA	21/10/2021	1/11/2021
28	APROBACIÓN FINAL PROTOTIPOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA **CON LOGO**	21/10/2021	1/11/2021
29	**FIN FASE 4**	**1/11/2021**	**1/11/2021**
30	**FASE 5**	**19/10/2021**	**31/01/2022**
31	MATERIA PRIMA	19/10/2021	31/01/2022
34	COMPRA MATERIA PRIMA	19/10/2021	31/01/2022
35	ENTREGA DE PROGRAMACION LLEGADA MATERIA PRIMA PARA VERIFICACIÓN DE LOTES A LA INTERVENTORIA	19/10/2021	31/01/2022
36	LLEGADA DE MATERIA PRIMA	19/10/2021	31/01/2022
37	REVISIÓN MATERIA PRIMA POR INTERVENTORIA	19/10/2021	31/01/2022
38	**FIN FASE 5**	**31/01/2022**	**31/01/2022**
39	**FASE 6**	**17/01/2022**	**12/02/2022**
40	FABRICACIÓN / PRODUCCIÓN / REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOTES / APROBACIÓN DESPACHOS	17/01/2022	12/02/2022

41	**FIN FASE 6**	**4/11/2021**	**11/02/2022**
42	**FASE 7**	**24/01/2022**	**14/02/2022**
43	ENTREGAS	24/01/2022	14/02/2022
	PROGRAMACION ENTREGAS DESDE	24/01/2022	14/02/2022
44	**FIN FASE 7**	**22/02/2022**	**22/02/2022**
45	**FASE 8**	**19/02/2022**	**19/03/2022**
47	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	19/02/2022	19/03/2022
48	**FIN FASE 8**	**19/03/2022**	**19/03/2022**

2.1.2 Cronograma de Despachos

No	MUNICIPIO		IE	SEDE o ASOCIADO	Puesto de trabajo aula preescolar	Puesto de trabajo aula primaria	Puesto de trabajo aula secunda	Tableros	Puesto de trabajo docente	ENTREGA	CARGUE	ENTREGA
1	TOLUVIEJO	1 SENCILLO - 1 TURBO	IETA DE LAS PIEDRAS - SEDE PRINCIPAL	IETA DE LAS PIEDRAS - SEDE PRINCIPAL			133	6	6	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
2	TOLUVIEJO			SEDE PRIMARIA DE LAS PIEDRAS	2	113		3	3	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
3	TOLUVIEJO			CE EL SUAN	1	18		1	1	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
4	TOLUVIEJO	2 SENCILLOS - 1 TURBO	IE MACAJAN - SEDE PRICIPAL	IE MACAJAN - SEDE PRICIPAL	5	333	467	6	6	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
5	SAN ONOFRE	**2 SENCILLOS**	**IE PALO ALTO - SEDE PRINCIPAL**	**IE PALO ALTO - SEDE PRINCIPAL**			294	10	10	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
6	SAN ONOFRE			PITA CAPACHO NO 2		20		1	1	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
7	SAN ONOFRE			PRIMARIA DE PALO ALTO		187		3	3	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
8	SAN ONOFRE			PRE ESC DE PALO ALTO	2			1	1	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
9	SAN ONOFRE			BOCAS DE MARIA NO1	1	41		1	1	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
10	SAN ONOFRE			BOLITO		76		3	3	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
11	SAN ONOFRE	1 SENCILLO	**IE RAFAEL NUÑEZ**	**IE RAFAEL NUÑEZ**	3	102	91	6	6	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
12	SAN ONOFRE		**IE AGUAS NEGRAS -**	**IE AGUAS NEGRAS - SEDE PRINCIPAL**	3	99		3	3	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022

			SEDE PRINCIPAL									
13	SAN ONOFRE	**2 SENCILLOS**	**IE PLAN PAREJO - SEDE PRINCIPAL**	**IE PLAN PAREJO - SEDE PRINCIPAL**	2	93	76	3	3	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
14	SAN ONOFRE		IE PALMIRA	**IE PALMIRA**	2	134	293	6	6	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
15	SAN ONOFRE			ARROYO ARENA		8		1	1	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
16	SAN ONOFRE			LAS PAVAS		8		1	1	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
17	SAN ONOFRE			LA LOMA	1	9		1	1	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
18	SAN ONOFRE			LA LUCHA NO 2	1	12		1	1	4 ENTREGA	15/02/2022	18/02/2022
-	-	-	-	-	**23**	**1253**	**1354**	**57**	**57**	-	-	-
19	SAN ONOFRE	**1 SENCILLO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABARCÉ - SAN ONOFRE**	**IE LABARCE**	2	94		3	3	4 ENTREGA	16/02/2022	18/02/2022
20	SAN ONOFRE			IE LABARCE			111	3	3	4 ENTREGA	16/02/2022	18/02/2022
21	SAN ONOFRE		CE SABANETICA	**CE SABANETICA**	1	64		2	2	4 ENTREGA	16/02/2022	18/02/2022
22	SAN ONOFRE			CE ARROYO SECO	1	44		2	2	4 ENTREGA	16/02/2022	18/02/2022
					4	**202**	**111**	**10**	**10**			
23	SAN ONOFRE	**1 SENCILLO**	CE EL CHICHO	**CE EL CHICHO**	1	29		1	1	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
24	SAN ONOFRE			CE EL PUEBLITO	1	33		1	1	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
25	SAN ONOFRE			CE EL BONGO	1	31		1	1	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
26	SAN ONOFRE		**CE ALTO DE JULIO**	**CE ALTO DE JULIO**	1	38		2	2	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
27	SAN ONOFRE			CE CHICHIMAN		2		1	1	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
28	SAN ONOFRE			CE LA PELONA		6		1	1	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
29	SAN ONOFRE			CE SINCELEJITO		23		1	1	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
30	SAN ONOFRE		**CE BOCA DE LOS**	**CE BOCA DE LOS DIAZ**	2	50		2	2	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022

31	SAN ONOFRE		**DIAZ**	CE PAJONALITO	1	15		1	1	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
32	SAN ONOFRE			POLO NORTE	1	27		1	1	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
33	SAN ONOFRE	1 SENCILLO	**CE AGUACATE - SED EPRINCIPAL**	**CE AGUACATE - SED EPRINCIPAL**	1	59		2	2	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
34	SAN ONOFRE			CACIQUE	1	26		1	1	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
35	SAN ONOFRE		**CE BOCA CERRADA**	**CE BOCA CERRADA**	2	67		3	3	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
36	SAN ONOFRE		**IE HIGUERON - SEDE PRINCIPAL**	**IE HIGUERON - SEDE PRINCIPAL**	1	79	87	6	6	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
37	SAN ONOFRE	1 SENCILLO	**CE LAS HUERTAS**	**CE LAS HUERTAS**	2	29		1	1	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
38	SAN ONOFRE			CE COMANDANCIA	1	21		1	1	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
39	SAN ONOFRE		**CE BERLIN**	**CE BERLIN**	2	90		3	3	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
40	SAN ONOFRE			CE PALITOS	1	14		1	1	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
41	LOS PALMITOS		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS PALMITOS**	EL COLEY	2	98		2	2	4 ENTREGA	17/02/2022	19/02/2022
					21	**737**	**87**	**32**	**32**	**0**	**1828929**	**1829029**

3. Descripción del avance del contrato

Se presenta el plan Operativo De Trabajo para el contrato en asunto cuyo objeto

"DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS PDET DE LA SUBREGIÓN MONTES DE MARÍA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

ESQUEMA ORGANIZACIONAL EQUIPO DE TRABAJO

A continuación, se presenta el personal involucrado dentro de todos los procesos para el presente contrato:

Coordinador de Proyectos **Yohanna Acevedo** gerenciacomercial@industriascruz.com.co Cel. 3174411795 **Camilo Cañón** proyectos@industriascruz.com.co Cel. 3156026314	Responsable de Compras materias primas	**Zenaida Rodríguez** Compras1@industriascruz.com.co Cel. 320 2411578	En cargada del suministro y compra de materia prima para el desarrollo del proyecto.
	Responsable de la producción	**Fabián Pulido** Pulidoproduccion1@industriascruz.com.co Cel.3194732083	Supervisión de todo el proceso de fabricación contratado, corte, doblado, soldado, pulido, pintura, carpintería ensamble y empaque.
	Responsable control de calidad	**Fabián Pulido** Pulidoproduccion1@industriascruz.com.co Cel.3194732083	Encargado de revisar todos los procesos con los supervisores de área para los cumplimientos de las especificaciones técnicas contratadas.
	Encargado despachos	**Patricia Díaz** despachos@industriascruz.com.co Cel. 317 4316120	Encargado de recibir muebles fabricados en planta y trasladar a la bodega de logística, alistamiento, codificación, cargue y transporte.
	Encargado logísticas de las entregas	**Patricia Díaz** despachos@industriascruz.com.co Cel. 317 4316120	Coordinación de cargue y entregas en bodega de almacenamiento temporal.
	Responsable de las entregas en sitio	**José Correa** servicioalclientericaurte@industriascruz.com.co Cel. 3185385322	Coordinador de cargue y entregas de bodega.

3.1 Producción

El estado actual de la producción se resume a continuación:

AVANCE PRODUCCION CONTRATO 3-1-98860-003-2021 - MONTES DE MARIA

Actualizado

DESCRIPCIÓN	CANT CONTRADA	PROTIPO APROBADO	PROGRAMACION DE CORTE	CORTE	DOBLADO	SOLDADURA	PULIDO	PINTURA	ENSAMBLE	BODEGA	AVANCE TOTAL
MESA PREESCOLAR	968	OK	0	0	0	0	0	0	0	968	100%
MESA AUXILIAR PREESCOLAR	242	OK	0	0	0	0	0	0	0	242	100%
SILLA PRESCOLAR	2904	OK	0	0	0	0	0	0	0	2904	100%
SILLA PRIMARIA	8675	OK	0	0	0	0	0	0	0	8675	100%
MESA PRIMARIA	8675	OK	0	0	0	0	0	0	0	8675	100%
MESA SECUNDARIA	7056	OK	0	0	0	0	0	0	0	7056	100%
SILLA SECUNDARIA	7056	OK	0	0	0	0	0	0	0	7056	100%
MESA DOCENTE	438	OK	0	0	0	0	0	0	0	438	100%
SILLA DOCENTE	438	OK	0	0	0	0	0	0	0	438	100%
TABLERO	438	OK	0	0	0	0	0	0	0	438	100%

100%

Hasta el corte de 19 de Febrero del 2022 se tiene un porcentaje del **100%**

3.2 El estatus de materia prima:

MATERIA PRIMA CONTRATO 3-1-98860-003-2021 - MONTES DE MARIA						
						Actualizado
DESCRIPCIÓN	CAN REQUE A	UN MED	CANT E PLANT	CANT PENDIEM	x EST	ESTADO
JUEGO ESCOLAR CLASE 1 AMARILLO	968	UND	968	0	100%	REVISADOS EN COINTEC VISITA INTERVENTORIA EN SITIO
JUEGO ESCOLAR CLASE 1 AZUL	968	UND	968	0	100%	REVISADOS EN COINTEC VISITA INTERVENTORIA EN SITIO
JUEGO ESCOLAR CLASE 1 NARANJA	968	UND	968	0	100%	REVISADOS EN COINTEC VISITA INTERVENTORIA EN SITIO
JUEGO ESCOLAR CLASE 2 PRIMARIA VERDE	8675	UND	8675	0	100%	REVISADOS EN COINTEC VISITA INTERVENTORIA EN SITIO
LAMINA CR CAL 14 x 1220 (CAL 1,90)	1016,2	KG	1020	-3,8	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
LAMINA CR CAL 18 x 1220 (CAL 1,15)	62499	KG	62499	0	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 14-12-21
PERFIL ALUMINIO U LIVIANA SA X 6M REF: PS 325	569,4	UND	570	-0,6	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
PINTURA EN POLVO GRIS RAL 7035 GOFRADO	7445,9	UND	7445	0,9	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
PISA PAPEL PLÁSTICO	1314	UND	1314	0	100%	500 REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
TAPA PLASTICA GRIS CLARO MICRO TEXTURIZADO DE 680 X 400mm CON FILTRO UV	15731	UND	15731	0	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 14-12-21
TAPA TRAPEZOIDAL PREESCOLAR 96 x 60 CM GRIS	968	UND	968	0	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 14-12-21
TAPÓN CUADRADO 1" NEGRO CON NERVADURAS	3872	UND	3872	0	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
TAPON INTERNO 1" SEMIESFERICO ROSCADO	62924	UND	62924	0	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
TAPON INTERNO 7/8 SEMIESFERICO ROSCADO	76292	UND	76292	0	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
TAPÓN REDONDO 1.9" NEGRO CON NERVADURAS	968	UND	968	0	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
TAPÓN REDONDO SEMIESFERICO 1" 1/2 NEGRO CON NERVADURAS	1752	UND	1752	0	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
TRIPLEX 15 mm 1,22 x 2,44	191	UND	191	0	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 14-12-21
TUBO CUADRADO 1 CAL 18 x 6 m (CAL 1,20)	1185,9	UND	1186	-0,1	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
TUBO RECTANGULAR 12 x 25 CAL 18 x 6 m (CAL 1,20)	10814,9	UND	10814,9	0	100%	2160 REVISADOS POR INTERVENTORIA
TUBO REDONDO 1,9" CAL 18 x 6 m (CAL 1,20)	81	UND	81	0	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
TUBO REDONDO 1" CAL 18 x 6 m (CAL 1,20)	4771,3	UND	4771,3	0	100%	2548 REVISADOS POR INTERVENTORIA
TUBO REDONDO 1" CAL 18 x 7,05 m (CAL 1,20)	3528	UND	3528	0	100%	1362 REVISADOS POR INTERVENTORIA
TUBO REDONDO 1"1/2 CAL 18 x 6 m (CAL 1,20)	219	UND	219	0	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
TUBO REDONDO 1/2 CAL 18 x 6 m (CAL 1,20)	3227	UND	3227	0	100%	300 REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21 / 2000 REVISADOS 23 NOV
TUBO REDONDO 7/8 CAL 16 x 6 m (CAL 1,50)	9803,3	UND	9803,3	0	100%	4064 REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
TUBO REDONDO 7/8 CAL 18 x 6 m (CAL 1,20)	1393,9	UND	1394	-0,1	100%	REVISADOS POR INTERVENTORIA 03-11-21
			CONSECUCIÓN MATERIA PRIMA DE LA OC		100%	

Hasta el corte de 19 de Febrero del 2022 se tiene un porcentaje del **100%**

4. Empaque y Embalaje

Propuesta presentada para el embalaje del mobiliario escolar y posterior cargue en los camiones.

4.1 MESAS Primaria, Secundaria, Docente y Pre escolar

Las mesas son envueltas en vinipel y apiladas.

APILAMIENTO EN PLANTA	APILAMIENTO EN EL CAMION
	"Nos ajustamos al cubicaje de la carrocería del camión"
	"Nos ajustamos al cubicaje de la carrocería del camión"

4.2 SILLAS Primaria, Secundaria, Docente y Pre escolar

Las sillas se apilan de 10 unidades máximo y son envueltas en vinipel utilizando cartón corrugado para separar una de la otra.

APILAMIENTO EN PLANTA	APILAMIENTO EN EL CAMION
	"Nos ajustamos al cubicaje de la carrocería del camión"
	"Nos ajustamos al cubicaje de la carrocería del camión"

	"Nos ajustamos al cubicaje de la carrocería del camión"

5. Manual de Uso y Mantenimiento



Fue aprobado por la interventoría en la fecha **Bogotá 04 de Noviembre de 2021**, cumple con lo mencionado en el manual de dotaciones y en él se especifica la siguiente información.

6. Avance de entregas

#	Departamento	Municipio	Institución Educativa	Sede educativa	Preescolar (1 mesa trapezoidal y 3 sillas)	Primaria (1 mesa y 1 silla)	Secundaria y media (1 mesa y 1 silla)	Tableros	Docentes (1 mesa y 1 silla)
1	SUCRE	COLOSO	CE EL CERRO	CE EL CERRO	1	42		1	1
2	SUCRE	COLOSO	CEIBA	CEIBA	1	30		1	1
3	SUCRE	COLOSO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA CHINULITO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA CHINULITO			154	6	6
4	SUCRE	COLOSO	C.E. BAJO DON JUAN	CE BAJO DON JUAN - SEDE PRINCIPAL	1	46		6	6
5	SUCRE	COLOSO	C.E. BAJO DON JUAN	CORAZA	1	18		1	1
6	SUCRE	COLOSO	C.E. BAJO DON JUAN	PARAISO NO 1	1	33		1	1
7	SUCRE	COLOSO	C.E. BAJO DON JUAN	DESBARANCADO	1	23		1	1
8	SUCRE	COLOSO	C.E. BAJO DON JUAN	CALLE LARGA	1	33		1	1
9	SUCRE	COLOSO	C.E. LA ESMERALDA	CE LA ESMERALDA - SEDE PRINCIPAL	1	71		6	6
10	SUCRE	COLOSO	C.E. LA ESMERALDA	MARATHÓN	1	39		1	1
11	SUCRE	COLOSO	C.E. LA ESMERALDA	USUARIOS CAMPESINOS	1	35		1	1
12	SUCRE	COLOSO	C.E. LA ESMERALDA	PARAISO NO 2	1	15		1	1
13	SUCRE	CHALAN	C.E. EL CIELO	C.E EL CIELO - SEDE PRINCIPAL	1	12		1	1
14	SUCRE	CHALAN	C.E. EL CIELO	POLICARPA SALAVARRIETA	1	25		1	1
15	SUCRE	CHALAN	C.E. EL CIELO	SAN RAFAEL	1	26		1	1
16	SUCRE	CHALAN	C.E. EL CIELO	NUEVO MANZANARES		11		1	1
17	SUCRE	CHALAN	C.E. EL CIELO	LA ESTRELLA	1	14		1	1
18	SUCRE	CHALAN	C.E. EL CIELO	LOS COMUNEROS	1	27		1	1
19	SUCRE	CHALAN	C.E. EL CIELO	JONEY	1	10		1	1
20	SUCRE	LOS PALMITOS	INT EDUC LOS PALMITOS	EL COLEY	2	98		2	2
21	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL - SDE PRINCIPAL	1	85	219	6	6

22	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	BONGO NO 2		8		1	1
23	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	LOS MUÑECOS		38		1	1
24	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	EL TIGRE		11		1	1
25	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	SAN JOSE LA PISTA		22		1	1
26	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E.TA.. AGRO EL PIÑAL	IETA EL PIÑAL - SEDE PRINCIPAL	4	201	196	6	6
27	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E.TA.. AGRO EL PIÑAL	EL NARANJAL - SEDE PREESCOLAR Y PRIMARIA	1	36		2	2
28	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E.TA.. AGRO EL PIÑAL	EL NARANJAL - SEDE SECUNDARIA			19	1	1
29	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E.TA.. AGRO EL PIÑAL	LA ALDEA	1	32		1	1
30	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. MANUELA BELTRAN	I.E. MANUELA BELTRAN - SEDE PRINCIPAL	2	128	282	6	6
31	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. MANUELA BELTRAN	EL DELIRIO	1	9		1	1
32	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. MANUELA BELTRAN	LA GRACIELA	1	12		1	1
33	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. MANUELA BELTRAN	BAJO DE LA ALEGRIA	1	61		1	1
34	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. MANUELA BELTRAN	PUERTO ASIS	1	13		1	1
35	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. MANUELA BELTRAN	LA UNION	1	17		1	1
36	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. PALMAS DE VINO	I.E. PALMAS DE VINO - SEDE PRINCIPAL	1	74	126	6	6
37	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. PALMAS DE VINO	EL CHARCON	1	39		1	1

38	SUCRE	LOS PALMITOS	I.E. SABANAS DE PEDRO	I.E. SABANAS DE PEDRO - SEDE PRINCIPAL	3	134	91	6	6
39	SUCRE	LOS PALMITOS	C.E. HATILLO	C.E. HATILLO - SEDE PRINCIPAL	1	43		1	1
40	SUCRE	LOS PALMITOS	C.E. HATILLO	EL RECREO	2	55		1	1
41	SUCRE	LOS PALMITOS	C.E. HATILLO	SAN JAIME	2	27		1	1
42	SUCRE	LOS PALMITOS	C.E. PALMITO	C.E. PALMITO- SEDE PREESCOLAR Y PRIMARIA	2	80		3	3
43	SUCRE	LOS PALMITOS	C.E. PALMITO	C.E. PALMITO- SEDE SECUNDARIA			60	3	3
44	SUCRE	LOS PALMITOS	C.E. PALMITO	SOLEDAD	1	10		1	1
45	SUCRE	LOS PALMITOS	C.E. PALMITO	EL LAUREL	1	18		1	1
46	SUCRE	MORROA	I.E. BRISAS DEL MAR	I.E. BRISAS DEL MAR	2	76	78	6	6
47	SUCRE	MORROA	I.E. BRISAS DEL MAR	CE TUMBA TORO	1	27		1	1
48	SUCRE	MORROA	I.E. BRISAS DEL MAR	CE EL TOLIMA	1	25		1	1
49	SUCRE	MORROA	C.E. EL YESO	C.E. EL YESO - SEDE PRINCIPAL	2	53		1	1
50	SUCRE	MORROA	C.E. EL YESO	ASMON		17		1	1
51	SUCRE	MORROA	C.E. EL YESO	ARENAL	1	16		1	1
52	SUCRE	MORROA	C.E. EL YESO	PICHILIN	1	32		1	1
53	SUCRE	MORROA	C.E. EL YESO	EL COCO	1	15		1	1
54	SUCRE	MORROA	C.E. BREMEN	C.E. BREMEN	3	146		3	3
55	SUCRE	MORROA	C.E. LAS FLORES	C.E. LAS FLORES	2	53		2	2
56	SUCRE	MORROA	CE LAS FLORES	C.E. EL RECREO	1	24		1	1
57	SUCRE	MORROA	CE LAS FLORES	C.E. LA VICTORIA	1	20		1	1
58	SUCRE	MORROA	C.E. SABANAS DE CALI	C.E. SABANAS DE CALI	3	103		3	3
59	SUCRE	MORROA	C.E. SABANAS DE CALI	C.E. EL RINCON	1	12		1	1
60	SUCRE	MORROA	C.E. SABANAS DE CALI	C.E. LOS HATOS	1	19		1	1
61	SUCRE	OVEJAS	I.E.T.A. FLOR DEL MONTE	I.E.T.A. FLOR DEL MONTE - SEDE PRINCIPAL	1	152	132	6	6
62	SUCRE	OVEJAS	I.E. SAN RAFAEL	I.E. SAN RAFAEL	2	148		3	3
63	SUCRE	OVEJAS	I.E. SAN RAFAEL	SEDE MULA SAN RAFAEL			147	3	3

64	SUCRE	OVEJAS	I.E.T.A. DON GABRIEL	I.E.T.A. DON GABRIEL	2	146	192	6	6
65	SUCRE	OVEJAS	I.E.T.A. DON GABRIEL	SALITRAL	1	49		1	1
66	SUCRE	OVEJAS	I.E.T.A. DON GABRIEL	LOS NUMEROS	1	11		1	1
67	SUCRE	OVEJAS	I.E.T.A. DON GABRIEL	BUENOS AIRES	1	35		1	1
68	SUCRE	OVEJAS	I.E.T.A. DON GABRIEL	CHENGUE	1	45		1	1
69	SUCRE	OVEJAS	I.E. LA PEÑA	I.E. LA PEÑA - SEDE PRINCIPAL	2	79	118	6	6
70	SUCRE	OVEJAS	I.E. LA PEÑA	EL FLORAL	1	14		1	1
71	SUCRE	OVEJAS	I.E. CANUTAL	I.E. CANUTAL	2	140	151	6	6
72	SUCRE	OVEJAS	I.E. CANUTALITO	I.E. CANUTALITO	2	78	112	6	6
73	SUCRE	OVEJAS	IE SAN JOSE DE ALMAGRA	IE SAN JOSE DE ALMAGRA 1			26	2	2
74	SUCRE	OVEJAS	IE SAN JOSE DE ALMAGRA	IE SAN JOSE DE ALMAGRA 2	1	36		1	1
75	SUCRE	OVEJAS	IE SAN JOSE DE ALMAGRA	IE SAN JOSE DE ALMAGRA 3			68	3	3
76	SUCRE	OVEJAS	IE SAN JOSE DE ALMAGRA	JOSE CARDENAS	1	27		1	1
77	SUCRE	OVEJAS	IE SAN JOSE DE ALMAGRA	LAS MERCEDES	1	10		1	1
78	SUCRE	OVEJAS	C.E. SAN FRANCISCO	C.E. SAN FRANCISCO - SEDE PREESCOLAR Y PRIMARIA	1	49		2	2
79	SUCRE	OVEJAS	C.E. SAN FRANCISCO	C.E. SAN FRANCISCO - SEDE SECUNDARIA			57	2	2
80	SUCRE	OVEJAS	C.E. SAN FRANCISCO	C.E. LOMA DEL BANCO	1	21		1	1
81	SUCRE	OVEJAS	C.E. SAN FRANCISCO	C.E. LAS BABILLAS	1	7		1	1
82	SUCRE	OVEJAS	C.E. SAN FRANCISCO	OSSOS	1	5		1	1
83	SUCRE	OVEJAS	C.E. SAN FRANCISCO	C.E. DAMASCO	1	8		1	1
84	SUCRE	OVEJAS	C.E. SAN FRANCISCO	C.E. EL CAMPING	1	11		1	1
85	SUCRE	OVEJAS	C.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	C.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - SEDE PRINCIPAL	1	35		2	2
86	SUCRE	OVEJAS	C.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	SEGUNDO SALAZAR		9		1	1
87	SUCRE	OVEJAS	C.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	FERNAN DIAZ	1	5		1	1
88	SUCRE	OVEJAS	C.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS	SANTA FE	1	24		1	1

			MERCEDES						
89	SUCRE	OVEJAS	C.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	CORRAL DE LOS MUCHACHOS	1	7		1	1
90	SUCRE	OVEJAS	C.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	SAN SEBASTIAN DE BELALCAZAR		14		1	1
91	SUCRE	OVEJAS	C.E. EL PALMAR	C.E. EL PALMAR - SEDE PREESCOLAR Y PRIMARIA	2	76		3	3
92	SUCRE	OVEJAS	C.E. EL PALMAR	C.E. EL PALMAR - SEDE SECUNDARIA			59	3	3
93	SUCRE	OVEJAS	C.E. EL PALMAR	CE VILLA COLOMBIA	1	27		1	1
94	SUCRE	OVEJAS	C.E. EL PALMAR	CE LOS ANDES	1	10		1	1
95	SUCRE	OVEJAS	C.E. EL PALMAR	CE CAPIRO	1	9		1	1
96	SUCRE	OVEJAS	C.E. PIJIGUAY	C.E. PIJIGUAY	2	82		3	3
97	SUCRE	OVEJAS	C.E. PIJIGUAY	C.E. EL ZAPATO	1	34		2	2
98	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	I.E. INDÍGENA GUAIMÍ	I.E. INDÍGENA GUAIMÍ - SEDE PRINCIPAL	2	104	213	6	6
99	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	IE INDG EL MARTILLO	IE INDG EL MARTILLO 1			224	3	3
100	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	IE INDG EL MARTILLO	IE INDG EL MARTILLO 2	2	133	89	3	3
101	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA CHUPUNDU	C.E. INDÍGENA CHUPUNDU - SEDE PRINCIPAL	1	52		2	2
102	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA CHUPUNDU	CE PUEBLO NUEVO	2	55		2	2
103	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA CHUPUNDU	CE LOS CASTILLOS	1	39		2	2
104	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA CHUPUNDU	CE BUENAVENTURA	1	14		1	1
105	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA CHUPUNDU	CE SANTA CRUZ	1	7		1	1
106	SUCRE	SAN ANTONIO DE	I.E. INDÍGENA PUEBLECITO	I.E. INDÍGENA PUEBLECITO - SEDE			66	2	2

		PALMITO		SECUNDARIA					
107	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	I.E. INDÍGENA PUEBLECITO	I.E. INDÍGENA PUEBLECITO - SEDE PREESCOLAR Y PRIMARIA	3	163		3	3
108	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	I.E. INDÍGENA PUEBLECITO	CE SAN MIGUEL	1	44		2	2
109	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA EL MINUTO DE DIOS	C.E. INDÍGENA EL MINUTO DE DIOS - SEDE PRINCIPAL	1	38		2	2
110	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA EL MINUTO DE DIOS	CE CENTRO AZUL	1	24		1	1
111	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA EL MINUTO DE DIOS	CE MARIN	1	9		1	1
112	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA EL MINUTO DE DIOS	CE EL PALMAR	1	32		1	1
113	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA EL MINUTO DE DIOS	CE GUAIMARAL	1	66		2	2
114	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA EL MINUTO DE DIOS	CE ARROYO ARENA	1	11		1	1
115	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA ALGODONCILLO	C.E. INDÍGENA ALGODONCILLO - SEDE PRINCIPAL	1	97		3	3
116	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	C.E. INDÍGENA ALGODONCILLO	CE CRUZ DEL RAMAL	1	29		1	1
117	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	I.E. INDÍGENA SAN MARTIN DE LOBA	I.E. INDÍGENA SAN MARTIN DE LOBA - SEDE SECUNDARIA			68	2	2
118	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	I.E. INDÍGENA SAN MARTIN DE LOBA	I.E. INDÍGENA SAN MARTIN DE LOBA - SEDE PREESCOLAR Y PRIMARIA	2	81		3	3
119	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	I.E. INDÍGENA SAN MARTIN DE LOBA	CE LA GRANJA	2	26		2	2
120	SUCRE	SAN ANTONIO DE	I.E. INDÍGENA SAN MARTIN DE LOBA	CE EL BARZAL	1	14		1	1

		PALMITO							
121	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E.T.A. SAN ONOFRE DE TOROBÉ	I.E.T.A. SAN ONOFRE DE TOROBÉ			754	10	10
122	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PALO ALTO	I.E. PALO ALTO - SEDE PRINCIPAL			294	10	10
123	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PALO ALTO	PRE ESC DE PALO ALTO	2			1	1
124	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PALO ALTO	PRIMARIA DE PALO ALTO		187		3	3
125	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PALO ALTO	BOCAS DE MARIA NO1	1	41		1	1
126	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PALO ALTO	LA UNION	1	100		3	3
127	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PALO ALTO	BOLITO		76		3	3
128	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PALO ALTO	PITA CAPACHO NO 2		20		1	1
129	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. SAN ANTONIO	I.E. SAN ANTONIO	4	46	223	6	6
130	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. SABAS EDMUNDO BALSEIRO BLANCO	I.E. SABAS EDMUNDO BALSEIRO BLANCO	12		359	6	6
131	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. LIBERTAD	I.E. LIBERTAD	6	113	409	6	6
132	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. LIBERTAD	CE PISSISI	1	29		1	1
133	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PAJONAL	I.E. PAJONAL	5	60		4	4
134	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PAJONAL	C.E. SI TE GUSTA NO I	1	33		1	1
135	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PAJONAL	C.E. EL PEÑON	1	8		1	1
136	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PAJONAL	C.E. EL PLATANAL		4		1	1
137	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PAJONAL	C.E. BUENAVENTURA	1	20		1	1
138	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. EL RINCON	I.E. EL RINCON - SEDE PRINCIPAL			322	6	6
139	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. EL RINCON	C.E. SABANAS DEL RINCON		10		1	1
140	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. NUEVA VISTA HERMOSA	I.E. NUEVA VISTA HERMOSA	2	45	137	6	6
141	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. NUEVA VISTA HERMOSA	C.E. LAS BRISAS	3	81		3	3
142	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. RAFAEL NUÑEZ	I.E. RAFAEL NUÑEZ	3	102	91	6	6
143	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. AGUAS NEGRAS	I.E. AGUAS NEGRAS - SEDE PRINCIPAL	3	99		3	3
144	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. PLAN PAREJO	I.E. PLAN PAREJO - SEDE PRINCIPAL	2	93	76	3	3
145	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. LABARCÉ	I.E. LABARCÉ - SEDE PREESCOLAR Y PRIMARIA	2	94		3	3

146	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. LABARCÉ	I.E. LABARCÉ - SEDE SECUNDARIA			111	3	3
147	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. SABANETICA	C.E. SABANETICA	1	64		2	2
148	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. SABANETICA	CE ARROYO SECO	1	44		2	2
149	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. ALTO DE JULIO	C.E. ALTO DE JULIO	1	38		2	2
150	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. ALTO DE JULIO	CE CHICHIMAN		2		1	1
151	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. ALTO DE JULIO	CE LA PELONA		6		1	1
152	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. ALTO DE JULIO	CE SINCELEJITO		23		1	1
153	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. EL CHICHO	C.E. EL CHICHO	1	29		1	1
154	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. EL CHICHO	C.E. EL PUEBLITO	1	33		1	1
155	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. EL CHICHO	C.E. EL BONGO	1	31		1	1
156	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. PALMIRA	C.E. PALMIRA - SEDE PRINCIPAL		38		1	1
157	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. PALMIRA	ARROYO ARENA		8		1	1
158	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. PALMIRA	LA LOMA	1	9		1	1
159	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. PALMIRA	LAS PAVAS		8		1	1
160	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. PALMIRA	LA LUCHA NO 2	1	12		1	1
161	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. BOCA DE LOS DIAZ	C.E. BOCA DE LOS DIAZ	2	50		2	2
162	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. BOCA DE LOS DIAZ	C.E. PAJONALITO	1	15		1	1
163	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. BOCA DE LOS DIAZ	POLO NORTE	1	27		1	1
164	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. BERLIN	C.E. BERLIN	2	90		3	3
165	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. BERLIN	C.E.PALITOS	1	14		1	1
166	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. LAS HUERTAS	C.E. LAS HUERTAS	2	29		1	1
167	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. LAS HUERTAS	C.E. COMANDANCIA	1	21		1	1
168	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. AGUACATE	C.E. AGUACATE - SED EPRINCIPAL	1	59		2	2
169	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. AGUACATE	CACIQUE 32	1	26		1	1
170	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. EL CERRO	C.E. EL CERRO	2	79		3	3
171	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. EL CERRO	EL BAJITO		9		1	1
172	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. BOCA CERRADA	C.E. BOCA CERRADA	2	67		3	3
173	SUCRE	SAN ONOFRE	I.E. HIGUERÓN	I.E. HIGUERÓN - SEDE PRINCIPAL	1	79	87	6	6

174	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. BARRANCA	C.E. BARRANCA		117		3	3
175	SUCRE	SAN ONOFRE	C.E. PALACIO	C.E. PALACIO	1	52		2	2
176	SUCRE	TOLUVIEJO	I.E. HERIBERTO GARCIA GARRIDO	C.E. LA SIRIA	1	27		1	1
177	SUCRE	TOLUVIEJO	I.E. HERIBERTO GARCIA GARRIDO	C.E. LA GRANJA	1	24		1	1
178	SUCRE	TOLUVIEJO	I.E. LA INMACULADA CONCEPCIÓN	I.E. LA INMACULADA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL	4	163	198	6	6
179	SUCRE	TOLUVIEJO	I.E. LA INMACULADA CONCEPCIÓN	C.E. LA ESPERANZA	1	33		1	1
180	SUCRE	TOLUVIEJO	I.E.T.A. DE LAS PIEDRA	I.E.T.A. DE LAS PIEDRA - SEDE PRINCIPAL			133	6	6
181	SUCRE	TOLUVIEJO	I.E.T.A. DE LAS PIEDRA	SEDE PRIMARIA DE LAS PIEDRAS	2	113		3	3
182	SUCRE	TOLUVIEJO	I.E.T.A. DE LAS PIEDRA	C.E. EL SUAN	1	18		1	1
183	SUCRE	TOLUVIEJO	I.E. PALMIRA	I.E. PALMIRA	2	134	293	6	6
184	SUCRE	TOLUVIEJO	I.E.T.A. CARLOS ARTURO VERBEL VERGARA	I.E.T.A. CARLOS ARTURO VERBEL VERGARA - SEDE PRINCIPAL		122	155	6	6
185	SUCRE	TOLUVIEJO	I.E.T.A. CARLOS ARTURO VERBEL VERGARA	CE LOS ALTOS	1	16		1	1
186	SUCRE	TOLUVIEJO	I.E. MACAJAN	I.E. MACAJAN - SEDE PRICIPAL	5	333	467	6	6
187	SUCRE	TOLUVIEJO	C.E. MANICA	C.E. MANICA	1	19		1	1
188	SUCRE	TOLUVIEJO	C.E. MANICA	CE GUALON	1	22		1	1
189	SUCRE	TOLUVIEJO	C.E. MANICA	CE MOQUEN	1	41		3	3
190	SUCRE	TOLUVIEJO	C.E. MANICA	CE NUEVO ORIENTE	1	23		1	1
191	SUCRE	TOLUVIEJO	C.E. LA PICHE	C.E. LA PICHE	2	94		3	3
192	SUCRE	TOLUVIEJO	C.E. LA PICHE	CE CIENAGUITA	1	40		2	2
193	SUCRE	TOLUVIEJO	C.E. EL FLORAL	C.E. EL FLORAL	2	43		1	1
194	SUCRE	TOLUVIEJO	C.E. EL FLORAL	CE LA FLORESTA	2	27		1	1
195	SUCRE	TOLUVIEJO	C.E. EL FLORAL	C.E. SAN JOSE	1	19		1	1
196	SUCRE	TOLUVIEJO	C.E. EL CAÑITO	C.E. EL CAÑITO	4	184		3	3

Hasta el corte de 19 de Febrero del 2022 se tiene un porcentaje del **100%** de entregas.

7. Estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales *(Cláusulas VI mencionadas en el contrato)*

1	En desarrollo de su autonomía administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasión del Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello, asistir a reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demás eventos que se llegaren a presentar y que puedan afectar la ejecución de aquél, sin la intervención del CONTRATANTE, a menos que el Interventor considere conveniente su participación.	**Descripción del avance:** Se está trabajando conforme al cronograma (Estado en Ejecución) **Documento de soporte:** Cronograma Actas Informes
2	Preservar la idoneidad económica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en el Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situación económica o financiera que ponga en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el CONTRATISTA se obliga a informar inmediatamente al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos el Interventor concertará con el CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de mitigación que permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecución contractual.	**Descripción del avance:** **Documento de soporte:** N/A
3	Elaborar, presentar y ajustar la programación del plan de entregas de dotaciones y la cual será aprobada por la interventoría, la gerencia y el Fideicomitente.	**Descripción del avance:** Se está trabajando con el cronograma aprobado el día 3 de febrero del 2022 Sin ninguna novedad. **Documento de soporte:** Cronograma ,Actas e Informes

8. Adopción de protocolo de bioseguridad para el manejo y el control del Covid -19

Se anexa documento **PDF PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD y Constantia protocolo de bioseguridad COVID-19. Emitido por la compañía SURA.**

Este document ya fue adjuntado en el informe del proveedor N°1.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de BOGOTA D.C., a los Treinta y Uno (19) días del mes de Febrero del 2022.

ANEXOS	OBSERVACIÓN
Actas	Documento
Documento Cronograma producción	Documento
Documento Cronograma general actualizado	Documento
Documento Cronograma despachos actualizado	Documento

Cordialmente

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Representante Legal S.
Industrias Cruz Hermanos S.A.