NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	

CONTRATISTA: ANGELA MILEYDI SOGAMOSO ALFONSO **SUPERVISOR:** KATHERINE BECERRA CHAVES Secretaria de Planeación y desempeño institucional
PERIODO REPORTE: **Del** 23 de septiembre al 22 de octubre de 2024 No. **CONTRATÓ:** C-MT-CD-131-2024 **FECHA INICIACIÓN: (23 de julio de2024) FECHA DE TERMINACIÓN: (**20 DE DICIEMBRE DE 2024)

No. De INFORMES A PRESENTAR: CINCO (5) **No. DEL PRESENTE INFORME** TRES (3)

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN OBJETO INGENIERO(a) SANITARIO PARA APOYAR Y ASESORAR, LOS ACUEDUCTOS VEREDALES Y PLAN MAESTRO I DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TIBASOSADE BOYACÁ"

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial"

Powered by CamScanner

NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR

1.	Apoyo profesional a la secretaría de planeación y desempeño institucional en documentar en medio físico y digital toda la información relacionada con los acueductos veredales del municipio de Tibasosa Boyacá.	Se han venido organizando los documentos de los acueductos de acuerdo a como ban llegando		X		TECNICAMENTE: Se revisaron los informes presentados por el contratista y se verificó que el mismo ejecutó a cabalidad las tareas asignadas puntualmente y se realizaron visitas. espontaneas para verificar el cumplimiento de las metas relacionadas con el cumplimiento del contrato. ADMINISTRATIVAMENTE: Se revisó el informe de ejecución presentado por el contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de julio de 2024 al 23 de agosto de 2024, mediante el cual, se evidencia el cumplimiento a cabalidad con las obligaciones pactadas en el objeto contractual con lo cual se aprueba el pago correspondiente a los avances presentados por el contratista.
2.	Apoyo profesional a la secretaría de planeación y desempeño institucional, emitiendo conceptos de la situación técnica, operativa y de mejoramiento de los acueductos veredales del municipio de Tibasosa Boyacá	Se asesoró al Acueducto El Huche técnicamente en temas relacionados con los incumplimientos a los requerimientos por parte de Corpoboyacá.		X		
3.	Apoyo profesional a la secretaría de planeación y desempeño institucional para realizar asesoramiento y asistencia técnica a los acueductos veredales del municipio de Tibasosa Boyacá.	Se realizo asesoramiento al Acueducto El Huche en Temas de incumplimientos remitidos por Corpoboyacá. Asesoramiento Acueducto El tobal en trámites de concesión Asesoramiento Acueducto Guática en temas de PUEAA		X		
4.	Apoyo profesional a la secretaría de planeación y desempeño institucional para establecer planes de mejoramiento con los acueductos veredales del municipio de Tibasosa Boyacá.	No se realizo en este periodo		X		
5.	Apoyo profesional a la secretaria, de planeación y desempeño institucional en documentar en medio físico y digital toda la información relacionada con el plan maestro de acueducto del municipio de Tibasosa Boyacá.	Se organizo la información de manera digital allegada respecto al PMA		X		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

Powered by CamScanner

6. Asesorar técnicamente el proceso de plan maestro de acueducto del municipio de Tibasosa Boyacá	Asistencia a MESA DE ASISTENCIA DEL MVCT AL MUNICIPIO DE TIBASOSA SOBRE EL PROYECTO PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ FASE I ETAPAS 1, 2 Y 3		X		
7. . Apoyar y asesorar la proyección de documentos de. índole técnico administrativo para las diferentes actividades que se adelanten desde la secretaría de planeación y desempeño institucional, Conforme al seguimiento de los procesos contractuales sobre acueductos, agua potable y saneamiento básico.	Oficio 300-24-0811-2024 Respuesta a Corpoboyacá sobre información JAC y JAA		X		FINANCIERA: La supervisión verifico que la entidad cuenta con la debida apropiación de recursos para pagar el costo de las labores ejecutadas y que permite el pago correspondiente al acta parcial uno, el cual se encuentra soportado con los registro presupuestal No 202400554
8. Apoyar y asesorar en los proyectos de concesión de agua para los acueductos rurales del municipio de Tibasosa Boyacá.	Asesoramiento para iniciar trámite de concesión de aguas del Acueducto El Tobal		X		
9. Acompañar y apoyar a los secretarios de Despacho y Alcalde municipal a comités Institucionales cuando por necesidad del servicio sea pertinente, relacionados con el objeto contractual.	Asistencia a Mesa Intersectorial de agua potable de Boyacá		X		JURIDICA: Se constató que los documentos presentados por la contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscales del

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial"

Powered by CamScanner

10. Apoyar al jefe de despacho en el manejo de la información relacionada con el objeto, del contrato.	Se ha venido desarrollando esta actividad		X		mes reportado en la presente acta dando cabal cumplimiento a las obligaciones, así como también, las pólizas se encuentran vigentes aprobadas y actualizadas.

*T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas N: No cumplió las actividades pactadas

Municipio de Tibasosa
Secretaría de Planeación
Boyacá - Colombia

KATHERINE BECERRA CHAVES
SUPERVISOR

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial"

Powered by CamScanner