DEPARTAMENTO DEL HUILA

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL HUILA

BALANCE ADICIONAL

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AREA DE SERVICIO AL CLIENTE Y ARCHIVO DE VEHICULOS DE LA SEDE DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL HUILA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA

CONTRATISTA: INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. (R.L. RICARDO DUSSAN COBALEDA)	**CONTRATO No**	061 DE 2024	**VALOR ADICIONAL**
INTERVENTOR:	**VALOR DEL CONTRATO:**	$28.773.764	
SUPERVISOR (A): CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES	**ANTICIPO:**	$0	**VALOR TOTAL**
FECHA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2024	**SUSPENSIÓN 1**		
PLAZO INICIAL: UN (01) MES	**REINICIO 1**		**FECHA PRESENTE ACTA**
PLAZO ADICIONAL: QUINCE (15) DIAS			7/11/2021

			CONDICIONES INICIALES			ADICIONAL		ACUMULADO TOTAL	
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINAES**								
1,1	DESMONTE DE CIELORASO EN DRYWALL	M2	306,09	$ 7.639,50	$ 2.338.374,96	150,50	$ 1.149.744,95	456,59	$ 3.488.119,91
2	**PINURAS Y CIELORASO**								
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC	M2	306,09	$ 64.671,47	$ 19.795.289,61	150,50	$ 9.733.055,92	456,59	$ 29.528.345,53
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 22.133.664,57**		**$ 10.882.800,87**		**$ 33.016.465,44**
				ADMINISTRACIÓN 24%	$ 5.312.079,50		$ 2.611.872,21		$ 7.923.951,71
				IMPREVISTOS 1%	$ 221.336,65		$ 108.828,01		$ 330.164,65
				UTLIDADES 5%	$ 1.106.683,23		$ 544.140,04		$ 1.650.823,27
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 6.640.099,37**		**$ 3.264.840,26**		**$ 9.904.939,63**
				TOTAL PRESUPUESTO OBRA	**$ 28.773.763,94**		**$ 14.147.641,13**		**$ 42.921.405,07**

SON: CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESO CON TRECE CENTAVOS M/CTE **$ 14.147.641,13**

CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES
SUPERVISOR

Ing. RICARDO DUSSAN COBALEDA
R.L. INGECON S.A.S.
CONTRATISTA