ICPB S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A.	**REGISTRO DIARIO DE OBRA**	Código: FT-SST-060 Versión: 1 Fecha aprobación: 6/09/2023

Responsable del SG-SST en obra: Yesenia Ossa Jimenez (Coordinadora SST) y Mary Luz Quintero (Auxiliar SST)


RESUMEN ACTIVIDADES SG-SST						
Fecha:	Desde: 2/09/2024 hasta: 30/09/2024					
Proyecto:	**INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A** **OBJETO DEL CONTRATO:** Construcción de la cubierta en placas polideportivas en la vereda la florida y la madera del municipio de el Carmen de Viboral					
Número de Pre-Personal en obra:	**7** propios y **8** contratistas de un total de **15**					
Numero de personal retirados o trasladado	**0** propios, **4** contratistas Juan David Quintero P y STRUKTUR **0**					
Numero de personal que ingresaron	**3** propios y contratistas: **0** Juan David Quintero P y STRUKTUR: **7**					
Total, personal en obra activos	**7** propios y **8** contratistas de un total de **15**					
Principales actividades ejecutadas:	Excavaciones de zapatas, armado de vigas de fundación, armado de acero para zapatas de concreto y de pedestales, mejoras, señalización, vaciado, capacitación, charlas de seguridad, entrega de epp, implementación de sendero, inspecciones y preoperacionales					
Número Accidentes:	0					
Número Incidentes:	0					
Número Ausentismos:	0					
Causas del Ausentismo *(señale con X)*	Enfermedad general	Ausentismo injustificado	Accidente de trabajo (cantidad)	Calamidad doméstica (cantidad)	Otro	

NOTA: No se recopilo registros fotográficos porque no se podía ingresar a obra ya que no se tenia pago la SS del personal de ICPB y las poquitas que se tomaron se le formateo el cel al auxiliar SST y se le perdió los registros fotográficos

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO



Coordinadora SST



Mary Luz Quintero Giraldo
Aux SST