ACTA # 6.

Cubierta placas Polideportivas.

Fecha: 08- Febrero- 2024.
Lugar: Edur.
Hora: 8:00 a.m
Cop-016-2023-IP.

EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL

Municipio El Carmen de Viboral

Participantes

Nombre	Cargo/sector
Valeria Cendaya Arias.	Directora Técnica
Mario Antonio Ospina	Gerente Edur.
Germán Velasquez	Ing. Residente Contratista
Carolina Gil García	Ing. Residente. Contratista.

Invitado

Nombre	Cargo/sector
-	-

Objetivo de la reunión

Agenda propuesta

Compromisos.

Desarrollo de la agenda

- Falta indicadores a informe mensual.
- Acta de cobro N°1 debera ser entregada y revisada por interventoria. + Interventoria debera verificar las cantidades.
- Se presenta 16 obras extras que son contractuales.
- Discriminar los items de obra extra + Apus.

08-02-2024.
Cop-016-2023-IP

Powered by CamScanner


- PMA → Se debera presentar visto bueno. de la secretaria de medio ambiente y carrore.
- Discriminación de la Admo. → Solicita.
- PMT → Se debera presentar el visto bueno de transito. → Solicita.
- Memoria de calculo con la ubicación de la actividad → Solicitud.
- Diseño de mezclas → Solicitud.
- Resultados de ensayos de concreto
- Certificados → • Aceros
  • Soldadura → Solicitud.
  • Estructura metalica.
- Inspección de soldadura → Ensayos. → Solicitud.
- Certificados del personal de soldadura. ↑ ↑
- Diseños deberan ser aprobados por el proveedor de estos
- Actualizar listado de personal de obra e interventoria → Solicitud.
- Interventoria → Debera revisar y depurar la información, la cual debera ser entregado x la edur (corregida) → Se llama la atención a interventoria por incumplimiento en función.

- Actualizar certificado bancaria. → Solicitud
- Actualizar tarjeta profesional contadora. → Solicitud.

- Cronograma actualizado
- Presupuesto actualizado.
- % de ejecucion y relación de obra & recursos

08-02-2024
Cop-016-2023-IP

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

1. Compromisos.

Compromisos	Responsable	Fecha
Anexar la documentación solicitada en el comite de obra.	Interventoria y contratista.	16-02-2024
Lista de documentación requerida para acta de pago N°1.	Edur.	16-02-2024

Próxima reunión:

22-02-2024.

FIRMAS:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

08-02-2024
Cop-016-2023-IP

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

Powered by CamScanner

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA

Municipio
El Carmen de Viboral

Evento:

Lugar:

Funcionario Responsable:

Fecha y Hora:

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma
1	Valeria Cendaya Arias	1036599140	Director Técnico		3113895071	
2	Angie Carolina Gil García	1.036.964.64	Contratista		3143476866	
3	Cristian David Vásquez	1067.917.217	Contratista		3135847105	
4	Marco A Díaz M	71113578	Gerente Edur		3216444543	
5	Edwin Alonso Valencia	1128465944	Interventor	Interventoriasplaticas@gmail.com	3011989543	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Powered by CamScanner