	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4_FO_05 Versión: 1 Vigente desde: 19/12/2023

OBJETIVO DEL EVENTO:	Planificación y seguimiento de actividades sector Calamar	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida

NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION:	Video conferencia ☐	Presencial ☑	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Sede Calamar	FECHA: 21/10/2024	HORA INICIO: 9:30 am	HORA FIN: 12:00 pm	

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1	Lina Fernanda Segura H	PNNSCH	Segurita-26@gmail.com	3188022000	V		Lina Segura
2	Jhon Edwin Rodríguez	PNN SCH	Faceedwin2018@gmail.com	—	—		
3	Luis Eduardo Ciro Bermudez	PNN-SCH	luisar02329@gmail.com	3164094904	✓		
4	Diego Alex. Albino Hernández	PNNSCH_LLF	albinolexis.14@gmail.com	3132897508	V		
5	Wendy Lorainne Perdomo A	PNN-S-CH	lorainne28@gmail.com	3150012999	X		Wendy Perdomo.
6	Carlos Fdo Fernandez	PNNSCH	restauracion.gestionbyeta@parquesnacionales.gov.co	3143654666	x		
7							
8							
9							
10							
11							

Powered by CamScanner

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4_FO_05 Versión: 1 Vigente desde: 19/12/2023

AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentado en la nota de la primera página.

Siendo las 9:30 am del 21 octubre del 2024 se realizo reunión con el profesional Luis Ciro coordinador del sector para revisar la planificación y el seguimiento de las actividades para la semana que estamos

- Se debe retomar la planificación de los 40 planes prediales.
- Se tiene programada reunion con la nuevas familias el dia 16 noviembre
- Para el dia 24 octubre se tiene reunion de gestión de riesgo.
- Resguardo del Itilla se debe ir a verificar la siembra de los arboles que se tiene en el proyecto de Restauracion. se debera tener todo sembrado para el 30 octubre a más tarda si no hay la siembra se debera esperar hasta que vuelva a ejecutar los recursos.
- Se esta organizando para la participación de la feria de servicios del dia 26 octubre.
- Se debera hacer cierre de educación Ambiental a mas tardar el dia 27 al 28 de octubre
- Se revisa las comisiones que están pendiente por legalizar

COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)

Powered by CamScanner