| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE REUNIÓN** | Código: A4_FO_01 |
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente desde: 19/12/2023 |

| **No Acta:** | **Dependencia: Sede Operativa San José del Guaviare** | **Fecha: (21/10/2024)** |
|---|---|---|

**EQUIPO DE TRABAJO:**

Jenny Pauline Cueto Gómez Directora Territorial DTAM**,** Mario Alexander Madrid jefe (E) del PNNSCH y Uberney Palomino Representante Legal de COLVERDE

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Reunión de revisión de compromisos y ruta a seguir para definir la ejecución del convenio CA-DTAM-ESAL-002-2024 y definir la ruta a seguir para el cumplimiento del objeto del convenio

**TEMAS A TRATAR:**

1. **Saludo de bienvenida**
2. **Reunión de revisión de compromisos del convenio.**
3. **Ruta a seguir para el cumplimiento del objeto del convenio**

**RESUMEN TEMAS TRATADOS:**

| No. Tema | Resumen |
|---|---|
| 1. | **Saludo de bienvenida**.<br><br>Por parte de Jenny Pauline Cueto Gómez Directora Territorial DTAM, se dio el saludo de bienvenida, colocando a consideración la siguiente agenda, la cual fue aprobada por los asistentes |
| 2. | **Reunión de revisión de compromisos del convenio.**<br><br>En el marco de la ejecución del convenio suscrito con Colverde, Jenny Pauline Cueto, Directora Territorial DTAM, manifestó su preocupación por el bajo nivel de ejecución, por lo que solicitó al señor Uberney Palomino Representante Legal de COLVERDE, que presente los avances obtenidos en el cumplimiento del objeto del convenio.<br><br>En tal sentido, el señor Palomino, manifestó que sea tenido dificultad en la consecución del material vegetal, relacionado con los clones de cacao, debido que a nivel nacional no se cuenta con los clones disponibles para la implementación de los sistemas agroforestales, tal situación se ha presentado por las altas demandas de material vegetal para nuevas siembras, generada por los altos precios del grano de cacao en el mercado colombiano. De igual manera, los viveros ubicados en el departamento del Meta y Guaviare, han dejado de injertar cacao debido a la temporada de sequía, sumado a que a partir de diciembre se inicia la época de verano en la región. Sin embargo, manifestó que se encuentra en negociación con vivero, que posiblemente puede proveer los clones de cacao.<br><br>Para el caso del material vegetal relacionado con arboles maderables nativos, se cuenta con la disposición en la zona y que des ser posible y los usuarios del convenio y las condiciones climáticas lo permiten, pueden iniciar la siembra de los maderables en los lotes de seleccionados. |

| | |
|---|---|
| 3. | **Ruta a seguir para el cumplimiento del objeto del convenio.**<br><br>Ante lo expuesto, se solicitó al representante legal de Colverde presentar:<br><br>• Un plan de trabajo a corte de 30 noviembre, que incluya la realización de las labores culturales relacionadas con aislamiento de lotes, rocería, trazado, ahoyado y siembra del material vegetal<br><br>• Entregar el soportes de compra del material vegetal, de acuerdo las especificaciones requeridas en el anexo técnico del convenio.<br><br>• Avanzar en la presentación de los documento requeridos para el trámite de solicitud del primer desembolso, equivalente al 40% del convenio, adjuntando los requisitos exigidos en la cláusula novena (Documento del plan de trabajo que incluya cronograma mensual de actividades que permitan el cumplimiento del objeto del convenio; Documento memoria que dé cuenta de la socialización y los compromisos de las familias beneficiarias de las estrategias de restauración ecológica y sistemas sostenibles; Informe de adquisición del material vegetal (con registro ICA) propagado en la zona. |

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN**

| Actividad | Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo | Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa |
|---|---|---|
| 1. Plan de trabajo para siembras | Colverde | Por definir |
| 2. Poportes de compra del material vegetal | Colverde | Por definir |
| 3. Solicitud de primer desembolso | Colverde | Por definir |
| 4. Avanzar en las actividades de siembra | Colverde | 30/11/2024 |

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES**

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución del compromiso | Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar) |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |

**ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

| **NOMBRE Y APELLIDO** | **ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD** | **FIRMA (Informar en caso de ser virtual)** |
|---|---|---|
| Jenny Pauline Cueto Gómez | Directora Territorial DTAM, | |
| Mario Alexander Madrid | Jefe (E) del PNNSCH | |
| Uberney Palomino | Representante Legal de COLVERDE | |

**DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA**

Lista de asistencia

**Listado de Asisitencia**