ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA: MC-022-2024

-OBJETO:	**"ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACION SANTANDER".**
-VALOR DEL CONTRATO:	**DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS ($ 18.980.241,02) MCTE**
-CONTRATISTA:	**R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S.**
-NIT.:	**829.002.433-2**
-REP. LEGAL:	**WILLINGTON AMADO GOMEZ**
-CEDULA:	**91.444.588 de Barrancabermeja**
-FECHA DE INICIACIÓN:	**20 DE NOVIEMBRE DE 2024**
-FECHA DE TERMINACIÓN:	**19 DE DICIEMBRE DE 2024**
-SUPERVISOR:	**DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO** SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

En Contratación, Santander, el día veinte (20) del mes de noviembre de 2024, se reunieron: **ORIOL PLATA HERNÁNDEZ**, en calidad de alcalde Municipal, **DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO**, en su calidad de supervisor del contrato y **WILLINGTON AMADO GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.444.588 de Barrancabermeja, en calidad de Representante Legal de **R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S.**, con Nit. No. 829.002.433-2, en calidad de contratista, los cuales:

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio de Contratación, Santander, ha realizado todo el proceso precontractual que indica el estatuto general de Contratación y demás normas concordantes, dando origen al contrato identificado anteriormente.

2. Que el alcalde municipal delegó la actividad de supervisión del contrato de la referencia al Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal o quien haga sus veces, la cual se encuentra debidamente notificado y aceptado.

3. Que en el mencionado contrato exigió al contratista la constitución de pólizas a favor de la entidad estatal las cuales fueron tramitadas el día 16 de noviembre de 2024 y aprobadas por la entidad el día 19 de noviembre de 2024 así:

No. De Póliza:	96-44-101193268	**Fecha de Expedición**	16-11-2024
Compañía Aseguradora:	Seguros del Estado S.A.		
Tomador / Afianzado	R3 Constructores & Consultores S.A.S.		
Asegurado / Beneficiario	Municipio de Contratación		

Aprobación de póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal **No. 96-44-101193268 ANEXO 0**

Amparo	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del Contrato	18/11/2024	17/12/2026	$2.151.555,76
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	18/11/2024	12/12/2027	$1.075.777,88

No. De Póliza:	96-40-101068482	**Fecha de Expedición**	16-11-2024
Compañía Aseguradora:	Seguros del Estado S.A.		
Tomador / Afianzado	R3 Constructores & Consultores S.A.S.		
Asegurado / Beneficiario	Municipio de Contratación		

Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual **No. 96-40-101068482 ANEXO 0**

Amparo	**%**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Desde	**Hasta**	
Predios labores y operaciones	10.00% del valor de la perdida – Mínimo: 1.00 SMMLV	18/11/2024	17/12/2024	$260.000.000

4. Que de acuerdo al estudio previo y demás documentos precontractuales, el contrato deberá tener una duración de un (01) mes que se contarán a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

5. Que se requiere fijar la fecha de iniciación para el presente **CONTRATO DE OBRA: MC-022-2024.**

ACUERDAN:

ARTÍCULO ÚNICO: Fijar el día veinte (20) de noviembre de 2024, como **FECHA DE INICIACIÓN** de las actividades del **CONTRATO DE OBRA: MC-022-2024.**

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Contratación, Santander, el día veinte (20) del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Por el Municipio,



ORIOL PLATA HERNÁNDEZ
Alcalde municipal



DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
Supervisor.

Por el Contratista,



WILLINGTON AMADO GOMEZ
R/L R3 Constructores & Consultores S.A.S.
Nit. No. 829.002.433-2
C.C. No. 91.444.588 de Barrancabermeja
Contratista