TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

NIT.900.450.205-8

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL FONDO ADAPTACIÓN

CERTIFICA

Que el **FONDO ADAPTACIÓN** celebró con el **CONSORCIO NUEVA ERA HOSPITALARIA DE NARIÑO** identificado con Nit 900.687.600-2, el siguiente contrato de Obra.

**Contrato No. 069 de 2015 suscrito el 21 de abril de 2015**

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Subrogación de la posición de contratante del contrato 003 de 2013 celebrado entre La Caja de Compensación Familiar de Nariño y Consorcio Nueva Era Hospitalaria de Nariño cuyo objeto es la Construcción de la E.S.E. Hospital Divino Niño del Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño. |
| **Valor inicial del Contrato:** | El valor inicial del contrato corresponde a la suma de DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SIETE PESOS M/CTE ($10.179.062.007) |
| **Modificaciones, adiciones y prorrogas:** | Mediante Otrosí No. 2 del 29 de abril de 2015, se prorrogo el plazo por 5 meses y 15 días.<br><br>Mediante Otrosí No. 3 del 30 de julio de 2015, Incluyo los Items de obra no previstos y se estableció los respectivos precios unitarios y/o ajustes en las especificaciones de las actividades del contrato.<br><br>Mediante Otrosí No. 4 del 9 de octubre de 2015, se prorrogo el plazo por 3 meses.<br><br>Mediante Otrosí No. 5 del 22 de enero de 2016, se prorrogo el plazo por 2 meses, el contratista pagará al Fondo la suma de $15, 441,804 por mayor de la Interventoría.<br><br>Mediante Otrosí No.6 del 4 de abril de 2016 se adicionó el valor en la suma de $750.000.000, se prorrogo el plazo por 45 días, incluir ítems de obra no previstos.<br><br>Mediante Otrosí No. 7 del 19 de mayo de 2016, se prorrogo el plazo por 15 días, incluir ítems de obra no previstos, cambiar las especificaciones del ítem guarda camillas. |

| | |
|---|---|
| **Valor total del Contrato:** | El valor del contrato asciende a la suma de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SIETE PESOS M/CTE ($10.929.062.007) |
| **Suspensiones:** | Mediante Acta de Suspensión No. 2 con fecha del 18 de diciembre de 2015, fue suspendido el contrato en un total de 23 días. |
| **Estado Actual:** | Terminado |
| **Area Intervenida cubierta:** | 6.200 m2 |
| **Fecha de Inicio:** | 9 de junio de 2014 |
| **Fecha de Terminación:** | 9 de junio de 2016 |

De acuerdo con el oficio No GOC-CEXS-0063-2016 de la interventoría Consultoría, Ingeniería y Servicios Integrados de la Construcción quienes informan lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **Cumplimiento Del Contrato:** | Ejecución Física: 100%<br>Ejecución Financiera: 96.7% y se encuentra en proceso de liquidación |
| **Calificación Del Servicio:** | Bueno |

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, el día catorce (14) de marzo de 2017.

NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ
Secretaria General

Proyectó: Jineth Maná – Apoyo a la Gestión de la S.G.