ACTA DE REINICIACION

No. 1 / 2023

_X__ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA	Nº:	1071	AÑO:	2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS Y RAELJA INGENIERIA S.A.S.

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	RAELJA INGENIERIA S.A.S.		
	NIT O CC:	813.003.916-4		
	DIRECCIÒN:	AVENIDA LA TOMA 10 A 46	TEL:	3138279803
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	RAMIRO POLANIA FERNANDEZ		
	CC:	12.105.775 DE NEIVA		
OBJETO:	"CONSERVACION MEDIANTE REPOSICIÓN DE AFIRMADO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS A TODO COSTO EN LA VÍA PUENTE LAS GUTIERREZ - SAN ISIDRO - QUEBRADA NEGRA, RED DE TERCER ORDEN DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
VALOR DE CONTRATO:	$161.690.800 Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE AIU Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUIDOS			
VALOR ADICIONAL	Nº1 $			
	Nº2 $			
	Nº3 $			
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1 _____(Días / Meses)			
	Nº2 _____(Días / Meses)			
	Nº3 _____(Días / Meses)			
FECHA DE INICIO:	09-05-2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÓN	16-06-2023	
		REINICIACIÓN	23-11-2023	
	Nº2	SUSPENSIÓN		
		REINICIACIÓN		
	Nº3	SUSPENSIÓN		
		REINICIACIÓN		
FECHA DE ACTA REINICIACION:	23-11-2023			

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
	EN CALIDAD DE:	Secretaria de Vías e Infraestructura
	NOMBRE:	RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
	EN CALIDAD DE:	R.L. RAELJA INGENIERIA S.A.S. - CONTRATISTA DE OBRA
	NOMBRE:	NELSON ARIAS VILLARREAL
	EN CALIDAD DE:	Profesional Universitario SVI Supervisor

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, se reunieron la Ingeniera Eliana Paola Conde Gutiérrez, Secretaria de Vías e Infraestructura, el Ingeniero Ramiro Polania Fernández, R.L. Raelja Ingeniería S.A.S. - Contratista de Obra y el Ingeniero Nelson Arias Villarreal – Profesional Universitario SVI, Supervisor, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio Nº _1_, teniendo en cuenta el teniendo en cuenta que se superaron los hechos generadores de la suspensión No.1.

Por lo anterior mencionado, el Departamento, el Contratista y el Supervisor consideran viable el Reinicio del Contrato de Obra No. 1071 de 2023.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy 23 de noviembre de 2023.

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	23/11/2023

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
R.L. RAELJA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

NELSON ARIAS VILLARREAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SVI
SUPERVISOR