1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contrato:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO – PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA			
Número:	24001086-H1-2024	**Fecha:**	7-11-2024	
Objeto: 43403C1478 SUMINISTRAR COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION RADAR SANTA ANA				
Contratista:	MARTHA SALDARRIAGA ANGEL			
Interventor y/o Supervisor:	HUGO REYNEL REYES AEDO			
Valor inicial del contrato:	$ 130.000.000,00 INCLUIDO IVA			
Valor final del contrato:	$ 130.000.000,00 INCLUIDO IVA			
Plazo inicial de ejecución del contrato:	60 días			
Fecha de inicio del contrato:	**17-09-2024**	**Fecha de terminación del contrato:**	**17/11/2024**	

PRÓRROGAS	
Número de Prórroga	**Plazo**
1. Treinta y seis (36) días	**23/12/2024**
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):	**23 de diciembre de 2024.**

ADICIONES	
Número de Adición	**Valor ($)**
1. N.A.	**N.A.**
2. Valor de adición al contrato	$ 65.000.000,00
3.	
Valor total del contrato final:	$ 195.000.000,00

SUSPENSIONES	
Número del Acta de Suspensión	**Tiempo**
1. N.A.	**N.A.**

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	**N.A.**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)

Número de la Modificación	Cláusula N°	Descripción
1. UNA (1)	Valor del contrato	**Teniendo en cuenta la proyección de ACPM por ejecutar, se solicita adicionar el 50% del valor del contrato.**
2.		

CESIONES

Cedente	Cesionario
1.	
2.	
3.	

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD

Causal	Acto Administrativo	(Clase de Sanción)
1. N.A.	**N.A.**	**N.A.**

GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

Clase de Garantía:	Garantía Única y Responsabilidad Civil Extracontractual.		
Número de Garantía:	55-46-101025775		
Fecha de Expedición de la Garantía.	09-septiembre 2024	**Fecha de Aprobación de la garantía**	11-septiembre 2024
Descripción del Amparo:	Cumplimiento, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, Calidad del Servicio, Responsabilidad Civil Extracontractual.		
Porcentaje:	Cumplimiento 20%, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 20%, Calidad del Servicio 20% y Responsabilidad Civil Extracontractual 200 SMMLV.		
Anexo:	**N.A.**		

2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se deja constancia que a la fecha el estado de ejecución contractual esta cercano al 93%

2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha se ha ejecutado el 93% del valor inicial del servicio 43403C1478 SUMINISTRAR COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION RADAR SANTANA.

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
BALANCE GENERAL			
CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR ORDEN DE PAGO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$130.000.000,00**	**$121.716.000,00**	
ADICIONES	**$ 0**		
AJUSTES	**$ 0**		
MAYOR CANTIDAD OBRA	**$ 0**		
OBRA EJECUTADA	**$ 0**		**$ 0**
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	**$ 0**		
OTROS	**$ 0**		
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA		**$ 8.284.000,00**	**$ 130.000.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 130.000.000,00**	**$ 130.000.000,00**	**$ 130.000.000,00**

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual *"(...) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.*", con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito:

- Se realice modificación al plazo inicial de ejecución del contrato.
- Se adicione al contrato el porcentaje correspondiente al 50% del valor inicial

TIPO DE MODIFICACIÓN	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
PRÓRROGA:	36 DÍAS _____MESES _____AÑOS
ADICIÓN:	VALOR EN NÚMEROS $65.000.000 VALOR EN SMMLV 50 DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO _ SUMINISTRAR COMBUSTIBLE TIPO DIESES (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION RADAR SANTANA.
OTRA:	CLÁUSULA PARA MODIFICAR: ¿Cómo está? ¿Cómo se modificará?

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificación:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
La entidad ha evidenciado la urgencia de adicionar recursos al presente contrato para atender la necesidad para la Estación Radar de Santa Ana, debido al alto índice de interrupciones en el suministro de la energía comercial por parte del operador de red (OR) Compañía Energética de Occidente (CEO), la cual hace que se activen los grupos generadores en la Estación, consumiendo gran cantidad de combustible dipo DIESEL, permitiendo de esta manera, que la Estación continue en operación. Como supervisor en conjunto con la contratista, quien manifiesta la capacidad para proveer el insumo gasolina tipo Diesel que se requiere para atender la necesidad descrita, se justifica la adición para la operación de la Estación Radar Santa Ana..

JUSTIFICACIÓN LEGAL

Los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública pueden ser adicionados hasta en un 50% del valor inicial expresado en SMLMV, según lo establece el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA		
Principio de Procedencia: 1401.092	Clave: APOY-8.8-12-014	Version: 04	Fecha de aprobación: 06/07/2022

43403C1478 SUMINISTRAR COMBUSTIBLE TIPO DIESES (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION RADAR SANTA ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ESTACIÓN RADAR SANTANA				
1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PUESTO EN SITIO QUE INCLUYE EL VALOR DEL COMBUSTIBLE, EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO, FLETES, POLIZAS, SEGUROS	GALONES	1	$ 36.000	$ 36.000
				SUBTOTAL SANTANA	$ 36.000
				IVA 19%	
				TOTAL SANTANA	$ 36.000

El contrato se adjudicara por el valor del presupuesto oficial ($130.000.000) al proponente que ofrezca el valor más bajo por galon de combustible

Nombre	MARTHA SALDARRIAGA A.
C.C.	38.853.679
Dirección	CLL 62N 3BN 85
Teléfono, Fax	
Dirección correo electrónico	
Número Celular	3163337978
Ciudad	cali

EVIDENCIAS APORTADAS

Informe del contratista, informe del supervisor del contrato.

CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR

En mi condición de supervisor del contrato dejó expresa constancia y recomiendo al ordenador del gasto autorizar la adición en valor de ejecución.

Firma:

Nombre: HUGO REYNEL REYES AEDO
Cargo: TECNICO ATSEP VI-15

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE MODIFICACION N° 1: ADICIÓN EN VALOR

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001086 H1
CLASE DE CONTRATO	COMPRA VENTA Y SUMINISTRO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	MARTHA SALDARRIAGA ANGEL (Persona natural)
OBJETO	43403C1478 SUMINISTRAR COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION RADAR SANTANA.
VALOR	$130.000.000 Incluido IVA
PLAZO	Hasta el 23 de diciembre 2024.
CDP SIIF	8924 2024-08-08
RP SIIF	67324 2024-09-12
FECHA LEGALIZACIÓN	2024-09-12
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HUGO REYNEL REYES AEDO -TECNICO AERONAUTICO VI-15

En la ciudad de Palmira, el 8 de noviembre de 2024 se reunieron con el fin de modificar las actividades y cantidades de suministro de combustible del presente contrato: La Sra. Martha Saldarriaga Ángel, con número de identificación 38.852.676 de Buga, obrando en calidad de representante legal del contratista y el Sr. Hugo Reynel Reyes Aedo, con número de identificación 14.878.002 de Buga, Supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 17 de septiembre de 2024

SUSPENSIONES: No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO: 23 dias, hasta el 23 de diciembre 2024.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR: Sesenta y cinco Millones de pesos ($65.000.000).

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: Hasta el 23 de diciembre 2024.

CONDICIONES TECNICAS: Suministrar combustible tipo DIESEL (acpm) puesto en sitio para los grupos electrógenos de la Estación Radar Santana.

EVIDENCIAS APORTADAS

- Solicitud de modificación.

Que dado lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Realizar la modificación de actividades y cantidades del formulario No. 1, conforme a lo relacionado en el formato 69. Solicitud Modificación de Contrato.

2. Adición en valor al contrato por un valor de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($65.000.000,00).

3. El contrato N° 24001086–H1–2024, el valor final del contrato será por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($195.000.000), equivalentes a 150 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2024.

El Contratista se compromete a ajustar las garantías establecidas al contrato que den a lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Modificación N°1 con modificación de actividades y adición en valor, por los que en ella intervinieron:

MARTHA SALDARRIAGA ANGEL
CONTRATISTA

HUGO REYNEL REYES AEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

VoBo.
VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA REGIONAL OCCIDENTE
AERONAUTICA CIVIL

Reviso: Nidia Patricia Montaño Cobo- Abogada Contratista