GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** SIG	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

ADICION DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud:	15/10/2024	Nombre del contratista	ALEXANDER TAMAYO QUINTERO
Modalidad de Contrato:	Contrato prestación de servicios	Cedula o Nit:	1.056.302.233
NUMEROS RADICACIONES			
RADICADO PROCESO	CD-SV-810-2024		
RADICADO SECOP	CO1.PCCNTR.6322873		
RADICADO INTERNO	15052024-0711		
Objeto Contractual:	Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil especialista para la formulación y seguimiento de los proyectos de la Unidad Técnica de la Secretaría de Vivienda y Territorio del Departamento de Caldas.		
Valor Inicial:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($59.137.673)		
ADICIÓN No. 1 (favor incluir más casillas en caso se realizarse nuevas adicciones, indicar el valor)	CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($4.505.727)		
Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la adición.	3500044671		
Indicar el (%) porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	53.42%		
Causa o causas que originan el mayor valor no atribuibles a ninguna de las partes, causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Actualmente el contratista se encuentra apoyando la formulación y coordinación del plan de desarrollo que tiene proyectadas para el cuatrienio la construcción de 800 viviendas nuevas y 1300 mejoramientos de vivienda "Construcción de vivienda en la zona rural del municipio de Neira: 22 viviendas"," Construcción de vivienda en la zona rural del municipio de Belalcázar: 22 viviendas", "Construcción de vivienda en la zona rural de comunidades indígenas: 30 viviendas", "Construcción de vivienda en la zona rural del municipio de Aguadas: 22 viviendas", actividades que se han venido ejecutando bajo el contrato CD-SV-810-2024/ 15052024-0711que ejecuta el ingeniero ALEXANDER TAMAYO QUINTERO, se requiere adición por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($4.505.727), y prórroga de dieciséis (16) días, para dar continuidad a las actividades que desempeña y que son necesarias para esta secretaría.		
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	Se adjunta Solicitud del contratista, aprobación del supervisor, informe parcial de supervisión, Compatibilidad y CDP 3500044671		
SE REQUIERE MODIFICACIÓN DE GARANTIAS:	SI	NO X	%

PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud:	15/10/2024	Nombre del contratista	ALEXANDER TAMAYO QUINTERO
Tipo de Contrato:	Contrato prestación de servicios	Cedula o Nit:	1.056.302.233

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** SIG	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

NUMEROS RADICACIONES			
RADICADO PROCESO	CD-SV-810-2024		
RADICADO SECOP	CO1.PCCNTR.6322873		
RADICADO INTERNO	15052024-0711		
Objeto Contractual:	Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil especialista para la formulación y seguimiento de los proyectos de la Unidad Técnica de la Secretaría de Vivienda y Territorio del Departamento de Caldas.		
Plazo Inicial:	Siete (7) meses (del 16 de mayo de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2024)		
Fecha de Acta de Inicio:	15 de mayo 2024.		
PRÓRROGA No.1 indicar la fecha exacta que se piensa prorrogar el contrato	Del 16 de diciembre de 2024 hasta 31 de diciembre de 2024		
Indicar las suspensiones (de ser varias agregar las filas necesarias)	N/A		
Reinicio. (indicar las fechas exactas)	N/A		
Indicar el (%)porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	53.42%		
Causa o causas que originen la prorroga causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Actualmente el contratista se encuentra apoyando la formulación y coordinación del plan de desarrollo que tiene proyectadas para el cuatrienio la construcción de 800 viviendas nuevas y 1300 mejoramientos de vivienda “Construcción de vivienda en la zona rural del municipio de Neira: 22 viviendas”,” Construcción de vivienda en la zona rural del municipio de Belalcázar: 22 viviendas”, “Construcción de vivienda en la zona rural de comunidades indígenas: 30 viviendas”, “Construcción de vivienda en la zona rural del municipio de Aguadas: 22 viviendas”, actividades que se han venido ejecutando bajo el contrato CD-SV-810-2024/ 15052024-0711que ejecuta el ingeniero ALEXANDER TAMYO QUINTERO, se requiere adición por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($4.505.727), y prórroga de dieciséis (16) días, para dar continuidad a las actividades que desempeña y que son necesarias para esta secretaría. .		
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	Se adjunta Solicitud del contratista, aprobación del supervisor, informe parcial de supervisión, Compatibilidad y CDP 3500044671		
SE REQUIERE MODIFICACIÓN DE GARANTIAS:	SI	NO x	PLAZO

OTRAS MODIFICACIONES (CESION, ACLARACION, OTRO SI, U OTROS)			
Fecha de solicitud	15/10/2024	Nombre del contratista	ALEXANDER TAMAYO QUINTERO
Tipo de Contrato	Contrato prestación de servicios	Cedula o Nit:	1.056.302.233
NUMEROS RADICACIONES			

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS**	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

RADICADO PROCESO	CD-SV-810-2024
RADICADO SECOP	CO1.PCCNTR.6322873
RADICADO INTERNO	15052024-0711
Objeto Contractual	Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil especialista para la formulación y seguimiento de los proyectos de la Unidad Técnica de la Secretaría de Vivienda y Territorio del Departamento de Caldas.
Plazo Inicial:	Siete (7) meses (del 16 de mayo de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2024)
Valor:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($59.137.673)
Indicar la modificación que se solicita, de manera clara y detallada, diferentes a la adición o la prórroga.	N/A
Causa o causas que originan la modificación.	N/A
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prorrogas y modificaciones. Consultar en el SIG.	N/A
Nota: Si hay modificaciones al alcance del objeto contractual requiere modificar la garantía en la parte que se afecte.	

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	
Hago constar que, verificados los motivos expuestos por el contratista a la entidad para la adición, prórroga y modificaciones: cesión, aclaración, otro si u otros, del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como interventor y/o supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prorrogas y otras modificaciones FO-CA-108	
Nombre del interventor y/o supervisor	Miguel Ignacio Rojas López
Firma	

Nombre del Secretario de Despacho:	Jorge William Ruiz Ospina
Firma:	
Fecha:	15/10/2024
OBSERVACIONES:	

Proyectó: Ana María Gallego Gómez
Judicante
Secretaría de Vivienda y Territorio

Revisó: Luz Eugenia Araque
Abogada Contratista
Secretaría de Vivienda y Territorio