ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO REUNIÓN TÉCNICA F-03	
	Código: M-OAJ-02	Versión: 1.0-2007
	Dependencia o Área: Oficina Asesora Jurídica	

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA O ÁREA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA INICIACIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
2	15	11	2024	713	21	10	2024

OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONSULTORIA PARA LA PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUA SUBTERRANEA MEDIANTE ESTUDIOS GEOFISICOS (SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES) PARA LOS BARRIOS EL PORVENIR, MANGUARE, LA PLAYA Y SIMON BOLIVAR, ASI MISMO, PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN MARTIN, MOCAGUA, MACEDONIA, ZARAGOZA, YAGUAS, EL PROGRESO Y SANTA SOFIA DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.	DOS (2) MESES

FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			VALOR	FECHA DE LA REUNIÓN			REUNIÓN TÉCNICA No.
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	
20	12	2024	$ 35.984.410	15	11	2024	2

LUGAR DE LA REUNIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

1. PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
SAIR GIRALDO DURANGO	Secretaria de Planeación e Infraestructura Supervisora (Presencial)	
LYDA MARCELA CAMARGO RODRIGUEZ	Contratista Apoyo Supervisión SPI (Presencial)	
EDUARD MIGUEL REGULAR VILLALOBOS	Contratista (Virtual)	

2. OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento al estado del contrato, Verificación el plazo contractual faltante y el alcance de las actividades contractuales por ejecutar.

3. LECTURA ACTA No.	1	DE FECHA	05	DE	NOVIEMBRE	DE	2024	DE LA REUNIÓN TÉCNICA No.	1		
4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN REUNIÓN TÉCNICA No.	1	DE FECHA	05	DE	OCTUBRE	DE	2024				

5. TEMAS TRATADOS:


1. AVANCE DE LA CONSULTORIA:

Scanned with CamScanner

Siendo las 11:30 am del día martes 15 de noviembre de 2024, en la oficina de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, se da inicio al segundo comité de seguimiento del contrato de consultoría 713 de 2024 junto con el señor Eduard Miguel Regular Villalobos, quien es el contratista.

El contratista menciona que en el marco de las solicitudes realizadas por la supervisión en relación al Cronograma de actividades o plan de trabajo y los puntos georreferenciados de las comunidades y barrios del municipio de Leticia se envió por correo electrónico el día 14 de noviembre de 2024,

1. Cronograma de actividades
2. Puntos georreferenciados.



Por parte de la supervisión se solicita reunión de seguimiento el día 22 de noviembre de 2024.

8. PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO
Alcaldía de Leticia	**22**	**11**	**2024**

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	11	2024

FIRMA SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA
SAIR GIRALDO DURANGO Secretaria de Planeación e Infraestructura	EDUARD MIGUEL REGULAR VILLALOBOS Contratista
Original: Oficina Asesora Jurídica	Copia: Secretaría de Despacho

Scanned with CamScanner