JUSTIFICACION PARA EL OTROSI N° 002 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DEL ESTUDIO:	ÁREA QUE REALIZA EL ESTUDIO:	FECHA EN LA CUAL SE REALIZA EL ESTUDIO
JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO DE SOLICITUD A REALIZAR
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO No. ALC 100-24-01-005 del 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO No. ALC 100-24-01-005 del 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE JARDIN Y EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A.E.S.P.
CONVENIO No.	CONTRATO INTERADMINSITRATIVO No. ALC 100-24-01-005 del 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE JARDIN NIT 890.982.294-0
CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A.E.S.P. NIT 900.045.268-5
OBJETO DEL CONVENIO:	Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PIGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013.
Presupuesto inicial convenio	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/L ($132.442.140).
OTROSI 01	Modificar la Cláusula Segunda. Actividades del contrato
Plazo convenio	Desde la fecha de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024.
Fecha de inicio	Mayo 12 del 2024.

Siendo el día 22 de marzo de 2024, se reúnen en Alcaldía Municipal de Jardín - Antioquia, el señora CLAUDIA YANETH NARANJO AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía número 42.730.781 de Jardín, Antioquia quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Jardín Antioquia, en su calidad de Alcalde Municipal, debidamente autorizado por el Honorable Concejo Municipal y de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993,Ley 1150 de 2007, y su Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.9., Decreto N° 1860 de 2021 y demás normas concordantes, por una parte quien en adelante se denominará el CONTRATANTE o MUNICIPIO y de otra parte Empresas Públicas de Jardín S.A. E.S.P. "EPJ" con Nit. 900.045.268-5, representada legalmente por la JUAN GUILLERMO MESA PALACIO, identificada con cédula de ciudadanía número 70.811.616 de Jardín Antioquia, mayor de edad, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA; para celebrar el presente OTROSI 002 en modificación de la Cláusula Séptima. Presupuesto Oficial

CONSIDERANDOS

- Que, entre el Municipio de Jardín - Antioquia NIT 890.982.294-0 y EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. "EPJ" con NIT 900.045.268-5, se celebró el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC 100-24-01-005 DE 2024. cuyo objeto es: Realizar la ejecución de todas las actividades de Educación Ambiental, técnicas y operativas relativas a la prestación del servicio de recolección selectiva, acopio y clasificación de los materiales reciclables del Municipio enmarcadas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PIGIRS cumplimiento del Decreto 2981 de 2013.

- Que el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. **ALC 100-24-01-005 DE 2024**, tiene como plazo inicial de ejecución Desde la fecha de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024.

- Que el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. **ALC 100-24-01-005 DE 2024** inició el 12 de marzo de 2024 y está vigente.

- Que el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. **ALC 100-24-01-005 DE 2024** un valor de Ciento Treinta Y Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Mil Ciento Cuarenta Pesos M/L ($132.442.140).

- Que por un error involuntario de transcripción se anexaron actividades del contrato equivocas en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC 100-24-01-005 DE 2024 razón por la cual se procede a realizar el presente Otrosí 01 con el fin de dar claridad a las actividades correspondientes.

- Que, el 02 de octubre se recibe una solicitud con radicado 200-11-07-320 y radicado municipal 2811 con asunto Propuesta de actividades para adición a PGIRS vigencia 2024, el cual nos manifiestan la siguiente justificación para la adición del presente Otrosí 002:

  Las Empresas Públicas de Jardín S.A E.S.P para dar cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipio de Jardín 2021-2032, presenta las actividades para adicionar al contrato interadministrativo N° ALC-100-24-01-005 del 11 de marzo de 2024, el valor total para la adición es de sesenta y dos millones setecientos cuarenta y ocho mil ciento treinta y dos pesos ($ 62.748.132).

  A continuación, se relaciona el programa, la actividad a desarrollar y el presupuesto para cada actividad de adición al PGIRS.

PROGRAMA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRESUPUESTO
Programa de corte de césped	Realizar proceso de información general a la comunidad sobre las frecuencias de corte de césped.	$ 5.561.380
	Compra de insumos y contratación de un operario para realizar el corte de césped de áreas públicas.	$ 12.000.000
Programa Institucional de la prestación del servicio público de aseo	Fortalecimiento de la gestión humana asociada con el manejo de residuos sólidos.	$ 6.186.752
Compra y entrega de puntos ecológicos	Realizar la compra y entrega de 30 puntos ecológicos para la clasificación de los residuos sólidos para las I.E del Municipio, con la respectiva sensibilización en el adecuado manejo.	$ 20.000.000
Fomentar la cultura de la adecuada gestión de las heces de las Mascotas	Realizar la compra e instalación de 4 cestas para disponer las heces de las mascotas en áreas públicas.	$ 4.000.000

Realizar proceso de educación a la comunidad sobre la adecuada gestión de los residuos sólidos.	Realizar una campaña de recolección de residuos pos consumo.	$ 15.000.000
	Sensibilizar a la comunidad sobre la adecuada separación de los residuos sólidos implementando el uso de los sellos y acompañamiento en las rutas de recolección.	
	Realizar campaña para la adecuada gestión de las heces de las mascotas.	
TOTAL		**$ 62.748.132**

- Que, las actividades mencionadas anteriormente, se encuentran contempladas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipio de Jardín 2021-2032.

Por lo anterior, se considera pertinente la solicitud de adición al contrato por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DE PESOS M/L **($62.748.132).**

Según disponibilidad Presupuestal No. 0000000722 del 30/10/2024 expedido por la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico por valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. ($64.000.000), mediante el siguiente Rubro Presupuestal No. 2.3.2.02.02.009 denominado *"Servicios para la comunidad, sociales y personales"*.

El Municipio de Jardín cubrirá los costos de la contratación a realizar,

Que, en mérito de lo anterior,

ACUERDAN

PRIMERA: Modificar la Cláusula Segunda. Actividades Del Contrato del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ALC 100-24-01-005 DE 2024 las cuales quedaran así:

	INDICADOR CANTIDAD	INDICADOR CALIDAD	ACTIVIDAD	VALOR
Implementación de un ECA.	En el primer y cuarto año de la ejecución del proyecto se realizará la adecuación para los equipos que apoyan el	Garantizar la operación de los procesos de aprovechamiento de residuos.	1. realizar la contratación de 2 operarios y un conductor para el tema del orgánico	$ 52.000.000

	proceso de aprovechamiento.		y transporte de reciclaje 2. Mantenimiento de los equipos de la compostera.	
Realizar proceso de capacitación y sensibilización a la comunidad nativa y flotante en separación en la fuente, incluido temas de manejo de RS del covid-19	Al finalizar el proyecto se habrán capacitado 20.100 habitantes, de diferentes sectores, en temas de separación en la fuente, incluidos los residuos del COVID-19	Mantener capacitada a la comunidad sobre el adecuado aprovechamiento de residuos, con actividades como: talleres, reuniones barriales, charlas magistrales al sector educativo, comercial, entre otros.	Capacitar 1.675 personas de la zona Urbana	$ 4.145.124
Realizar proceso de capacitación y sensibilización a la comunidad nativa y flotante en separación en la fuente, incluido temas de manejo de RS del covid-19	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales radiales de información a toda la comunidad sobre temas de separación en la fuente.	Mantener informada a la comunidad sobre el adecuado aprovechamiento de residuos.	4 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana.	$ 899.291
Realizar proceso de capacitación y sensibilización a la comunidad nativa y flotante en separación en la fuente, incluido temas de manejo de RS del covid-19	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales televisivos de información a toda la comunidad sobre temas de separación en la fuente.	Mantener informada a la comunidad sobre el adecuado aprovechamiento de residuos.	4 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana.	$ 1.571.395

Realizar proceso de capacitación y sensibilización a la comunidad nativa y flotante en separación en la fuente, incluido temas de manejo de RS del covid-19.	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 7.488 horas de perifoneo a los usuarios sobre aprovechamiento de residuos sólidos.	Mantener informada a la comunidad sobre el adecuado aprovechamiento de residuos sólidos.	2 diseños por año, a razón de 12 horas de emisión a la semana.	$ 4.281.536
Realizar proceso de información general a la comunidad urbana sobre el micro ruteo de recolección y Transporte.	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales radiales de información a toda la comunidad sobre temas de separación en la fuente	Mantener informada la comunidad urbana sobre las rutas y horarios de recolección y transporte.	4 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana	$ 899.291
Realizar proceso de información generala la comunidad urbana sobre el micro ruteo de recolección y transporte	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales televisivos de información a toda la comunidad sobre temas de separación en la fuente.	Mantener informada la comunidad urbana sobre las rutas y horarios de recolección y transporte	4 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana	$ 1.571.935
Realizar proceso de información general a la comunidad urbana sobre el micro ruteo de recolección y transporte	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 7,488 horas de perifoneo a los usuarios sobre recolección y transporte.	Mantener informados a los usuarios urbanos sobre el adecuado manejo de la reelección y el transporte.	2 diseños por año, a razón de 12 horas de emisión a la semana.	$ 4.281.536
Intervención de puntos críticos	Al finalizar el proyecto se habrán intervenido	Mitigar los 13 puntos críticos	1. Contratar un operario para	$ 26.154.897

	68 puntos críticos urbanos identificados y señalizados los pertinentes	actuales, mitigar los futuros que se presenten y señalizar los actuales o futuros	identificar puntos críticos y realizar acciones de mitigación en los 13 puntos críticos actuales.	
Realizar proceso de información general a la comunidad sobre el micro ruteo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales radiales de información a toda la comunidad sobre micro ruteo de barrido y limpieza.	Mantener informada a la comunidad sobre las rutas y horarios de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.	4 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana.	$ 899.291
Realizar proceso de información general ala comunidad sobre el micro ruteo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales televisivos de información a toda la comunidad sobre micro ruteo de barrido y limpieza.	Mantener informada a la comunidad sobre las rutas y horarios de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.	4 diseños por año, a razón de 7 emisiones /por semana.	$ 1.571.935
Realizar proceso de información general a la comunidad urbana sobre el micro ruteo de recolección y transporte.	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 7,488 horas de perifoneo a los usuarios sobre recolección y transporte.	Mantener informados a los usuarios sobre el adecuado manejo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	2 diseños por año, a razón de 12 horas de emisión a la semana.	$ 4.281.536
Instalación de cestas publicas posteras.	Durante los 12 años de vigencia del proyecto se pondrán en operación 48 cestas publicas posteras.	Al finalizar el proyecto se habrán comprado e	A razón de 4 cestas compradas e instaladas por año.	$ 989.880

		instalado 4 cestas publicas posteras por año.		
Generar vigilancia y control a los generadores de RESPEL	Al finalizar el proyecto se habrán realizado 480 visitas de control a los generadores de RESPEL	Controlar el adecuado manejo del almacenamiento, inactivación transporte y disposición final de RESPEL	Realizar 40 visitas de control a los generadores de RESPEL	$ 1.286.844
Realizar jornadas para la adecuada recolección de residuos de aparatos electicos y electrónicos (RAEES).	Al finalizar el proyecto se habrán realizado 12 jornadas especiales para la recolección de RAEES.	Recolectar masivamente, en jornada especial anual los RAEES	Realizar una jornada especial para la recolección de RAEES	$ 2.806.772
Realizar visitas de educación, sensibilización y compromiso para la adecuada implementación de no utilizar residuos de un solo uso (RUSU)	Al finalizar el proyecto se habrán realizado 420 jornadas de educación, sensibilización y compromiso sobre RUSU.	Educar, sensibilizar y comprometer a los usuarios No residenciales urbanos sobre RUSU.	Realizar 20 visitas de generadores de un solo uso (RUSU).	$ 7.825.003
Realizar proceso de información general a la comunidad rural sobre el micro ruteo de recolección y transporte (R&T)	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales radiales de información a la comunidad rural sobre micro ruteo, recolección y transporte.	Mantener informada a la comunidad rural sobre las rutas y horarios de recolección y Transporte.	2 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana.	$ 825.050

Realizar proceso de información general a la comunidad rural sobre el micro ruteo de recolección y transporte (R&T)	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 4.368 comerciales televisivos de información a toda la comunidad rural sobre micro ruteo, recolección y transporte	Mantener informada a la comunidad rural sobre las rutas y horarios de recolección y transporte	2 diseños por año, a razón de 7 emisiones por semana.	$ 1.373.959
Realizar proceso de información general a la comunidad rural sobre el micro ruteo de recolección y transporte (R&T)	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 2,496 horas de perifoneo a los usuarios rurales sobre temas de recolección y transporte	Mantener informada a los usuarios rurales sobre el adecuado manejo de la recolección y el transporte.	2 diseños por año, a razón de 4 horas de emisión a la semana.	$ 1.493.171
Fomentar la cultura de la separación en la fuente en área rural, incluidos los del COVD-19	Durante 4 años, iniciando en el año 1, se habrán realizado 2.794 visitas a inmuebles rurales, en temas de separación en la fuente de RS, incluidos los residuos de covid-19	Sensibilizar a la comunidad rural, mediante visitas domiciliarias en el adecuado manejo de residuos solidos	Realizar 699 visitas rurales.	$ 9.435.539
Realizar proceso de información a la comunidad del manejo adecuado de RS, incluido los del COVD -19	Durante los primeros 4 años del periodo del proyecto se habran realizado 4,000 volantes informativos a la comunidad rural sobre el adecuado manejo de los residos solidos	Manterner informados a los inmuebles rurales sobre el manejo adecuado de los residuos solidos	1000 anual	$ 1.000.000
Intervencion de puntos criticos	Al finalizar el proyecto se habran intervenido 25 puntos criticos rurales, identificados y señalizados los pertinentes	Mitigar los 3 puntos criticos actuales, mitigar los futuros que se presenten y señalizar los actuales o futuro	Mitigar 2 puntos criticos actuales	$ 427.448

Mejoramiento al esquema de reciclaje de residuos solidos en el municipio	Al finalizar el proyecto se habrán realizado 120 acciones afirmativas de fortalecimiento y apoyo a recicladores informales	Fortalecer y apoyar a los recicladores informales en el manejo y aprovechamiento de residuos de reciclaje	Realizar visita a los recicladores informales del municipio y fortalecer el conocimiento referente al tema	$ 1.295.843
Entrega de dotación de seguridad ocupacional	Durante los 12 años de duración del proyecto se realizarán 48 entregas de dotaciones dotaciones	Entrega de dotación de seguridad ocupacional	Realizar 2 entregas durante recicladores formales e informales.	$ 1.124.864
TOTAL PRESUPUESTADO				**$ 132.442.140**
ACTIVIDADES ADICIONALES				
	ACTIVIDAD			**VALOR**
Programa de corte de césped	Realizar proceso de información general a la comunidad sobre las frecuencias de corte de césped.			$ 5.561.380
	Compra de insumos y contratación de un operario para realizar el corte de césped de áreas públicas.			$ 12.000.000
Programa Institucional de la prestación del servicio público de aseo	Fortalecimiento de la gestión humana asociada con el manejo de residuos sólidos.			$ 6.186.752
Compra y entrega de puntos ecológicos	Realizar la compra y entrega de 30 puntos ecológicos para la clasificación de los residuos sólidos para las I.E del Municipio, con la respectiva sensibilización en el adecuado manejo.			$ 20.000.000
Fomentar la cultura de la adecuada gestión de las heces de las Mascotas.	Realizar la compra e instalación de 4 cestas para disponer las heces de las mascotas en áreas públicas.			$ 4.000.000
Realizar proceso de educación a la comunidad sobre la adecuada gestión de los residuos sólidos.	Realizar una campaña de recolección de residuos pos consumo.			$ 15.000.000
	Sensibilizar a la comunidad sobre la adecuada separación de los residuos sólidos implementando el uso de los sellos y acompañamiento en las rutas de recolección			
	Realizar campaña para la adecuada gestión de las heces de las mascotas.			

TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES	$ 62.748.132
TOTAL DE PRESUPUESTO CON ACTIVIDADES ADICIONALES	$ 195.190.272

SEGUNDA: Modificar la **Cláusula séptima. Presupuesto Oficial.** El valor del presente Contrato Interadministrativo **No. ALC 100-24-01-005 DE 2024** que es de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/L **($132.442.140),** adicionando SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DE PESOS M/L **($62.748.132).** para un total del Contrato interadministrativo de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L **($195.190.272).**

TERCERA: El presente Otrosí 002 se perfecciona con la firma de las partes.

CUARTA: Los demás términos y condiciones del Contrato Interadministrativo **No. ALC 100-24-01-005 DE 2024,** que no se modifican con el presente Otrosí 002 se mantienen vigentes.

QUINTA El presente OTROSÍ 002, deberá **publicarse** en el SECOP II y rendirse en la plataforma Siaobserva de la C.G.A.

Dado en Jardín, a los cinco (05) días de noviembre de 2024.

JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ
Supervisor
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Juan Manuel Garcés Suárez – Secretario de Planeación Y Desarrollo Territorial		05-11-2024
Revisó y aprobó	Juan José Agudelo Posada - Jurídico		05-11-2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			