Alcaldía de Medellín

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN
N°: 2

NOMBRE DEL PROYECTO: ANEXO AL CONTRATO 4600102496 DE 2024
CONTRATO N° 46000102496 DE 2023
PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de la Juventud
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN INSTINTOS
NIT:	900.798.570-6
REPRESENTANTE LEGAL:	Sara Jaramillo Gallego
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.222.050
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DIMENSIÓN EMOCIONAL A POBLACIÓN JOVEN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE POR MEDIO DE LA TERAPIA ASISTIDA CON PERROS.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($200.000.000) IVA incluido
DURACIÓN INICIAL:	4 MESES, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	*No aplica*

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	*No aplica*
FECHA DE INICIO:	10 septiembre 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	*31 de diciembre de 2024*

1. **INFORME TÉCNICO:**

Cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

Hasta el 8 de noviembre del presente año se han realizado 8 sesiones de Intervenciones asistidas con perros a 4 grupos de jóvenes de la Escuela de Trabajo San José (ETSJ), un grupo de hogares Claret y un grupo de Asperla pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Adicionalmente se realizó la segunda sesión de trabajo, con los grupos descritos, enfocada en el desarrollo de habilidades para la vida, en la que los participantes compartieron experiencias de vida y emprendimiento con invitados al programa y aprendieron como preparar galletas para perros. Se realiza seguimiento psicosocial de los logros, limitaciones y observaciones observados en la población impactada.

Cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:

COMPONENTE 1 - formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva.

Se realizan sesiones de trabajo con los grupos de joven del SRPA en los cuales se enseñan algunas técnicas de adiestramiento canino y bases de aprendizaje en positivo. Los jóvenes tienen un espacio dedicado a la socialización y enriquecimiento de perros o animales en diferentes etapas de desarrollo (cachorros, perros geriátricos) en donde se realizarán diferentes actividades y se refuerza la empatía y el cuidado del otro. Participan en actividades que les permite desarrollar habilidades de manejo y adiestramiento de perros; y conocer otras disciplinas de trabajo con animales. Se fomenta durante las sesiones habilidades comunicacionales a través de la realización de trabajos grupales, el entendimiento y relacionamiento con otros.

Durante el trabajo los jóvenes han participado de manera activa y con una muy buena disposición, mostrándose empáticos y cariñosos con los animales que los acompañan.

Se realizo la segunda sesión de habilidades para la vida en la que los jóvenes pudieron compartir experiencias de vida con emprendedores locales y conocer sus historias además de enfocar el trabajo gastronómico hacia los animales de compañía.

Las actividades les han ayudado mediante dinámicas y juegos que promueven su bienestar físico y mental. Algunos se identifican con los perros del programa y muestran preferencias por unos u otros.

Los CIERRE GRUPALES han permitido al equipo sicosocial identificar la percepción de los participantes frente a la actividad. Se ha identificado que disfrutan conocer nuevas personas. Muchos de los jóvenes reportan que el tiempo de trabajo les parece limitado y que les gustaría que fuera mas largo.

En este componente no se han presentado retrasos en su ejecución.

Actividades realizadas:

Se ha mantenido comunicación permanente con los coordinadores de las instituciones para el desarrollo de las actividades. En la metodología se planteó atender a 4 grupos de aproximadamente 25 jóvenes en la ETSJ, pero se debió adaptar la metodología a trabajar con 5 grupos según las secciones preestablecidas que tiene la institución, ya que para ellos es inconveniente mezclar los jóvenes pertenecientes a diferentes secciones. Adicionalmente una de ellas no puede movilizarse en los diferentes espacios de la institución por lo cual el equipo de trabajo debe adaptar las actividades a este grupo.
Hasta la fecha se han podido realizar las actividades de acuerdo al cronograma sin ninguna alteración o modificación.

En relación al registro de los participantes en el SIBIS, se han presentado inconvenientes con la plataforma se adjunta un informe con los problemas presentados y las inscripciones realizadas hasta el momento.

De las 60 sesiones de trabajo, sobre entrenamiento canino, para 125 jóvenes del SRPA, se han realizado 8 sesiones con aproximadamente 100 jóvenes de la ETSJ sin embargo estos no se han podido distribuir en cuatro grupos prestablecidos debido a la distribución de los jóvenes dentro de la institución en sus diferentes secciones. Lo cual corresponde a 32 sesiones de trabajo. Adicionalmente se han realizado 8 sesiones de trabajo con aproximadamente 25 jóvenes en hogares Claret y 8 sesiones con aproximadamente 15 jóvenes de Asperla. Lo cual corresponde a 8 sesiones adicionales; cumpliéndose con las

40 sesiones establecidas según cronograma. Restan 20 sesiones para terminar el programa.

Con relación a las 10 sesiones de trabajo, sobre entrenamiento en habilidades para la vida se realizó la segunda y última actividad en la que participaron 81 jóvenes de la ETSJ, que corresponde a 4 grupos, 27 jóvenes de hogares Claret y 10 de Asperla. Estas corresponden a las ultimas 5 sesiones de habilidades para la vida.

Fuentes de verificación	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
1.1 Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación.	*Google drive* *PROTOCOLO METODOLÓGICO IAA-JÓVENES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLOSCENTE.* Informe 1 Parceros Instintos - Google Drive
1.2. Estructuración del plan de trabajo y cronograma de la formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva.	*Google drive* *Cronograma componente 1 y 2* Cronograma componente 1 y 2.xlsx - Google Sheets
1.3 Consolidación y actualización de base de datos y caracterización que evidencie la convocatoria, inscripción y seguimiento del proceso de al menos 125 jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento canino desde la autoexploración y experimentación, registrados en el SIBIS.	*Google drive* *CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN.* Informe 1 Parceros Instintos - Google Drive Informe 2 Parceros Instintos - Google Drive
1.4 Realizar 60 sesiones de trabajo cada una de 2 horas de duración, sobre entrenamiento canino, para 125 jóvenes del SRPA.	*Google drive* *ASISTENCIAS* ASISTENCIAS - Google Drive FOTOS - Google Drive Asistencias - Google Drive INSTINTOS-PARCEROS - Google Drive
1.5 Realizar 10 sesiones de trabajo cada una de 2 horas de duración, sobre entrenamiento en habilidades para la vida con énfasis en comunicación asertiva de su proyecto de vida.	*Google drive* *ASISTENCIAS* ASISTENCIAS - Google Drive FOTOS - Google Drive Habilidades para la vida - Google Drive

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 1 - formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva.												
Productos	Periodo 1		Periodo 2		Periodo 3		Periodo 4		Periodo 5		Estado	Porcentaje avance (%)
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
1.1 Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación.		x									• Finalizado	*100%*
1.2 Documento que contenga el plan de trabajo y el cronograma tanto del componente 1 como el 2.		x									• Finalizado	*100%*
1.3 Documento que contenga la caracterización y base de datos de al menos 125 jóvenes que hacen parte del proceso registrados en el sistema SIBIS.	x										En ejecución	*75%*
1.4 Listados de asistencia y registro fotográfico en el que conste la asistencia a los encuentros de formación en entrenamiento canino. (sesiones entrenamiento canino)		x									En ejecución	*67%*
1.5 Listados de asistencia y registro fotográfico en el que conste la asistencia a los encuentros. (Habilidades para la vida)		x										*100%*
Avance de ejecución del componente:												*80%*

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia

COMPONENTE 2 - Documentación, seguimiento y evaluación de la experiencia de trabajo con los jóvenes en formación.

Se realizo la aplicación de la herramienta pre test para evaluar el estado emocional de los jóvenes y su disposición frente al trabajo con los perros. Se tenía establecido aplicarla a 125 jóvenes del SRPA y fue realizada por 151 personas, y permitió identificar la ansiedad por el futuro como la principal preocupación de los jóvenes que respondieron.
Se realizo el seguimiento psicosocial a los procesos de los jóvenes y estos se muestran empáticos y participan activamente de las sesiones de trabajo.
Se realizó la contratación de la comunicadora social quien debe realizar el plan de comunicaciones acorde a lo establecido en el cronograma, este va según lo planeado. Se inicia ejecución del plan de comunicación, el cual fue aprobado por la supervisión.
El banco de imágenes cuenta evidencias del proceso y se ha mejorado el contenido del mismo gracias al acompañamiento del profesional en comunicación social.
A la fecha se han podido registrar participantes en el SIBIS, debido a las dificultades presentadas por el sistema. Se adjunta informe de avance en las inscripciones.

Actividades realizadas:

Se ha elaborado completamente el plan de trabajo y cronograma para la entrega de los documentos y actividades relacionadas con el componente, para ello se ha concertado con la coordinación del proyecto las fechas y documentos requeridos.

Se aplico la herramienta pre test dirigida a 151 jóvenes y se entrega informe de la aplicación y análisis de los resultados obtenidos. Esta fue realizada según lo establecido en el cronograma durante las tres primeras semanas de ejecución del proyecto.
Se realiza seguimiento a las transformaciones generadas a partir del proceso de formación en entrenamiento de perros en cada una de las sesiones de trabajo y se entrega informe de seguimiento psicosocial.
Con relación a la elaboración y ejecución del plan de comunicaciones este va según el cronograma fue entregado y aprobado por la supervisión.
Para la generación y actualización del banco de imágenes se cuenta con evidencias fotográficas y se realizó acompañamiento por equipo audiovisual de la fundación en una de las actividades de entrenamiento, el material generado se ha presentado y entregado acorde al plan de comunicaciones.
La realización de los eventos de cierre por cada uno de los grupos conformados se programa según cronograma para ser realizados a finales de noviembre y principios de diciembre.
El reporte de beneficios de los jóvenes que se encuentran registrados en SIBIS presenta retrasos debido a problemas con la plataforma.

Fuentes de verificación	Ubicación soporte

	(N° de folio o ruta de carpeta digital)
2.1 Elaborar plan de trabajo y cronograma para la entrega de los documentos y actividades relacionadas con el componente 2: documentación, seguimiento y evaluación de la experiencia de trabajo con los jóvenes en formación.	*Google drive* *Cronograma componente 1 y 2* Cronograma componente 1 y 2.xlsx - Google Sheets
2.2 Aplicación de la herramienta pre y pos test dirigida a los diferentes jóvenes. Se deberá entregar el informe operativo de la aplicación de los instrumentos y reporte de encuestas pre y pos test efectivamente aplicadas, así como los logros, dificultades y recomendaciones del proceso.	*Google drive* TEST PREVIO AL PROCESO TERAPEUTICO TEST DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROCESO TERAPEUTICO INFORME RESULTADOS DEL PRETEST Informe 1 Parceros Instintos - Google Drive
2.3 Realizar seguimiento a las transformaciones generadas a partir del proceso de formación en entrenamiento de perros cuya información provenga de los grupos focales y/o entrevistas realizadas entre otras fuentes, evidenciando los resultados a través de un documento técnico.	*Google drive* INFORMES DE SEGUIMIENTO PSICOSOCIAL INFORMES SEGUIMIENTO PSICOSOCIAL - Google Drive
2.4 Elaborar y ejecutar un plan de comunicaciones que determine las estrategias de difusión y visibilizarían del proyecto (diseño de piezas, registro fotográfico y audiovisual, free press, boletines, historias, entre otras), dirigido a jóvenes y aliados estratégicos.	Contenido - Google Drive Plan de contenidos general/ Parceros-Instintos.xlsx - Google Sheets
2.5 Generar y actualizar un banco de imágenes de alta calidad y de material para la publicación y difusión en redes sociales de la Secretaría de la Juventud y de la Alcaldía de Medellín para dar a conocer la ejecución del proyecto.	*Google drive* FOTOS FOTOS - Google Drive INSTINTOS-PARCEROS - Google Drive
2.6 Realizar evento de cierre por cada uno de los grupos conformados y sus instituciones invitando a los a los directivos y/o profesionales en donde se socialicen las experiencias, dificultades y logros obtenidos durante la implementación del proyecto.	Por ejecutar

2.7 Reporte de beneficios de los jóvenes que se encuentran registrados en SIBIS	Por ejecutar

Avance del componente según el POI:

Productos	Periodo 1		Periodo 2		Periodo 3		Estado	Porcentaje avance (%)
	P	E	P	E	P	E		
2.1 Documento que contenga el plan de trabajo y el cronograma tanto del componente 1 como el 2.		X					• Finalizado	*100%*
2.2. Herramienta pre test y post test. Entrega de análisis y resultados del pre y post test, con logros dificultades y recomendaciones.	X						• En ejecución	*60%*
2.3.1 Documento en el que se realiza un análisis descriptivo del seguimiento y evaluación por parte del profesional sicosocial.		X					• En ejecución	*67%*
2.3.2 Formato de entrevista diligenciado e informe.	X						• En ejecución	*0%*
2.4. Entrega de material audiovisual, piezas gráficas, boletines y material para redes sociales.	X						• En ejecución	*80%*
2.5 Banco de imágenes en el que se evidencie el desarrollo de todo el programa.	X						• En ejecución	*80%*
2.6. Listados de asistencia, fotografías y material audiovisual. (Eventos cierre)	X						• En ejecución	*0%*
2.7.1 Informe de la inscripción y beneficios en SIBIS.	X						En ejecución	*80 %*
2.7.2 Entrega del reporte periódico de beneficios en SIBIS.	X						En ejecución	*0%*


Avance ejecución del componente 80%

Sugerencias y recomendaciones

Mantener una comunicación continua con los coordinadores de las instituciones en las que se encuentran los jóvenes y habilitación prioritaria del SIBIS.

Se han presentado dificultades en la comunicación con la coordinación por parte de la Escuela de Trabajo San José

Presentado por:



_____

Nombres y apellidos: Laura Rendón A.
Cargo: Coordinador enlace del proyecto.
Números de contacto: 3148324814.
Correo electrónico: laurarendonmvz@gmail.com
Dirección: carrera 73#C2 36. Apto 201