ANEXO 3
ANÁLISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso, es decir, el riesgo es la posibilidad que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los “riesgos previsibles” son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sea identificable y cuantificable en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

VER MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	N°	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de los repuestos y/o materiales.	Reducción de la Bolsa de Repuestos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad verificara los valores de mercado.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión propuesta adjudicada	Mensual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Repuestos y/o materiales de baja calidad	Falla en el funcionamiento de los equipos.	3	5	8	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad realizara seguimiento periódico a la ejecución del mantenimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Inspección visual	Diario
3	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Mala calidad en las reparaciones por causas imputables al contratista.	Falla en el funcionamiento de los equipos.	3	5	8	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad realizara seguimiento periódico a la ejecución del mantenimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Inspección visual	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Suspensión o reducción del suministro de energía o agua.	Imposibilidad de poner en operación de los equipos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad realizara seguimiento periódico a la ejecución del mantenimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Inspección visual	Diario
5	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Sabotaje de empleados o personal del contratista	Falla en el funcionamiento de los equipos.	2	5	7	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad realizara seguimiento periódico a la ejecución del mantenimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Inspección visual	Diario
6	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Deterioro de las condiciones de segundad y orden público que impidan la	Incumplimiento en el suministro de repuestos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad realizara seguimiento periódico a la ejecución del mantenimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Inspección visual	Diario
7	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	No firma del contrato y / o acta de inicio	No ejecución del presupuesto y la necesidad	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad realizará seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Posterior a la adjudicación del contrato	Firma del acta de inicio	Revisión plataforma Secop II	Diario
8	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	No expedición de pólizas	No ejecución del presupuesto y la necesidad	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad realizará seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Posterior a la firma del contrato	Firma del acta de inicio	Revisión plataforma Secop II	Diario

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.