ACTA ACLARATORIA DEL CONTRATO MC-025-2024

GERSON ARLEY GIL CAÑAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.042.764.840, quien en su calidad de supervisor del contrato MC-025-2024, de conformidad con lo establecido en la cláusula novena del mismo, obra en nombre del **MUNICIPIO DE VALDIVIA,** entidad identificada con NIT.890.981.106-1 en adelante el **MUNICIPIO,** por una parte y por la otra, **TRANSPORTES ESPECIALES ONIX S.A.S** identificado (a) con NIT. No.901.981.106-1**,** representada legalmente por la señora **MONICA PATRICIA LONDOÑO GIRALDO,** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.035.520.712**,** quien obra en su nombre y representación, en adelante el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente acta aclaratoria del contrato **MC-025-2024***,* teniendo en cuenta las siguientes razones:

- Que el día 6 de noviembre de 2024, el supervisor del contrato y el contratista se reunieron para hacer la verificación de los días calendario escolar que se han ejecutado, conjuntamente presentan la siguiente relación de ejecución:

Semana	Cronograma	Días ejecutados	Días sin ejecutar	Motivo
1	Del 04 al 06/09	2	1 (06/09/2024)	Paro camionero
2	Del 09 al 13/09	5	0	No aplica
3	Del 16 al 20/09	5	0	No aplica
4	Del 23 al 27/09	5	0	No aplica
5	Del 30/09 al 04/10	5	0	No aplica
6	Del 07 al 11/10	0	0	Vacaciones estudiantes
7	Del 15 al 18/10	4	0	No aplica
8	Del 21 al 25/10	0	5 (21, 22, 23, 24 y 25/10/2024)	Paro minero
9	Del 28 al 01/11	5	0	No aplica
10	Del 05 al 08/11	2	2(5 Y 6 /11/2024)	Paro docente
11	Del 12 al 15/11	(4) Pendiente por ejecutar		
TOTAL DIAS EJECUTADOS:		**37**		
TOTAL DIAS SIN EJECUTAR:		**8**		

Que en consecuencia de lo anterior se procederá a exponer los motivos y soportes por los cuales no se ejecutaron ocho (08) dias del calendario escolar:

- El pasado 06 de septiembre del 2024, no hubo clase a causa del paro camionero, lo que repercutió en el tránsito de vehículos por la vía troncal de occidente lugar por donde transita la ruta VALDIVIA- SEVILLA- SAN FERMIN Y VENTANAS, es importante mencionar que el municipio de Valdivia tiene antecedentes de incineración de vehículos, por dicho motivos el pasado 05 de septiembre del 2024 el Coordinador de Educación solicitó ante la Secretaría de Educación de Antioquia la autorización para utilizar la modalidad de trabajo semiescolarizado (virtual), por lo cual mediante llamada telefónica dieron la autorización; acto seguido el día 06 de septiembre de 2024, la Secretaría de Educación de Antioquia envía la solicitud por escrito; los documentos mencionados se adjuntan a la presente acta. En concordancia de lo anterior se adjunta link de la noticia que corrobora el paro camionero.

https://www.infobae.com/colombia/2024/09/05/se-complica-el-paro-camionero-en-el-pais-ya-estan-afectados-153-municipios-en-21-departamentos/

- Durante la semana del 21 al 25 de octubre del 2024, el Municipio de Valdivia se vio en la necesidad de solicitar a la Secretaría de Educación de Antioquia el trabajo semiescolarizado (virtual) para las sedes educativas ubicadas a orilla de carretera donde transita la ruta (VALDIVIA- SEVILLA- SAN FERMIN Y VENTANAS) a causa del paro minero. El pasado 21 de octubre de 2024 muchos docentes no lograron llegar al municipio de Valdivia, pues no encontraron en que viajar, a esto se le suma, que, en el Municipio de Valdivia, hubo un asentamiento de paro minero, poniendo esto en riesgo la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes por lo cual, la Secretaría de Educación de Antioquia el 22 de septiembre del 2024, emite un comunicado para que las sedes educativas afectadas por el paro logren implementar el trabajo semiescolarizado. Se anexa link de la noticia que corrobora lo antes mencionado: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11814/gobierno-nacional-llego-a-acuerdo-con-las-bases-del-transporte-de-carga-y-pasajeros-para-poner-fin-a-las-manifestaciones/

- Durante los días 5 y 6 de noviembre los docentes del Municipio de Valdivia y en especial, los que enseñan en las instituciones ubicadas a orilla de carretera donde transita la ruta escolar (VALDIVIA- SEVILLA- SAN FERMIN – VENTANAS), se acogieron al paro convocado por FECODE, lo que ocasionó que estos dos (02) días no hubiera clases, por lo tanto no hubo prestación del servicio en el transporte escolar. Adjunto link de la notica: https://www.elcolombiano.com/medellin/marcha-profesores-medellin-salud-OJ25795319

Que de conformidad con lo expuesto en los ítems anteriores la programación de ejecución para la ruta VALDIVIA- SEVILLA- SAN FERMIN Y VENTANAS queda como se muestra a continuación:

Semana	Cronograma	Días ejecutados	Días sin ejecutar	Motivo
1	Del 04 al 06/09	2	1 (06/09/2024)	Paro camionero
2	Del 09 al 13/09	5	0	No aplica
3	Del 16 al 20/09	5	0	No aplica
4	Del 23 al 27/09	5	0	No aplica
5	Del 30/09 al 04/10	5	0	No aplica
6	Del 07 al 11/10	0	0	Vacaciones estudiantes
7	Del 15 al 18/10	4	0	No aplica
8	Del 21 al 25/10	0	5 (21, 22, 23, 24 y 25/10/2024)	Paro minero
9	Del 28 al 01/11	5	0	No aplica
10	Del 05 al 08/11	2	2(5 Y 6 /11/2024)	Paro docente
11	Del 12 al 15/11	(4)		No aplica
12	Del 18 al 19/11	(2)		No aplica
TOTAL DIAS EJECUTADOS:		39		

- Por lo antes mencionado se actualiza la fecha de terminación del contrato MC-025-2024 hasta el día diecinueve (19) de noviembre de 2024.

- Que el contratista se compromete, a su costa a ampliar en el plazo de las garantías, adicionando los riesgos contemplados en las garantías acorde a los tiempos pactados para cada uno de ellos en el contrato principal.

Para constancia se firma en Valdivia (Antioquia) a los seis (06) días del mes de noviembre de 2024.

ORIGINAL FIRMADO

GERSON ARLEY GIL CAÑAS
Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa
Supervisor

MONICA PATRICIA LONDOÑO GIRALDO
Representante Legal TRANSPORTES ESPECIALES ÓNIX S.A.S
Contratista