	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-16	Fecha de Aprobación: 01/12/2014
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión: 1	Página: 1 de 1

ACTA 001

TIPO DE CONTRATO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No.** CD 009-2024

OBJETO: APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

CONTRATISTA : AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P

SUPERVISOR: NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA

PERIODO A PAGAR: **26 DE JULIO DE 2024 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

En Yondo, el veinticinco (25) día del mes de septiembre del año 2024 se reunieron EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA Representante legal del Contratista del convenio y NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA secretario de infraestructura Representante de la Alcaldia para firma de la presente acta, de recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES DEL CONVENIO SEGÚN ACTA DE CONCERTACIÓN 001-2024			CONDICIONES FINALES DEL CONVENIO SEGÚN SUBCONTRATACIÓN			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS CONDICIONES DEL CONVENIO Y SUB CONTRATACION	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.1	**ACUEDUCTO**															
1.1.01	**SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS**															
1.1.01.01	REACTIVO INDICADOR PARA PH MARCA HACH X 100ML CAT2329332 CON FECHA DE VENCIMIENTO AGOSTO DE 2025	FRASCO	10	$ 286.000,034	$ 2.860.000,34	10,00	$ 286.000,034	$ 2.860.000,34		10	10	-	$ 2.860.000,34	$ 2.860.000,34	-	$ -
1.1.01.02	REACTIVO DPD PARA INDICAR CLORO LIBRE MARCA HACH X 100 PAPELETAS CAT1006499CON FECHA DE VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2025	BOLSA	20	$ 294.000,00	$ 5.880.000,00	20,00	$ 294.000,00	$ 5.880.000,00		20	20	-	$ 5.880.000,00	$ 5.880.000,00	-	$ -
1.1.02	**CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA DE LA LAGUNA DEL MIEDO (SEMESTRALES), ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS (ACUEDUCTO VEREDAL Y URBANO)**															
1.1.02.01	Muestras básicas resolución 2115 análisis microbiológico y fisico químico acueducto urbano	UND	12	$ 1.025.397,00	$ 12.304.764,00	12,00	$ 1.025.397,00	$ 12.304.764,00		12	12	-	$ 12.304.764,00	$ 12.304.764,00	-	$ -
1.1.02.02	Muestras básicas resolución 2115 análisis microbiológico y fisico químico acueducto rural	UND	6	$ 1.025.397,00	$ 6.152.382,00	6,00	$ 1.025.397,00	$ 6.152.382,00		6	6	-	$ 6.152.382,00	$ 6.152.382,00	-	$ -
1.1.02.03	Muestras COT, aluminio fluoruros, cloruros, dureza, hierro resolución 2115 análisis microbiológico y fisico químico acueducto urbano y rural	UND	2	$ 976.859,00	$ 1.953.718,00	2,00	$ 976.859,00	$ 1.953.718,00		2	2	-	$ 1.953.718,00	$ 1.953.718,00	-	$ -
1.1.02.04	Muestras agua cruda bocatoma laguna del miedo resolución 2115 análisis microbiológico y fisico químico acueducto urbano y rural	UND	2	$ 1.731.086,00	$ 3.462.172,00	2,00	$ 1.731.086,00	$ 3.462.172,00		2	2	-	$ 3.462.172,00	$ 3.462.172,00	-	$ -
1.1.03	**SUMINISTRO DE TUBERIA EN PVC PARA REFUERZO DEL ACUEDUCTO VEREDAL**													$ 0,00		
1.1.03.01	TUBO PVC BIAXIAL 8" x 6 METROS PR200 PSI (INCLUYE TRANSPOSTE)	UND	270	$ 920.699,42963	$ 248.588.846,00	270,00	$ 920.699,42963	$ 248.588.846,00		270	270	-	$ 248.588.846,00	$ 248.588.846,00	-	$ -
1.1.03.02	VALVULA COMPUERTA ELASTICA H.D DE 8" EXTREMO LISO (INCLUYE TRANSPOSTE)	UND	4	$ 3.465.577,50	$ 13.862.310,00	4,00	$ 3.465.577,50	$ 13.862.310,00		4	4	-	$ 13.862.310,00	$ 13.862.310,00	-	$ -
1.1.03.03	UNION PVC REPARACION 8" ACUEDUCTO UM (INCLUYE TRANSPOSTE)	UND	8	$ 455.532,00	$ 3.644.256,00	8,00	$ 455.532,00	$ 3.644.256,00		8	8	-	$ 3.644.256,00	$ 3.644.256,00	-	$ -
1.1.03.04	TEE PVC ACUEDUCTO RD21 CORTA 8" UM (INCLUYE TRANSPOSTE)	UND	3	$ 2.061.675,00	$ 6.185.025,00	3,00	$ 2.061.675,00	$ 6.185.025,00		3	3	-	$ 6.185.025,00	$ 6.185.025,00	-	$ -
1.1.03.05	CODO DE 45º DE 8" H.D (INCLUYE TRANSPOSTE)	UND	1	$ 1.197.735,00	$ 1.197.735,00	1,00	$ 1.197.735,00	$ 1.197.735,00		1	1	-	$ 1.197.735,00	$ 1.197.735,00	-	$ -
1.1.04	**SUMINISTRO DE LAMINAS DEL SISTEMA DE FLOCULACION DE LA PTAP MUNICIPAL**															
1.1.04.01	PLACA EN POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA FLOCULADOR DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 2.42M DE LARGO X 1.21M DE ALTURA Y ESPESOR DE 10MM	UND	76	$ 1.024.956,8026	$ 77.896.717,00	76,00	$ 1.024.956,8026	$ 77.896.717,00		76	76	-	$ 77.896.717,00	$ 77.896.717,00	-	$ -
1.1.05	**SUMINISTRO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP**															
1.1.05.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 20HP-223V-3F	UND	1	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00	1,00	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00		1	1	-	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00	-	$ -
				SUBTOTAL ACUEDUCTO	**$ 399.987.925,34**			**$ 399.987.925,34**					**$ 399.987.925,34**	**$ 399.987.925,34**		
	ALCANTARILLADO	-														
1.2.01	**OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS (ACCESORIOS, ELEMENTOS, HERRAMIENTAS)**															
1.2.01.01	TUBO NOVAFOR DE 4"	UND	12	$ 174.600,00	$ 2.095.200,00	12	$ 174.600,00	$ 2.095.200,00		12	12	-	$ 2.095.200,00	$ 2.095.200,00	-	$ -
1,2,01,02	TUBO NOVAFOR DE 6"	UND	12	$ 230.150,00	$ 2.761.800,00	12	$ 230.150,00	$ 2.761.800,00		12	12	-	$ 2.761.800,00	$ 2.761.800,00	-	$ -
1.2.01.03	TUBO NOVAFOR DE 8"	UND	4	$ 317.460,00	$ 1.269.840,00	4	$ 317.460,00	$ 1.269.840,00		4	4	-	$ 1.269.840,00	$ 1.269.840,00	-	$ -
1,2,01,04	TUBO NOVAFOR DE 10"	UND	6	$ 460.000,00	$ 2.760.000,00	6	$ 460.000,00	$ 2.760.000,00		6	6	-	$ 2.760.000,00	$ 2.760.000,00	-	$ -
1.2.01.05	ALAMBRE QUEMADO	KILO	20	$ 10.318,00	$ 206.360,00	20	$ 10.318,00	$ 206.360,00		20	20	-	$ 206.360,00	$ 206.360,00	-	$ -

ACTA 001

TIPO DE CONTRATO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No.** CD 009-2024

OBJETO: APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

CONTRATISTA : AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P

SUPERVISOR: NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA

PERIODO A PAGAR: **26 DE JULIO DE 2024 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

En Yondo, el veinticinco (25) día del mes de septiembre del año 2024 se reunieron EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA Representante legal del Contratista del convenio y NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA secretario de infraestructura Representante de la Alcaldia para firma de la presente acta, de recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

1,2,01,06	ALAMBRE DULCE	KILO	20	$ 20.635,00	$ 412.700,00	20	$ 20.635,00	$ 412.700,00		20	20	-	$ 412.700,00	$ 412.700,00	-	$ -
1.2.01.07	VARILLA 4/8"	UND	15	$ 5.600,00	$ 84.000,00	15	$ 5.600,00	$ 84.000,00		15	15	-	$ 84.000,00	$ 84.000,00	-	$ -
1,2,01,08	VARILLA 5/8"	UND	15	$ 8.000,00	$ 120.000,00	15	$ 8.000,00	$ 120.000,00		15	15	-	$ 120.000,00	$ 120.000,00	-	$ -
1.2.01.09	VARILLA 6/8"	UND	15	$ 12.400,00	$ 186.000,00	15	$ 12.400,00	$ 186.000,00		15	15	-	$ 186.000,00	$ 186.000,00	-	$ -
1,2,01,10	TAPA PARA ARO ALCANTARILLADO	UND	4	$ 1.063.492,00	$ 4.253.968,00	4	$ 1.063.492,00	$ 4.253.968,00		4	4	-	$ 4.253.968,00	$ 4.253.968,00	-	$ -
1.2.01.11	LADRILLOS	UND	150	$ 1.900,00	$ 285.000,00	150	$ 1.900,00	$ 285.000,00		150	150	-	$ 285.000,00	$ 285.000,00	-	$ -
1,2,01,12	CEMENTO	BULTO	30	$ 49.600,00	$ 1.488.000,00	30	$ 49.600,00	$ 1.488.000,00		30	30	-	$ 1.488.000,00	$ 1.488.000,00	-	$ -
1.2.01.13	ARENA	M3	10	$ 111.000,00	$ 1.110.000,00	10	$ 111.000,00	$ 1.110.000,00		10	10	-	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	-	$ -
1,2,01,14	UNION SANITARIA 4"	UND	1	$ 40.778,76	$ 40.778,76	1	$ 40.778,76	$ 40.778,76		1	1	-	$ 40.778,76	$ 40.778,76	-	$ -
1.2.02	**CARACTERIZACIÓNES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (SEMESTRALES)**															
1,2,03,01	pH /TEMPERATURA	UND	4	$ 27.648,00	$ 110.592,00	4	$ 27.648,00	$ 110.592,00		4	4	-	$ 110.592,00	$ 110.592,00	-	$ -
1,2,03,02	DQO	UND	4	$ 167.871,82	$ 671.487,28	4	$ 167.871,82	$ 671.487,28		4	4	-	$ 671.487,28	$ 671.487,28	-	$ -
1,2,03,03	DBO5	UND	4	$ 154.065,30	$ 616.261,20	4	$ 154.065,30	$ 616.261,20		4	4	-	$ 616.261,20	$ 616.261,20	-	$ -
1,2,03,04	Solidos Suspendidos Totales	UND	4	$ 73.388,73	$ 293.554,92	4	$ 73.388,73	$ 293.554,92		4	4	-	$ 293.554,92	$ 293.554,92	-	$ -
1,2,03,05	Sólidos Sedimentables	UND	4	$ 82.422,08	$ 329.688,32	4	$ 82.422,08	$ 329.688,32		4	4	-	$ 329.688,32	$ 329.688,32	-	$ -
1,2,03,06	Grasas y Aceites	UND	4	$ 197.115,74	$ 788.462,96	4	$ 197.115,74	$ 788.462,96		4	4	-	$ 788.462,96	$ 788.462,96	-	$ -
1,2,03,07	TENSOACTIVOS ANIÓNICOS	UND	4	$ 179.991,82	$ 719.967,28	4	$ 179.991,82	$ 719.967,28		4	4	-	$ 719.967,28	$ 719.967,28	-	$ -
1,2,03,08	TPH	UND	4	$ 887.707,20	$ 3.550.828,80	4	$ 887.707,20	$ 3.550.828,80		4	4	-	$ 3.550.828,80	$ 3.550.828,80	-	$ -
1,2,03,09	FÓSFORO TOTAL	UND	4	$ 138.728,52	$ 554.914,08	4	$ 138.728,52	$ 554.914,08		4	4	-	$ 554.914,08	$ 554.914,08	-	$ -
1,2,03,10	ORTOFOSFATOS	UND	4	$ 98.927,60	$ 395.710,40	4	$ 98.927,60	$ 395.710,40		4	4	-	$ 395.710,40	$ 395.710,40	-	$ -
1,2,03,11	OXIGENO DISUELTO	UND	4	$ 195.111,96	$ 780.447,84	4	$ 195.111,96	$ 780.447,84		4	4	-	$ 780.447,84	$ 780.447,84	-	$ -
1,2,03,12	NITRATOS	UND	4	$ 195.111,96	$ 780.447,84	4	$ 195.111,96	$ 780.447,84		4	4	-	$ 780.447,84	$ 780.447,84	-	$ -
1,2,03,13	NITRITOS	UND	4	$ 195.111,96	$ 780.447,84	4	$ 195.111,96	$ 780.447,84		4	4	-	$ 780.447,84	$ 780.447,84	-	$ -
1,2,03,14	NITRÓGENO AMONIACAL	UND	4	$ 281.640,05	$ 1.126.560,20	4	$ 281.640,05	$ 1.126.560,20		4	4	-	$ 1.126.560,20	$ 1.126.560,20	-	$ -
1,2,03,15	NITRÓGENO TOTAL KJELDAHL	UND	4	$ 290.847,20	$ 1.163.388,80	4	$ 290.847,20	$ 1.163.388,80		4	4	-	$ 1.163.388,80	$ 1.163.388,80	-	$ -
1,2,03,16	MUESTRO	UND	4	$ 1.715.898,37	$ 6.863.593,48	4	$ 1.715.898,37	$ 6.863.593,48		4	4	-	$ 6.863.593,48	$ 6.863.593,48	-	$ -
1.2.03	**MANTENIMIENTO PREVENTICO DE LAS CUATRO ELECTROBOMBAS DE LAS EBAR**															
1.2.03.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES EN LAS PTARS PRADO, VICTORIA, PARAÍSO Y EL PROGRESO (INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO Y CAMBIO DE ACEITE).	UNIDAD	4	$ 2.493.426,10	$ 9.973.704,40	4	$ 2.493.426,10	$ 9.973.704,40		4	4	-	$ 9.973.704,40	$ 9.973.704,40	-	$ -
1.2.03.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN LAS PTARS PRADO, VICTORIA, PARAÍSO Y EL PROGRESO.	UNIDAD	4	$ 856.573,90	$ 3.426.295,60	4,00	$ 856.573,90	$ 3.426.295,60		4	4	-	$ 3.426.295,60	$ 3.426.295,60	-	$ -
				SUBTOTAL ALCANTARILLADO	**$ 50.000.000,00**			**$ 50.000.000,00**					**$ 50.000.000,00**	**$ 50.000.000,00**		
	ASEO	-														
1.3.01	**MANTENIMIENTO, REPUESTOS DE EQUIPOS, CAMIÓNES DE ASEO Y CAMIONETA**															
1.3.01.01	ESMONTAJE, CORTE, DESINSTALACIÓN RETIRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DE OPERACIÓN (CUCHILLA, GUÍAS, PASADORES, ETC..)	UND	1	$ 39.079.292,00	$ 39.079.292,00	1,00	$ 39.079.292,00	$ 39.079.292,00		1	1	-	$ 39.079.292,00	$ 39.079.292,00	-	$ -
1.3.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y GUÍAS DE CONTENEDOR	UND	1	$ 32.717.241,25	$ 32.717.241,25	1,00	$ 32.717.241,25	$ 32.717.241,25		1	1	-	$ 32.717.241,25	$ 32.717.241,25	-	$ -
1.3.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y REFUERZOS ESTRUCTURALES DE CUCHILLA	UND	1	$ 33.690.506,50	$ 33.690.506,50	1,00	$ 33.690.506,50	$ 33.690.506,50		1	1	-	$ 33.690.506,50	$ 33.690.506,50	-	$ -
1.3.01.04	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EPÓXICO INTERNO Y EXTERNO	UND	1	$ 5.123.449,80	$ 5.123.449,80	1,00	$ 5.123.449,80	$ 5.123.449,80		1	1	-	$ 5.123.449,80	$ 5.123.449,80	-	$ -
1.3.01.05	SUMINISTRO, DESMONTE, MONTAJE Y ALINEACION DE LLANTAS	UND	1	$ 11.604.231,45	$ 11.604.231,45	1,00	$ 11.604.231,45	$ 11.604.231,45		1	1	-	$ 11.604.231,45	$ 11.604.231,45	-	$ -
1.3.01.06	PRUEBAS ESTRUCTURALES, DE PRESIÓN Y OPERACIÓN	UND	1	$ 2.329.425,00	$ 2.329.425,00	1,00	$ 2.329.425,00	$ 2.329.425,00		1	1	-	$ 2.329.425,00	$ 2.329.425,00	-	$ -

784

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-16	Fecha de Aprobación: 01/12/2014
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión: 1	Página: 1 de 1

ACTA 001

TIPO DE CONTRATO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No.** CD 009-2024

OBJETO: APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

CONTRATISTA : AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P

SUPERVISOR: NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA

PERIODO A PAGAR: **26 DE JULIO DE 2024 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

En Yondo, el veinticinco (25) día del mes de septiembre del año 2024 se reunieron EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA Representante legal del Contratista del convenio y NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA secretario de infraestructura Representante de la Alcaldia para firma de la presente acta, de recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

1.3.02	**SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA VIA DE ACCESO DEL RELLENO SANITARIO LAS AMERICA (MATERIAL TRITURADO DE 1/2"**															
1.3.02.01	SUBBASE	M3	70	$ 114.138,37	$ 7.989.685,90	70,00	$ 114.138,37	$ 7.989.685,90		70	70	-	$ 7.989.685,90	$ 7.989.685,90	-	$ -
1.3.02.02	MATERIAL CRUDO DE RIO (30CM)	M3	70	$ 106.659,5333	$ 7.466.167,33	70,00	$ 106.659,53	$ 7.466.167,10		70	70	-	$ 7.466.167,10	$ 7.466.167,10	-	$ 0,23
					SUBTOTAL ASEO	**$ 139.999.999,23**		**$ 139.999.999,00**					**$ 139.999.999,00**	**$ 139.999.999,00**		**$ 0,23**
					VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 589.987.924,57**		**$ 589.987.924,34**					**$ 589.987.924,34**	**$ 589.987.924,34**		**$ 0,23**
					CONTRAPARTIDA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P	**$ 35.118.800,00**		**$ 35.118.800,00**					**$ 35.118.800,00**	**$ 35.118.800,00**		**$ -**
														$ 625.106.724,34		

V/R INICIAL CONVENIO:	**$**	**625.106.724,57**	**V/R ANTICIPO:** -
V/R INICIAL APORTES ALCALDIA:	**$**	**589.987.924,57**	
V/R INICIAL APORTES AGUAS:	**$**	**35.118.800,00**	
V/R ADICIONES:	**$**	-	**% ANTICIPO :** 0%
V/R ACTUAL APORTES ALCALDIA :	**$**	**589.987.924,57**	
V/R SALDO PENDIENTE COBRO:	**$**	-	
V/R FINAL DEL CONVENIO:	**$**	**625.106.724,57**	
V/R EJECUTADO	$	589.987.924,34	

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTA	VALOR ACTA	% DEL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL 1	25-sep.-24	$ 589.987.924,34	100%		-	589.987.924,34	0,23	100,00%
TOTAL			**$ 589.987.924,34**	**100%**	-	-		**0,23**	

(1) Descripción del pago (Pago anticipo - Acta parcial o Acta final).

valor en letra:

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
REP. LEGAL AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P

25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
SUPERVISORA

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.

785