1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

(•) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	Pago No. 001	30/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	25,00	18/09/2024 5:37 PM *(UTC -5 horas)*	25,00	Confirmado	Ver
●	Pago No. 002	31/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	50,00	-		Pendiente	Ver
●	Pago No. 003	30/11/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	75,00	-		Pendiente	Ver
●	Pago No. 004	31/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Pendiente	Ver

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ( ) Sí (•) No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	18/09/2024 10:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	18/09/2024 5:37:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.392.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	22 días de tiempo transcurrido *(21/10/2024 9:09:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.392.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2526-2024 CRP5321.pdf	2526-2024 CRP5321.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	Cto. 2526-2024 Asignación apoyo a la supervisión Rad. 489253.pdf	Cto. 2526-2024 Asignación apoyo a la supervisión Rad. 489253.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Cto. 2526-2024 Asignación apoyo a la supervisión Rad. 490923.pdf	Cto. 2526-2024 Asignación apoyo a la supervisión Rad. 490923.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo