	FORMATO DE ACTA DE PAGO PARCIAL	Código	
		Versión	
		Fecha	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

ACTA No.	2	FECHA ELABORACIÒN (DD/MM/AA)	12/11/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CPSP-SP-088-2024	10/09/2024	1267	31/08/2024	1325	10/09/2024

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para el análisis e identificación de proyectos regionales con el fin de gestionar la participación y financiación en el marco de las estrategias de desarrollo territorial del municipio de Yarumal

CONTRATISTA	C.C.
Oscar Daniel Zapata Diaz	1.042.771.097
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
Oscar Daniel Zapata Diaz	1042771097-5
SUPERVISOR	**CARGO**
JULIAN ALEXANDER GARCIA VELÁSQUEZ	SECRETARIO DE PLANEACION

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	3	0	Fecha	10/09/2024	a	10/12/2024
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	N/A		Periodo	N/A		N/A
Prórroga 1	N/A	N/A	Fecha	N/A		N/A
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	3	0	Fecha	10/09/2024	a	10/12/2024

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$				10.500.000
Otrosi 001	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO		$		-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$				10.500.000

PERIODO A CANCELAR	1/10/2024	a	31/10/2024
VALOR A CANCELAR	$ 3.500.000		

	ACTA DE PAGO #	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO
	Acta 1	31/11/2024	$ 2.350.000

RELACIÓN DE ACTAS	Acta 2	12/11/2024	$ 3.500.000
	TOTAL ACTAS		**$ 5.850.000**
SALDO EN CAJA	**$**		**4.650.000**

CONSIDERANDO:

1 Que el contratista presenta factura para el cobro de sus honorarios de acuerdo a lo indicado por el contrato CPSP-SP-088-2024 en lo referente a la forma de pago.

2 Que el supervisor del contrato CPSP-SP-088-2024 da fe que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato ya citado fueron recibidas a entera satisfacción.

3 Que para el pago de los respectivos dineros y al momento de la presentación de la factura el contratista hizo entrega de lo siguientes documentos:

a) cuenta de cobro
b) Pago seguridad social de octubre2024
c) Informe de actividades

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta el día 12/11/2024.

Julian Garcia

JULIAN ALEXANDER GARCIA VELÁSQUEZ
Secretario De Planeacion
Supervisor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Julian Garcia	Julian Garcia	Julian Garcia
Proyectó: Julian Alexander Garcia Velásquez	Revisó: Julian Alexander Garcia Velásquez	Aprobó: Julian Alexander Garcia Velásquez
Cargo: Secretario de Planeacion	Cargo: Secretario de Planeacion	Cargo: Secretario de Planeacion

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para

	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Código:**
			Versión: Prueba
			Fecha: 24/11/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del presente contrato, se elabora este informe de supervisión con fundamento en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

Mediante la suscripción del presente informe el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en el contenido.

INFORME N°	2	**FECHA ELABORACIÓN**	12/11/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	**4 (DD/MM/AA)**	**RESERVA**		**COMPROMISO**	
		NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**
CPSP-SP-088-2024	10/09/2024	1267	31/08/2024	1325	10/09/2024

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para el análisis e identificación de proyectos regionales con el fin de gestionar la participación y financiación en el marco de las estrategias de desarrollo territorial del municipio de Yarumal

CONTRATISTA	**CC**
Oscar Daniel Zapata Diaz	1042771097
REPRESENTANTE LEGAL	**NIT**
Oscar Daniel Zapata Diaz	1042771097-5
SUPERVISOR	**CARGO**
JULIAN ALEXANDER GARCIA VELÁSQUEZ	SECRETARIO DE PLANEACION

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	10/09/2024	a	10/12/2024
	3	0				
Acta de suspension	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
Acta de reinicio	N/A		**Fecha Celebración**	10/09/2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	**MESES**		**Periodo**	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
Prórroga 1	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	10/09/2024	a	10/12/2024
	3	0				

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**				**10.500.000**
Otrosi 001	**RESERVA**		**COMPROMISO**		**FECHA DE CELEBRACIÓN**
	NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO		**$**		**-**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**				**10.500.000**

	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código:	
			Versión:	Prueba
			Fecha:	24/11/2020

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN					
PERIODO DEL INFORME	01/10/2024 - 31/10/2024				
ANTECEDENTES	El municipio de Yarumal – Antioquia, como ente fundamental de la división político- administrativo del estado tiene establecidas en el artículo 311 de la Constitución Nacional y la ley 136 de 1994, especiales funciones como: "… la prestación de los servicios públicos , construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento, social y cultural de sus habitantes, " siendo responsabilidad de los funcionarios que lo representan cumplir con funciones asignadas para el normal funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales tenemos las consagradas en las normas de contratación pública como la ley 80 de 1993 y demás que la modifican y complementan, en virtud de las cuales le corresponde al alcalde o su delegado mejorar la calidad de vida de los habitantes contratando las necesidades necesarias atendiendo las normas mediante un proceso de contratación de Mínima Cuantía a través del cual se escoja el contratista que presente la propuesta más conveniente para satisfacer la necesidad que				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS	• Búsqueda de Información sobre la Antioquia + Megaproyectos + Subregión Norte de Antioquia: Se llev a cabo un análisis exhaustivo sobre Antioquia y más específicamente la subregión Norte de Antioquia, la cual abarca sus diecisiete municipios, esta investigación incluyó principalmente aspectos geográficos, demográficos y socioeconómicos. • Entendimiento de las principales características en los diversos sectores acerca de la subregión Nort de Antioquia: Se realizó un estudio detallado sobre las características clave de diversos sectores en la subregión, incluyendo la producción agropecuaria, el turismo, la generación de energía hidroeléctrica, empleo, emprendimiento, competitividad, entorno privado Este análisis permitió identificar las fortalezas y debilidades de la subregión, así como las oportunidades para el desarrollo sostenible. • Escoger los planes más relevantes que impactan la subregión norte de Antioquia pensada en 2024 co visión a futuro: Esto incluyó planes relacionados con 4 pilares fundamentales: Economía, empleo y emprendimiento, educación formación de talento e innovación, Social cultural y medio ambiente y finalmente paz y convivencia, asegurando que estén alineados con las necesidades locales y los objetivos estratégicos de la subregión. • Realizar la concatenación de los planes subregionales: Se inició el proceso de concatenación de lo planes subregionales existentes, buscando articular esfuerzos entre los diferentes municipios para maximizar recursos y resultados. Este ejercicio es crucial para fomentar una colaboración efectiva y asegurar que las iniciativas se complementen entre sí. • Comenzar con la realizar la documentación pdf y presentación ppt inicial del proyecto (entendimient subregión + cuales planes trabajaremos): Se comenzó la elaboración de la documentación inicial del				
MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato.				
DIFICULTADES TÉCNICAS	A la fecha no se han presentado dificultades técnicas identificadas por el supervisor del contrato o indicadas por el contratista.				
PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Para la ejecución del contrato, el contratista manifiesta tener personas a cargo o que le ayuden en la ejecución del mismo.				

	ACTA DE PAGO #	FECHA ACTA	N° Y FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PORCENTAJE EJECUCIÓN	VALOR PAGADO
	1	31/10/2024	Factura 01 - 10/09/2024 - 30/09/2024	22,38%	$ 2.350.000
	2	12/11/2024	Factura 02 - 01/10/2024 - 31/10/2024	33,33%	$ 3.500.000

	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código:	
			Versión:	Prueba
			Fecha:	24/11/2020

CUENTAS DE COBRO O FACTURAS ALLEGADAS POR EL CONTRATISTA					
	TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO			55,71%	55,71%
	TOTAL FACTURADO POR EL CONTRATISTA		**$**		**5.850.000**
	SALDO EN CAJA		**$**		**4.650.000**
ESTADO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR HONORARIOS CONTRATISTA**	**IBC**		**VALOR MÍNIMO PLANILLA**	
	$ 3.500.000	$ 1.400.000		$ 406.308	
	RAZÓN SOCIAL	Oscar Daniel Zapata Diaz			
	CLASE DE APORTANTE	INDEPENDIENTE			
	ÚLTIMO PERIODO COTIZADO	oct-24			
	VALOR PAGADO	$ 406.400			
	DESCRIPCIÓN	**AFILIADO**	**EMPRESA**		
	SALUD (12,5%)	SI	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		
	PENSIón (16%)	SI	COLPENSIONES		
	ARL (Riesgo 1)	SI	SURA		
	CAJA DE COMPENSACIÓN	NO	N/A		
	ICBF	NO	N/A		
	SENA	NO	N/A		
SEGUIMIENTO A LOS RIEGOS	A la fecha no se han materializado riesgos que hayan sido identificados por el supervisor del contrato o que hayan sido indicados por el contratista.				

CONCLUSIONES

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento de las mismas se efectuó de acuerdo a las especificaciones estipuladas y dentro del tiempo de avance esperado en el contrato CPSP-SP-088-2024.

2 Se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CPSP-SP-088-2024 dentro del tiempo estipulado para ello.

3 De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato, a la fecha se cuenta con una ejecución en tiempo el 55.71%.

4 De acuerdo con los dineros facturados por el contratista, a la fecha se cuenta con una ejecución presupuestal del 55.71%

5 El contratista cumplió con los pagos de seguridad social y parafiscales dentro del tiempo y los montos requeridos por la ley.

6 Que en lo que va corrido de la ejecución del contrato no se han causado procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal.

	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Código:**	
			Versión:	Prueba
			Fecha:	24/11/2020

RECOMENDACIONES		
1 A la fecha no se han identificado recomendaciones para realizar al contratista o al proceso. El contrato CPSA-SP-080-2024 se viene realizando sin contratiempo alguno.		
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 12/11/2024.		
 **JULIAN ALEXANDER GARCIA VELÁSQUEZ** Secretario De Planeacion Supervisor		
Firma: 	**Firma:** 	**Firma:** 
Proyectó: Julian Alexander Garcia Velásquez	Revisó: Julian Alexander Garcia Velásquez	Aprobó: Julian Alexander Garcia Velásquez
Cargo: Secretario de Planeacion	Cargo: Secretario de Planeacion	Cargo: Secretario de Planeacion
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		