ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA	DEL	15/11/2024	Contrato No.	1979	DE	27/12/2023
CONTRATISTA			PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S ZOMAC NIT 901343600-1			

CONTRATO No.:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1979 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S ZOMAC
NIT	901343600-1
REPRESENTANTE LEGAL	PAOLA ESTEFANNY YELA VALLEJO
CÉDULA	1.006.816.098 de Sibundoy (P).
VALOR CONTRATO INICIAL:	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($35.534.097)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($35.534.097)

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL INTERNADO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL JORGE ELIECER GAITÁN DE PUERTO OSPINA, DEL MUNICIPIO PUERTO LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMA DE PAGO

El Departamento pagará el valor del presente contrato de la siguiente forma:

1) Un único pago del cien por ciento (100%) al final, una vez se allegue factura de venta, se acredite la prestación del servicio y se emita la constancia expedida por el supervisor del contrato (Secretaría de Educación Departamental), en la cual se certifique el cumplimiento del 100% de las obligaciones a entera satisfacción de la entidad. Además, se deberá suscribir acta de liquidación.

La solicitud de pago deberá estar acompañada de las facturas, soportes correspondientes de los servicios prestados y de bienes entregados y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, e igualmente la constancia expedida por el supervisor del contrato en la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción.

Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención.
El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia.
Para el primer pago y por única vez deberán anexar los siguientes documentos:
1. Copia del Acta de Inicio
2. Copia Pólizas aprobadas
3. Copia del comprobante de pago de impuestos departamentales
4. Copia cédula representante legal.
5. Copia del NIT

Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención.

1

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA	DEL	15/11/2024	Contrato No.	1979	DE	27/12/2023
CONTRATISTA			PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S ZOMAC NIT 901343600-1			

El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia.

PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	05/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/06/2024
ADICION EN TIEMPO No. 1 DEL 04/06/2024	45 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN No 2	19/07/2024
FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

2

En las instalaciones de la Secretaria de Educación Departamental del Putumayo, en la ciudad de Mocoa, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron: **PAOLA ESTEFANNY YELA VALLEJO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.006.816.098 expedida en Sibundoy (P), en calidad de representante Legal de **PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S. ZOMAC,** NIT 901343600-1, Contratista de Interventoría y **CARLOS ALEXANDER CAMACHO QUINTERO** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.128.868 de Mocoa (Putumayo), Secretario de Educación Departamental y supervisor del contrato de interventoría No 1979 de 2023, a fin de celebrar la presente acta de Recibo Final del contrato de interventoría No. 1979 del 27 de diciembre de 2023, cuyo objeto es "**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL INTERNADO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL JORGE ELIECER GAITÁN DE PUERTO OSPINA, DEL MUNICIPIO PUERTO LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**"", al informe técnico presentado por el interventor y sus respectivos anexos, se reciben a plena satisfacción de las partes las actividades objeto del contrato en mención, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el departamento del Putumayo suscribió el Contrato de obra No 1971 del 20 de diciembre de 2023, a fin de ejecutar el proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL INTERNADO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL JORGE ELIECER GAITÁN DE PUERTO OSPINA, DEL MUNICIPIO PUERTO LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, con el señor **FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ.**
2. Que a fin de garantizar el seguimiento y control técnico, administrativo y financiero al Contrato de obra No. 1971 del 2023, la Administración Departamental suscribió el Contrato de Interventoría No. 1979 de 2023, con **PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S. ZOMAC,** NIT 901343600-1, representado legalmente por PAOLA ESTEFANNY YELA VALLEJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.006.816.098 expedida en Sibundoy (P) cuyo objeto es: "**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL INTERNADO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL JORGE ELIECER GAITÁN DE PUERTO OSPINA, DEL MUNICIPIO PUERTO LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**"".
3. Que el día 05 de marzo de 2024 se firmó el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. 1979 del 27 de diciembre de 2023.
4. Que el día 04 de junio de 2024 se suscribió adicional en tiempo No 1 al contrato de interventoría No 1979 de 2023 con un plazo adicional de 45 días y fecha de terminación el día 19 de julio de 2024.
5. Que la firma interventoría **PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S. ZOMAC,** NIT 901343600-1, representado legalmente por PAOLA ESTEFANNY YELA VALLEJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.006.816.098 expedida en Sibundoy (P) presentó un Informe único y Final de Interventoría y en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1979 de 2023,** de acuerdo a la Cláusula 4.2, numeral Obligaciones específicas del contratista, del contrato ibídem.

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA	DEL	15/11/2024	Contrato No.	1979	DE	27/12/2023
CONTRATISTA			PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S ZOMAC NIT 901343600-1			

6. Que la Interventoría Certificó que el Contratista de Obra cumplió con lo pactado en el contrato en el plazo establecido, según certificación expedida el día 19 de julio de 2024
7. Que la Interventoría Certificó que el Contratista de Obra cumplió con los aportes a seguridad social y parafiscal de los trabajadores que laboraron en la ejecución del Contrato de obra No. 1971 de 2023.
8. Que el contrato de obra No 1971 de 2023 fue liquidado el día 03 de octubre de 2024, cumpliendo así con las obligaciones del contrato de interventoría No 1979 de 2023.
9. Que se presenta la siguiente información del contrato de interventoría No 1979 del 27 de diciembre de 2023

3

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$35.534.097
ANTICIPO INICIAL	$ 0,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$35.534.097
INFORMACIÓN DEL ACTA FINAL No 1 CTO- 1979 del 27 de diciembre de 2023	
Porcentaje de ejecución Contrato N° 1979 del 27 de diciembre de 2023	100%
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL No. 01 (Valor total contratado X porcentaje ejecutado)	$35.534.097
VALOR AMORTIZADO ACTA FINAL No. 01	$ 0,00
TOTAL, NETO A PAGAR EN ACTA FINAL No. 01	$35.534.097
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA FINAL No. 01	100%
VALORES ACUMULADOS DEL CONTRATO	
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	$35.534.097
PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE FINANCIERO	100%
VALORES POR EJECUTAR DEL CONTRATO	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 0,00
VALOR POR AMORTIZAR:	$0.00
PORCENTAJE POR EJECUTAR SEGÚN VALOR TOTAL	0,00%

ACUMULADO DE PAGOS NETOS	
ACTA FINAL No.1:	$35.534.097
TOTAL, PAGADO:	$0.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$35.534.097
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE	

10. Que el informe y documentos presentados fueron revisados por el profesional de apoyo a la Supervisión y aprobados por la Secretaría de Educación Departamental.
11. Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por **EL SUPERVISOR**, y el **CONTRATISTA** en cuestión.

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA	DEL	15/11/2024	Contrato No.	1979	DE	27/12/2023
CONTRATISTA			PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S ZOMAC NIT 901343600-1			

Con fundamento de las anteriores consideraciones, se procede a recibir el Contrato de interventoría No 1979 del 27 de diciembre de 2023, a plena satisfacción de las partes, conforme a los anexos y soportes de ejecución del contrato en mención.

Para constancia se firma en Mocoa por quienes en ella intervinieron, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024

4

POR EL CONTRATISTA	EL SUPERVISOR
Paola Yela	
PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S. ZOMAC NIT 901343600-1 R/L PAOLA ESTEFANNY YELA VALLEJO, C.C No. 1.006.816.098 Contratista de Interventoría	**CARLOS ALEXANDER CAMACHO QUINTERO** C.C. No. 18.128.868 de Mocoa (P) Secretario de Educación Departamental Supervisor

Elaboró parte técnica	MARCO ANDRES CARLOSAMA	Secretaría de Educación	P/Esp de apoyo – Área de Planeación y Finanzas	Firma
Revisó Prof Esp. de Área:	JAIME EMILIO HIDALGO	Secretaría de Educación	Coordinador Área Planeación y Finanzas	Firma
Revisó parte jurídica:	MICHAEL RODRIGUEZ CHAUX	Secretaría de Educación	P/Esp de apoyo - Oficina Jurídica	Firma
Revisó parte jurídica:	CESAR FERNANDO PULIDO	Secretaría de Educación	P/Universitario - Oficina Jurídica	Firma
Revisó y parte jurídica:	MARIA ALEJANDRA HIDALGO	Secretaría de Educación	Asesor Jurídico Despacho / Contratista	Firma
Revisó parte financiera:	SANDRA MILENA ORTEGA	Secretaría de Educación	Asesor Financiero Despacho / Contratista	Firma